



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	<b>APelido Empreendimento</b> SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE DE BRITAGEM
-------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	SISTEMA DE ENERGIA PARA UNIDADE DE E	542.916,07	% Período:	100,00%											
1.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	542.916,07	% Período:	100,00%											
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
7.	-	-	% Período:												
8.	-	-	% Período:												
<b>Total: R\$ 542.916,07</b>				%:	100,00%										
Período:	Repasso:	-													
	Contrapartida:	542.916,07													
	Outros:	-													
	<b>Investimento:</b>	<b>542.916,07</b>													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repasso:	-													
	Contrapartida:	542.916,07													
	Outros:	-													
	<b>Investimento:</b>	<b>542.916,07</b>													

PATO BRANCO/PR  
**Local**  
quarta-feira, 30 de agosto de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: MARCOS DIEDRICH JUNIOR**  
**CREA/CAU: PR-197.887/D**  
**ART/RRT: 1720234513881**