

ANEXO I – MATRIZ DE RISCO

1. Fica estabelecido neste anexo as principais diretrizes, sem prejuízos das demais que possam transcorrer durante a vigência da contratação, entre contratante e contratada a Matriz de Riscos abaixo determinada, atendendo o artigo 14, § 1º, inciso III, da Lei Complementar 182/2021.

RISCO	ALOCAÇÃO	MECANISMOS DE MITIGAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Precisão dos Planos da proposta e das estimativas de custos para a execução da solução inovadora	CONTRATADA	LICITANTE: Especificar no Plano de Mitigação de Riscos da proposta	Não serão admitidas alterações no preço fixo proposto em decorrência de erros nos planos e estimativas de custos, sendo de responsabilidade exclusiva da contratada.
Disponibilidade, fornecimento, instalação e operacionalização da solução inovadora	CONTRATADA	LICITANTE: Especificar no Plano de Mitigação de Riscos da proposta	O descumprimento do cronograma poderá ensejar a aplicação de penalidades, exceto se devidamente fundamentada e aceita pela administração.
Liberação dos espaços públicos para instalação dos equipamentos necessários	MUNICÍPIO	Os locais não possuem óbices para a imediata instalação dos equipamentos	Em caso de óbices surgidos após o início dos trabalhos da contratada, poderá ser revisto e o prazo poderá ser dilatado, de forma a não prejudicar a extração de resultados e evidências
Viabilidade da solução inovadora quanto aos requisitos obrigatórios e atingimento dos níveis de desempenho do objeto da proposta (risco tecnológico e de performance)	CONTRATADA	LICITANTE: Especificar no Plano de Mitigação de Riscos da proposta	Para fins de viabilidade da solução inovadora serão considerados os resultados esperados pela administração, expresso nesse edital.
Prejuízos causados a cidadãos (inclusive aqueles relacionados à privacidade e proteção de dados)	CONTRATADA	LICITANTE: Especificar no Plano de Mitigação de Riscos da proposta	-

RISCO	ALOCAÇÃO	MECANISMOS DE MITIGAÇÃO	OBSERVAÇÕES
<p>peçoais), a terceiros ou ao meio ambiente por culpa da CONTRATADA, de seus empregados, prestadores de serviço, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades inerentes à solução inovadora proposta</p>			
<p>Segurança e saúde dos trabalhadores subordinados à CONTRATADA na execução da solução inovadora, e/ou seus subcontratados</p>	CONTRATADA	<p>LICITANTE: Especificar no Plano de Mitigação de Riscos da proposta</p>	-
<p>Alterações unilaterais das cláusulas, termos e condições do contrato público para solução inovadora (CPSI)</p>	MUNICÍPIO	<p>Necessidade de revisão contratual para atender as necessidades da contratação.</p> <p>Possibilidade de encerramento da contratação por decisão da contratada, em caso de inviabilização por força das alterações unilaterais</p>	-
<p>Decisões judiciais ou administrativas que diretamente impactem ou onerem, impeçam ou impossibilitem a execução do CPSI.</p>	MUNICÍPIO	<p>Possibilidade de revisão contratual, relativamente ao preço fixo proposto ou ao percentual de compartilhamento das receitas associadas,</p>	-

RISCO	ALOCAÇÃO	MECANISMOS DE MITIGAÇÃO	OBSERVAÇÕES
		compensando-se os prejuízos derivados das decisões possibilidade de encerramento da experimentação por decisão da contratada, em caso de inviabilização por força das decisões	
Alterações na legislação ou regulamentação vigentes à época da formulação da proposta na licitação, e que tragam ônus adicional à contratada no âmbito da contratação	MUNICÍPIO	Possibilidade de revisão contratual, relativamente ao preço fixo proposto ou ao percentual de compartilhamento das receitas, compensando-se os prejuízos derivados das alterações	-
Fato do príncipe e fato da administração que tragam ônus adicional(is) à contratada, ou que impeçam a execução ou a continuidade da solução tecnológica	MUNICÍPIO	Possibilidade de revisão contratual, relativamente ao preço fixo proposto ou ao percentual de compartilhamento das receitas, compensando se os prejuízos derivados dos eventos ocorridos possibilidade de encerramento da contratação por decisão da contratada, em caso de inviabilização por força dos eventos ocorridos	-

RISCO	ALOCAÇÃO	MECANISMOS DE MITIGAÇÃO	OBSERVAÇÕES
<p>Inadimplemento ou atrasos no pagamento do preço fixo proposto</p>	<p>MUNICÍPIO</p>	<p>Adequada previsão da dotação orçamentária que fará frente às despesas da Execução contratual Aplicação de juros de mora, conforme disciplinado no edital. Possibilidade de suspensão dos serviços nas hipóteses contratuais</p>	
<p>Indisponibilidades, instabilidades, falhas, faltas ou quaisquer fatores que impeçam o funcionamento dos equipamentos nos parâmetros exigidos, por ausência de adequado fornecimento de energia elétrica, e que sejam imputáveis à Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica local</p>	<p>MUNICÍPIO</p>	<p>Não aplicação de sanções à contratada em caso de indisponibilidade de energia elétrica que afeta a operacionalização da solução</p>	<p>-</p>
<p>Atos de vandalismo e/ou furtos de equipamentos, componentes ou quaisquer materiais empregados na solução tecnológica</p>	<p>MUNICÍPIO</p>	<p>Fiscalização a cargo de autoridades policiais do município. Não aplicação de sanções à CONTRATADA em caso de indisponibilidade da solução tecnológica por conta de atos de vandalismo e/ou furtos de equipamentos, componentes da solução</p>	<p>O município poderá demandar a reposição de equipamentos e materiais, compensando a contratada mediante alteração no preço fixo proposto</p>

RISCO	ALOCÇÃO	MECANISMOS DE MITIGAÇÃO	OBSERVAÇÕES
Caso fortuito, força maior ou álea econômica extraordinária que afetem ou impeçam a execução da solução inovadora	MUNICÍPIO	As partes (contratada e município) poderão repactuar as condições contratuais para melhor atender as necessidades da solução tecnológica	-