



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS



PRÓPRIO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMUNIDADE DATA: 15/03/22
MUNICÍPIO: PATO BRANCO TIPO OBRA: REPAROS E REFORMA
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PROTOCOLO: 17885798-3
PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

BDI	25,0027%
-----	----------

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
SERVIÇOS DE REFORMA										
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,49%	1.449,82	100,00%					1.449,82	1159,83
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,50%	2.484,29	30,00%	3.312,38	40,00%	2.484,29	30,00%	8.280,95	6624,62
03	DEMOLICOES E RETIRADAS	3,11%	2.423,30	80,00%	605,83	20,00%			3.029,13	2423,25
04	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDE	29,85%	11.626,25	40,00%	14.532,81	50,00%	2.906,56	10,00%	29.065,62	23251,99
05	PINTURA EXTERNA E ÁREA EXTENA	7,34%	2.143,74	30,00%	2.143,74	30,00%	2.858,32	40,00%	7.145,79	5716,51
06	ESQUADRIAS	18,26%			8.892,39	50,00%	8.892,39	50,00%	17.784,79	14227,52
07	COBERTURA	7,68%	3.741,10	50,00%	3.741,10	50,00%			7.482,20	5985,63
08	ESCADAS	9,54%	4.642,68	50,00%	1.857,07	20,00%	2.785,61	30,00%	9.285,35	7428,12
09	CERCAMENTO	13,81%			6.723,08	50,00%	6.723,08	50,00%	13.446,17	10756,70
10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,42%					408,76	100,00%	408,76	327,00
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	28.511,17	29,28%	41.808,40	42,93%	27.059,01	27,79%	97.378,58	77.901,17
VALOR PROPOSTO										
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				29,28%		42,93%		27,79%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			28.511,17	29,28%	70.319,57	72,21%	97.378,58	100%		