



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS



PRÓPRIO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO CRIST
MUNICÍPIO: PATO BRANCO
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRA

DATA: 15/03/22
TIPO OBRA: REPAROS E REFORMA
PROTOCOLO: 17885798-3

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

BDI 25,0027%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
SERVIÇOS DE REFORMA								
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,29%	1.449,82	100,00%			1.449,82	1159,83
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,38%	3.410,39	52,00%	3.148,05	48,00%	6.558,44	5246,64
03	DEMOLICOES E RETIRADAS	3,05%	1.925,74	100,00%			1.925,74	1540,56
04	DRENAGEM	34,31%	10.844,24	50,00%	10.844,24	50,00%	21.688,48	17350,41
05	COBERTURA	8,42%	2.659,63	50,00%	2.659,63	50,00%	5.319,25	4255,31
06	PORTAS E JANELAS	41,54%	13.127,50	50,00%	13.127,50	50,00%	26.255,00	21003,54
07	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,02%			13,05	100,00%	13,05	10,44
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	33.417,32	52,87%	29.792,47	47,13%	63.209,79	50566,73
VALOR PROPOSTO				52,87%		47,13%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS								
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			33.417,32	52,87%	63.209,79	100,00%		