

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APellido EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	ENTORNO TERMINAL URBANO	ENTORNO TERMINAL URBANO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ENTORNO TERMINAL URBANO	2.065.781,72	% Período:	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	88.154,00	% Período:	9,14%	18,92%	20,52%	33,42%	18,00%							
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.312,89	% Período:	100,00%											
1.1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	43.120,40	% Período:	100,00%											
1.1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	89.932,95	% Período:	100,00%											
1.1.4.	LOCAÇÃO DE OBRA	9.410,47	% Período:	100,00%											
1.1.5.	MURO DE ARRIMO	202.936,47	% Período:		100,00%										
1.1.6.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	171.268,38	% Período:		100,00%										
1.1.7.	MEIO-FIO	25.654,37	% Período:			100,00%									
1.1.8.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	199.132,69	% Período:				100,00%								
1.1.9.	PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	380.137,58	% Período:					100,00%							
1.1.10.	SINALIZAÇÃO	17.302,88	% Período:					100,00%							
1.1.11.	CALÇADAS - PISO VIBROPRESSADO	371.618,33	% Período:				94,47%	5,53%							
1.1.12.	CANTEIROS	119.546,71	% Período:					100,00%							
1.1.13.	PASSEIOS	45.586,95	% Período:					100,00%							
1.1.14.	PINTURA E GRADIL - MURO DE ARRIMO	152.892,54	% Período:					100,00%							
1.1.15.	ILUMINAÇÃO	110.774,11	% Período:					100,00%							
1.1.16.															

Total: R\$ 2.065.781,72		%:	9,14%	18,92%	20,52%	33,42%	18,00%								
Período:	Repassa:	188.833,99	390.883,58	423.881,15	690.441,99	371.741,01									
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	188.833,99	390.883,58	423.881,15	690.441,99	371.741,01									
	Repassa:		28,06%	48,58%	82,00%	100,00%									
	Outros:	188.833,99	579.717,57	1.003.598,72	1.694.040,71	2.065.781,72									
	Investimento:	188.833,99	579.717,57	1.003.598,72	1.694.040,71	2.065.781,72									



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	ApELIDO EMPREENDIMENTO ENTORNO TERMINAL URBANO	DESCRIÇÃO DO LOTE ENTORNO TERMINAL URBANO
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23

Jorge & Chioquetto - Alana Paula mulhmann

Responsável Técnico
 Nome: ALANA MULHMANN E JORGE CHIOQUETA
 CREA/CAU: PR-124.497/D E PR-125.426/D
 ART/IRT:

Município de Pato Branco
 JORGE EDUARDO CHIOQUETA
 Engenheiro Civil/Crea: PR-125426/D
 Port. 402/2013 de 26/04/2013

Município de Pato Branco
 ALANA MULHMANN
 Engenheira Civil/Crea: PR-124497/D
 Port. 158/2013 de 15/02/2013

PATO BRANCO/PR
 Local _____
 Data terça-feira, 7 de junho de 2022