

ANEXO VI – CRONOGRAMA OBRIGATÓRIO

ANEXO VI – CRONOGRAMA OBRIGATÓRIO

	MÊS DA EXPERIMENTAÇÃO (APÓS ORDEM DE INÍCIO)									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fornecimento e instalação completa dos ATIVOS EXPERIMENTAIS DE ILUMINAÇÃO “5G” na ÁREA DA EXPERIMENTAÇÃO identificada no ANEXO II	■	■								
Operacionalização dos SERVIÇOS EXPERIMENTAIS de ILUMINAÇÃO PÚBLICA com telegestão integral e provimento de conectividade pública aos usuários transeuntes		■	■							
Oferta, a partir dos ATIVOS EXPERIMENTAIS DE ILUMINAÇÃO “5G”, de cobertura “5G” experimental na ÁREA DA EXPERIMENTAÇÃO (em caso de interesse comercial)			■	■	■	■	■	■	■	
EXPERIMENTAÇÃO contínua dos SERVIÇOS EXPERIMENTAIS, com registro de resultados e pesquisa de percepção e satisfação do usuário cidadão			■	■	■	■	■	■	■	