



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO UBS FAZENDA DA BARRA	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAZENDA DA BARRA
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAZENDA DA	55.000,04	% Período:	5,59%	33,55%	39,52%	21,34%								
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	410,75	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	6.001,44	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.163,12	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	AMPLIAÇÃO/ CONSTRUÇÃO	2.757,52	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.5.	COBERTURA	8.014,57	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.6.	POTAS E JANELAS	13.218,87	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.7.	ÁREA INTERNA/ EXTERNA	9.574,46	% Período:			30,00%	70,00%								
						30,00%	70,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.038,00	% Período:		70,00%	30,00%									
					70,00%	30,00%									
1.9.	PISO	2.638,80	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.10.	DML/BANHEIRO	7.093,77	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
					30,00%	40,00%	30,00%								
1.11.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	88,74	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 55.000,04															
				%:	5,59%	33,55%	39,52%	21,34%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	3.074,23	18.450,57	21.736,49	11.738,75							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	3.074,23	18.450,57	21.736,49	11.738,75							
				%:	5,59%	39,14%	78,66%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	3.074,23	21.524,80	43.261,29	55.000,04							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	3.074,23	21.524,80	43.261,29	55.000,04							

PATO BRANCO - PR
Local

quinta-feira, 17 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO BELLEI
CREA/CAU: 164.074/D
ART/RRT: 1720233449560