



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA E CERCAMENTO UBS INDUSTRIAL	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E CERCAMENTO UBS INDUSTRIAL
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	REFORMA E CERCAMENTO UBS INDUSTR	129.999,79	% Período:	30,14%	37,02%	22,50%	10,34%								
				100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	597,41	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	2.531,97	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	ESCAVAÇÃO PARA BALDRAMES E FORMA	8.041,45	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	AÇO BALDRAMES	10.821,12	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.5.	CONCRETAGEM BALDRAMES E ESTACAS	9.345,92	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.6.	ALVENARIA	10.118,40	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.7.	PINTURA	3.317,98	% Período:			30,00%	70,00%								
						30,00%	70,00%								
1.8.	GRADES E PORTÕES	24.959,10	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%								
					30,00%	50,00%	20,00%								
1.9.	REPARO TELHADO	59.830,69	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.10.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	435,75	% Período:				100,00%								
							100,00%								

Total: R\$ 129.999,79	Período:	%:	30,14%	37,02%	22,50%	10,34%										
		Repasso:	-	-	-	-										
		Contrapartida:	39.187,20	48.119,59	29.250,65	13.442,35										
		Investimento:	39.187,20	48.119,59	29.250,65	13.442,35										
Acumulado:	%:	30,14%	67,16%	89,66%	100,00%											
	Repasso:	-	-	-	-											
	Contrapartida:	39.187,20	87.306,79	116.557,44	129.999,79											
	Investimento:	39.187,20	87.306,79	116.557,44	129.999,79											

PATO BRANCO - PR
Local

quinta-feira, 17 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO BELLEI
CREA/CAU: 164.074/D
ART/RRT: 1720233430133