



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE PATO BRANCO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> CERCAMENTO E PINTURA INTERNA UBS SÃO CRISTÓVÃO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CERCAMENTO E PINTURA INTERNA UBS SÃO CRISTÓVÃO
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.	<b>CERCAMENTO E PINTURA INTERNA UBS</b>	<b>136.999,98</b>	% Período:	12,52%	21,88%	42,62%	22,98%								
				100,00%											
1.1.	ESCAVAÇÃO PARA BALDRAMES, ESTACA:	15.412,60	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	CONCRETAGEM BALDRAMES E ESTACAS	11.605,62	% Período:	15,00%	50,00%	35,00%									
				15,00%	50,00%	35,00%									
1.3.	PINTURA	2.380,52	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.4.	GRADES E PORTÕES	43.211,62	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
					20,00%	50,00%	30,00%								
1.5.	PINTURA INTERNA	53.329,99	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
					20,00%	50,00%	30,00%								
1.6.	PINTURA DE PORTAS	9.724,47	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.7.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.335,16	% Período:				100,00%								
							100,00%								

<b>Total: R\$ 136.999,98</b>		%:	12,52%	21,88%	42,62%	22,98%									
Período:	Repasso:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	17.153,44	29.973,37	58.385,27	31.487,90										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>17.153,44</b>	<b>29.973,37</b>	<b>58.385,27</b>	<b>31.487,90</b>										
Acumulado:	%:	12,52%	34,40%	77,02%	100,00%										
	Repasso:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	17.153,44	47.126,81	105.512,08	136.999,98										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>17.153,44</b>	<b>47.126,81</b>	<b>105.512,08</b>	<b>136.999,98</b>										

PATO BRANCO - PR  
**Local**

quinta-feira, 17 de agosto de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: EDUARDO BELLEI**  
**CREA/CAU: 164.074/D**  
**ART/RRT: 1720233430451**