

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 209.207,95	80%	20%														
1.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		R\$ 67.565,24															
1.2.1	EDIFICAÇÃO	R\$ 64.563,80	50%	50%														
1.2.2	MURETA E ABRIGO GÁS	R\$ 1.733,18	50%	50%														
1.2.3	CASTELO D'ÁGUA	R\$ 1.268,26	50%	50%														
1.3	FUNDAÇÕES		R\$ 295.684,29															
1.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -	R\$ 96.664,83	10%	40%	40%	10%												
1.3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES	R\$ 150.856,80	10%	40%	40%	10%												
1.3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA	R\$ 25.111,90	10%	40%	40%	10%												
1.3.4	ABRIGO DE GÁS BLOCOS	R\$ 5.707,00	10%	40%	40%	10%												
1.3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME	R\$ 17.343,76	10%	40%	40%	10%												
1.4	SUPERESTRUTURA		R\$ 220.448,09															
1.4.1	CONCRETO ARMADO PILARES	R\$ 92.010,35			30%	50%	20%											
1.4.2	CONCRETO ARMADO-VIGAS	R\$ 103.707,77			40%	40%	20%											
1.4.3	CONCRETO ARMADO VERGAS	R\$ 18.452,15					30%	40%	20%	5%	5%							
1.4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES	R\$ 2.223,69			40%	40%	20%											

Assinado por 1 pessoa: ADELANDA P DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F98-72F4-248D-2348 e informe o código F98-72F4-248D-2348



R\$ 301.954,60

1.18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127 V

1.18.1	QUADROS	R\$ 9.395,43							15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
1.18.2	DISJUNTORES	R\$ 17.331,61							15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
1.18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 50.359,84							15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
1.18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	R\$ 208.291,04							15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
1.18.5	ELETROCALHA	R\$ 88,00							50%	20%	20%	10%												
1.18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 16.488,68							15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

1.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.424,32							20%	20%	15%	15%	10%	5%	5%	5%	2,5%	1,5%	1%					
------	-----------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	------	------	----	--	--	--	--	--

1.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 11.857,08							20%	20%	15%	15%	10%	5%	5%	5%	2,5%	1,5%	1%					
------	---------------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	------	------	----	--	--	--	--	--

1.21	CABOS EM PAR TRANÇADOS	R\$ 5.769,70							20%	20%	15%	15%	10%	5%	5%	5%	2,5%	1,5%	1%					
------	------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	------	------	----	--	--	--	--	--

1.22	TOMADAS	R\$ 1.204,00												25%	25%	25%	20%							
------	---------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

1.23	CAIXAS E ACESSÓRIOS	R\$ 2.372,00												25%	25%	25%	20%							
------	---------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

1.24	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	R\$ 5.363,24							15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
------	-------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----

1.25	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 3.295,53									15%	15%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
------	------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F9F8-72F4-24BD-2348

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ADERNANDA P DOS SANTOS (CPF 064.XXX.XXX-08) em 22/05/2023 12:01:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/F9F8-72F4-24BD-2348>