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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2024  

Processo Administrativo nº 10.852/2024 
 
 
O MUNICÍPIO de PATO BRANCO, torna público que, às 09 horas do dia 30 de OUTUBRO 
do ano de 2024, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA , na 
formaELETRÔNICA , sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL , do tipo 
MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO , nos termos do art. 27 da Constituição do 
Estado do Paraná, da Lei Complementar Federal n. º 123/2006; da Lei Federal n. º 
14.133/2021, assim como pelas disposições deste Edital e seus anexos. 
 
Data da sessão: 30/10/2024. 
Horário: 09 (NOVE) HORAS (Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e 
durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF). 
Data e horário limite para encaminhar as propostas: As propostas serão encaminhadas 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as 08h59min do dia 30/10/2024. 
Plataforma: https://www.gov.br/compras/pt-br, no qual o edital está disponível para 
“download”.  
 
1. DO OBJETO, VALOR MÁXIMO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO,  DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, REGIME DE EXECUÇÃO 
 
DO OBJETO 
1.1A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, 
tipo menor preço, da (s) seguinte (s) obra (s): 
Local: Bairro Parzianello e Bairro Sambugaro. 
Objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, com 5.951,00m2, sendo 
1.488,00m2 de recape asfáltico em CBUQ e 4.463,00m2 de pavimentação asfáltica sobre 
pedras irregulares em CBUQ, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, 
base esub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de 
trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. 
Trechos:  

•  Rua Iguaçu (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti); 
•  Rua Olindo Setti (entre a Rua Iguaçu e a Rua Francisco Xavier); 
•  Rua Doutor Silvio Vidal (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti); 
•  Rua Teófilo Augusto Loiola (entre a Rua 10 de Maio e a Rua Visconde de Nacar). 

Área Pavimentada: 5951,00 m². 
Colocação de placas de comunicação visual. 
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. 
Patrimônio líquido mínimo: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). 
Valor máximo da licitação: R$ 1.056.080,93 (um milhão, cinquenta e seis mil, oitenta reais e 
noventa e três centavos). 

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, 
memoriais e demais documentos. 
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior a: 
 
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) 

 
VALOR MÁXIMO DA CONCORRÊNCIA 
1.3O preço máximo admitido para execução da obra é de R$ 1.056.080,93 (um milhão, 
cinquenta e seis mil, oitenta reais e noventa e três centavos), sendo 77,55% referente aos 
materiais e 22,45%referente à mão de obra, conforme planilha orçamentária de referência 
(Anexo XVI). 
1.3.1 Não serão aceitas propostas com valor superior ao preço máximo admitido para a 
licitação. 
1.3.2 O BDI, que incidirá sobre o valor global de referência, deverá ser apresentado à parte, 
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composição, conforme Modelo de 
Planilha para Cálculo do BDI (Anexo VI). 
1.3.3O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preço máximo é dado conforme Anexo 
VII. 
1.3.4 Caso o licitante não apresente a composição do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-á que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital. 
1.3.5Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mão de obrautilizadas como referência são 
os constantes da Planilha do Anexo V. 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
1.4O critério de julgamento adotado será do tipo MENOR PREÇO, considerado o menor 
dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 
RECURSOS: 
1.5As despesas com a execução do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com recursos 
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Município. 

1.5.1 Os pagamentos referentes às atividades executadas e certificadas serão efetuados pelo 
Município de Pato Branco, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato(Anexo 
I). 
1.5.2 As faturas correspondentes às atividades a serem executadas deverão ser emitidas pelo 
contratado em nome do Município de Pato Branco. 
 
REGIME DE EXECUÇÃO 
1.6Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 21 (vinte e um) diascontados a partir da 
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial. 
1.6.1 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço 
Global. 
1.6.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for 
concluído no período firmado no contrato, respeitadas as disposições contidas no art. 111 da 
Lei Federal n.º 14.133/2021. 
 
2.DA REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA EDA IMPUGNAÇÃO AO E DITAL EDO 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
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2.1 O inteiro teor do Edital poderá ser obtido no Portal Nacional de Contratações Públicas – 
PNCP, no sítio eletrônico da prefeitura www.patobranco.pr.gov.br e no Sistema Eletrônico 
de Licitações Comprasgov - Sicaf - https://www.gov.br/compras/pt-br 
2.2A Concorrência eletrônica será realizada por meio eletrônico, no sistema de compras 
eletrônicas do https://www.gov.br/compras/pt-br 
2.3 A Concorrência eletrônica será conduzida por Agente de Contratação, mediante a inserção 
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas 
adotado para a presente licitação. 
2.4Pedidos de informações, esclarecimentos e impugnações relativos ao edital, seus modelos, 
adendos e anexos poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, pelo próprio Sistema 
Eletrônico de Licitação Comprasgov - Sicaf, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura 
do certame, sendo que as respostas serão divulgadas no sítio eletrônico oficial, no prazo de até 
3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, sem 
identificar a proponente que deu origem à consulta.  
2.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 
2.6A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Município 
poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado 
ou impugnação formulada, por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com 
anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo. 
2.7Nos casos em que a alteração do Edital importe modificação das propostas, o Município 
prorrogará o prazo de abertura do certame. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA 
3.1Poderão participar da presente licitação empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente 
constituídas, que possuam objeto social pertinente e compatível ao licitado, e que atendam 
todas as exigências deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no 
sistema eletrônico do Comprasgov - Sicaf - https://www.gov.br/compras/pt-br. 
3.2 Credenciamento: 
3.2.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema Eletrônico de 
Licitações Comprasgov - Sicaf, que permite a participação dos interessados na modalidade 
LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA. 
3.2.1.1 O cadastro dos interessados deverá ser feito no Sistema Eletrônico de Licitações 
Comprasgov - Sicaf.  
3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a esta licitação.  
3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  
3.2.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
Sistema Eletrônico de Licitações Comprasgov - Sicaf, e mantê-los atualizados junto aos 
órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 
alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  
3.2.4.1A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
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3.3Consórcio:  
Poderão participar desta Concorrência empresas reunidas em consórcio, de modo a permitir 
que as empresas especializadas somem esforços e conhecimento técnico para a correta 
execução do objeto. 
3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes 
exigências: 
3.3.1.1 A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de 
participações iguais, a líder deverá ser a consorciada de maior Capital Social; 
3.3.1.2 A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação isoladamente ou em 
outra formação de consórcio; 
3.3.1.3 No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá 
obrigatoriamente à empresa brasileira, respeitada a alínea “f”, do subitem a seguir; 
3.3.1.4 A constituição do Consórcio será feita por Comprovação do compromisso, público ou 
particular, de constituição do Consórcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes 
itens: 
a) Designação do Consórcio e sua composição; 
b) Finalidade do Consórcio; 
c) Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, 
acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço do Consórcio e o foro competente para 
dirimir eventuais demandas entre as partes; 
d) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada e das prestações 
específicas (participação em percentual do valor total), em relação ao objeto da licitação; 
e) Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por todos os atos do consórcio, 
sendo obrigatória a assinatura do contrato com o Município contratante por todos os 
consorciados; 
f) Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será sua única representante 
perante o Município contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal, 
serão mantidos todos os entendimentos relativos à licitação e ao contrato, devendo atender as 
condições de liderança fixadas no edital; 
g) Designação do representante legal do consórcio; 
h) Compromisso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição 
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuência do Município contratante, até o 
cumprimento do objeto da licitação, mediante termo de recebimento, observado o prazo de 
duração do consórcio, definido na alínea “c”, supra; 
i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, antes da assinatura do 
eventual termo do contrato decorrente da licitação, o instrumento de constituição do 
consórcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartório de 
Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas; 
j) Que cada consorciado apresente a documentação relacionada no item DA HABILITAÇÃO 
deste edital, e suas subdivisões, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório 
dos quantitativos de cada consorciado. 
3.3.2 Será exigido do consórcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante 
individual para a habilitação econômico-financeira. 

 
     
3.4 Das vedações à participação: 
3.4.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 
indiretamente, empresas que: 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

B
S

O
N

 C
A

N
T

U
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

at
ob

ra
nc

o.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/1
43

B
-5

E
18

-2
D

33
-B

E
5B

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

43
B

-5
E

18
-2

D
33

-B
E

5B



 

  
5 
 

 

3.4.1.1 Estejam sob processo de falência; 
3.4.1.2 Será admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que 
apresentada certidão emitida pela instância judicial competente demonstrando estar a empresa 
apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório; 
3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração 
Pública direta e indireta de todos os entes federativos; 
3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta 
do ente federativo que tiver aplicado a sanção; 
3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedações de participação (art. 9º e 14 da Lei 
14.133/2021): 
a) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, estendendo-se a vedação 
ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar 
a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 
desde que comprovado o ilícito ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica do 
licitante. 
b) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; 
c) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, 
por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 
d) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as 
situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do 
cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. 
3.4.1.5.1As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 
3.4.2 Não poderão participar da licitação OSCIP’s atuando nessa condição; 
3.4.3 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 
jurídica; 
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto, responsável técnico ou subcontratado. 
3.5ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos 
termos da Lei Complementar nº 123/06, poderão participar desta licitação usufruindo dos 
benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo 
próprio do sistema sua condição. 
3.5.1 Não serão aplicáveis tais benefíciosem se tratando de contratação de obras e serviços 
de engenharia, cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte. 
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3.5.1.1 A obtenção dos benefícios fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno 
porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos 
com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima 
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
3.5.1.2 Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o 
valor anual do contrato. 
3.6Como requisito para a participação na CONCORRÊNCIA, a licitante deverá declarar, em 
campo próprio do sistema eletrônico ou mediante apresentação de declaração, que está ciente 
e concorda com as condições do edital e anexos, especialmente: 
3.6.1 Opleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e às 
exigências de habilitação e demais condições previstas no edital; 
3.6.2A sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de 
microempreendedor individual para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal n.º 
123, de 2006. 
3.6.2.1 A comprovação da condição acima deverá ocorrer mediante apresentação de: 
a) Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento 
equivalente; 
b) Declaração escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais 
de qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a 
art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006; 
c) Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021, 
do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir. 
3.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
3.7.1 A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o 
art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outros tipos penais e das 
sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e 
implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite 
da licitação. 
3.8 A participação nesta CONCORRÊNCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que 
conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital (ANEXO XI). 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação das 
propostas e lances e de julgamento.  
4.2 O encaminhamento da proposta de preços será feito exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos. 
4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar 
somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas. 
4.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública da CONCORRÊNCIA ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  
4.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente inserida no sistema. 
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5.  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS 
 
5.1 O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do 
valor global, em moeda corrente nacional. 
5.2 A Proposta de Preços, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, deverá 
conter:  
5.2.1 Proposta endereçada ao Município, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do 
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:  
a) Preço global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;  
b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de 
abertura da licitação;  
c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF; 
5.2.2 Cronograma físico-financeiro (anexo IV). 
5.2.3 Cartilha Global (anexo III – arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI – 

arquivo) e ES (anexo V). 
5.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante. 
5.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, de depreciações, de 
mão de obra, encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução da obra.  
5.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
5.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 
5.7 O licitante deverá entregar o Cronograma Físico-Financeiro, observado o valor proposto, 
contemplando o prazo de execução previsto no Edital e deverá considerar o preço global da 
proposta, com etapas definindo o avanço físico mensal e correspondente valor financeiro. 
5.7.1 O Cronograma Físico-Financeiro deverá prever parcelas a cada 30 (trinta) dias. 
5.7.2 O Cronograma Físico-Financeiro deverá apresentar na última parcela valor não inferior 
a 10% (dez por cento) do valor global proposto; 
5.7.3 O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame 
deverá ser aprovado pelo Órgão Licitante antes da assinatura do contrato; 
5.7.4 O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser assinado pelo Responsável Técnico do 
licitante, com menção do seu título profissional e número da Carteira Profissional; 
5.7.5 A não apresentação de Cronograma Físico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido 
no Edital são motivos de desclassificação da proposta do licitante, porém, inconformidades 
meramente formais do cronograma deverão ser saneadas no momento da assinatura do 
contrato. 
 
6.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FASE DE 
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
DA ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública de 
CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, 
ocasião em que o Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

B
S

O
N

 C
A

N
T

U
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

at
ob

ra
nc

o.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/1
43

B
-5

E
18

-2
D

33
-B

E
5B

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

43
B

-5
E

18
-2

D
33

-B
E

5B



 

  
8 
 

 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas nos elementos técnicos instrutores. 
6.2 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  

6.3Adesclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes.  
6.4A não desclassificação da proposta neste momento, pelo Agente de Contratação, não 
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 
julgamento. 
6.5 O Agente de Contratação verificará, também, eventual descumprimento das vedações de 
participação na licitação, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e, 
também, de eventual matriz ou filial e de seus sócios majoritários, de forma a verificar a 
existência de sanção que impeça a participação no certame e futura contratação, garantida a 
manifestação do licitante previamente a eventual desclassificação, conforme previsto no 
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente: 
a) SICAF;   
b)Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e 
d)Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. 
6.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances.  
6.7 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação e os licitantes. 
 
FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA 
6.8Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e 
valor. 
6.9Os licitantes poderão oferecer lances públicos e sucessivos, com prorrogações, observado 
o horário fixado e as regras para sua aceitação, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO. 
6.9.1 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado pelo sistema,observado o intervalo mínimo de 0,10% (um décimo por cento) em 
relação aos lances intermediários e em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
6.9.2 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
6.9.3 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
6.9.4. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
6.9.5A etapa de envio de lances terá duração de 15 (quinze) minutos, e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública.  
6.9.6 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 
(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação. 
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6.9.7 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o Agente de Contratação, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
6.9.9Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de 
lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
6.10Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos para 
o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 
6.11Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.12 No caso de haver a participação de microempresas e empresas de pequeno porte no 
certame licitatório, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerão aos 
subitens a seguir: 
6.12.1Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificará se 
ocorreu empate ficto previsto no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ou seja, 
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até 
10% (dez por cento) acima do melhor preço ofertado. 
6.12.2Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada poderá 
apresentar proposta de preço inferior à primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, 
sob pena de preclusão. 
6.12.3Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada não exerça 
o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça no tempo aprazado, 
o sistema automaticamente convocará as ME/EPP remanescentes que, porventura, se 
enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo 
direito, sucessivamente, se for o caso.  
6.12.4Se houver equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, será 
realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
6.13Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serão adotados os critérios 
previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida. 
6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas ou os lances empatados. 
6.15Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contrataçãopoderá negociar melhores 
condições, encaminhando, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 
condições diferentes das previstas neste Edital. 
6.15.1A negociação será realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais 
licitantes e divulgação do resultado, bem como anexação aos autos do processo. 
6.16O Agente de Contrataçãosolicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
6.17Encerrada a negociação, o Agente de Contrataçãoiniciará a fase de julgamento da 
proposta. 
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FASE DE JULGAMENTO 
6.18Dado início à fase de julgamento, o Agente de Contratação realizará a verificação da 
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto 
estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao máximo estimado para a 
contratação, nos termos do Edital. 
6.19Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 
algum benefício direcionado às ME/EPP’s, o Agente de Contrataçãodiligenciará para verificar 
o enquadramento. 
6.20O licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar a planilha dos 
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final 
da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 
6.20.1 O licitante deverá apresentar as planilhas com indicação dos serviços, quantitativos e 
custos, bem como o detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora. 
6.21O Agente de Contratação fará a conferência da proposta de preços, planilhas, cronograma 
físico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessários para aceitação da proposta. 
6.21.1Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, 
desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar 
com todos os custos da contratação; 
6.21.2O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 
6.22Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos de apresentação 
da proposta, especialmente: 
6.22.1Contiverem vícios insanáveis ou ilegalidade; 
6.22.2Não obedecerem às especificações técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores 
deste edital; 
6.22.3Apresentarem preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação; 
6.22.4Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
6.22.5Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que 
insanável. 
6.23 Para contratação de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado 
pela Administração, a qual só será declarada após diligência que comprove que o custo 
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o 
vulto da oferta, garantida manifestação do licitante. 
6.23.1Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma 
do previsto no art. 59, § 2º, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
6.23.2Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
6.23.3É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
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6.24 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratação, a 
apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade 
técnica e econômica do preço global proposto para o objeto 
6.24.1 A composição de preço deverá ser entregue via campo próprio do sistema ao Agente 
Contratação, no prazo a ser fixado no sistema, após o recebimento da solicitação. A não 
apresentação da composição detalhada dos preços será considerada como prova da 
inexequibilidade da proposta de preço.  
6.25 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração, será exigida, para assinatura do contrato, 
prestação de garantia adicional equivalente à diferença entre o valor da proposta e o preço 
global orçado, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei 
14.133/2021. 
6.26Os resultados serão divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja 
recusada, seguirá a análise do segundo classificado em relação à aceitabilidade de sua 
proposta e assim sucessivamente. 
 
7.  DA FASE DE HABILITAÇÃO  
7.1Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-
á à fase de habilitação. 
7.1.1 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no 
sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP). 
7.1.2 Os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serão 
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 
classificado. 
7.1.3 Iniciada a fase de habilitação, o Agente de contratação, mediante aviso veiculado na 
plataforma, abrirá o prazo de 02h (duas horas) úteis, para que a licitante melhor classificada 
apresente os documentos de habilitação. 
7.2A habilitação da licitante vencedora poderá ser substituída por meio de registro regular 
noSICAF. 
7.2.1Caso os dados e informações constantes do SICAF não atendam aos requisitos exigidos 
deste Edital, o Agente de Contrataçãoverificará a possibilidade de acessar os documentos por 
meio eletrônico ou outros meios hábeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente à 
licitação. 
7.2.2.OAgente de Contrataçãoavaliará os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital, 
por meio eletrônico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos não 
emitidos via Internet. 
7.2.3Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, o Agente 
de Contrataçãosolicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os demais 
documentos. 
7.3A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios 
para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a 
indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, 
a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo 
estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada. 
7.4Por meio de aviso lançado no sistema, o Agente de Contrataçãoinformará às demais 
licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições estabelecidas neste Edital. 
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7.5A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a: 
7.5.1 Quanto à Habilitação Jurídica: 

a) Comprovação de existência jurídica da pessoa: 
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa física.  
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.  

a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores.  
a.4) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal 
de designação de diretoria em exercício. 
a.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País. 
b) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 
c) Declaraçãounificada, conforme documento“Declaração de Conhecimento e 

Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI. 
d) Procuração do representante do licitante para participar da concorrência, se for o caso. 

7.5.2 Quanto à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: 
a) Provade inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
c) Certidões de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do 
domicílio ou sede do licitante:Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições 
Previdenciárias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes 
sediados em outro Estado da Federação); e Fazenda Municipal; 
d) Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade 
perante a Justiça do Trabalho; 
f) Declaração do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da CF/1988, 
conforme documento “Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e 
Constitucionais”, Anexo XI. 

7.5.2.1. Serão aceitas, como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de 
negativas. 
7.5.3 Quanto à Qualificação Técnica: 
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional: 
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede. 

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do 
Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante 
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná antes da assinatura do 
contrato. 

b) Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de descrição do 
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objeto e quantidade mínima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo 
permitido o somatório de atestados: 

 
DESCRIÇÃO OBJETO QUANTIDADE MÍNIMA 

Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente 
(CBUQ) 

460,00 ton 

 
b.1)O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovação de responsabilidade 
técnicasomente constituirá(ão) prova de capacitação se acompanhado(s) da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU. 

c) Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional: 
a) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da 
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador; 

a.1) O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar da 
obra objeto da licitação. 

b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de “Certificado de 
Acervo Técnico Profissional – CAT” do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido 
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da 
presente contratação; 
c) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante 
uma das seguintes formas: 

c.1) Carteira de Trabalho; 
c.2) Certidão do CREA; 
c.3) Certidão do CAU; 
c.4) Contrato Social; 
c.5) Contrato de prestação de serviços; 
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

d) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados 
para a execução da (s) obra (s), conforme análise do projeto, constando o nome, n. º do RG, 
assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do 
responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a 
execução, sob pena de inabilitação (ANEXO XIV); 
e) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (ANEXO XV), 
devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando 
nome, n. º RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no 
CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado; 
7.5.3.2.1 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, 
ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.  
7.5.3.2.2 O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os critérios exigidos 
nesse Edital, e desde que com expressa autorização do Município, e conhecimento do 
Paranacidade. 
7.5.3.3 Da Vistoria 
7.5.3.3.1Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia útil 
anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das 
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condições e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado 
junto ao CREA/CAU. 
7.5.3.3.2Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, 
toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser 
agendada pelo telefone (46)3223-2509 até o dia 29/10/2024. 
7.5.3.3.2.1 Após a visita, será emitidoatestado de visita (ANEXO VIII) pelo Município. 
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar 
declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades da contratação, assumindo total responsabilidade por 
esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no 
ANEXO VIII.1 deste Edital. 
7.5.3.4 Declarações 
7.5.3.4.1 Declaração de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do 
contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe 
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitação, Anexo IX. 
7.5.3.4.2 Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.º 9.854 de 
27/10/1999), conforme documento “Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios 
Legais e Constitucionais”, Anexo XI. 
7.5.3.4.3Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Anexo XIII). 
a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá 
executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e 
suas alterações e com a legislação pertinente do município onde a empresa será construída. 
b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica 
ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio 
de 2005. 
7.5.4 Quanto à Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrações contábeis dos últimos dois 

exercícios sociais. 
b) A comprovação da situação financeira da empresa, conforme Declaração de Capacidade 

Operacional Financeira (ANEXO X), será avaliada pelos Índices de Liquidez Corrente 
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvência Geral (ISG): 

 
(ILG)  

(valor maior que) 
(ILC)  

(valor maior que) 
(ISG)  

(valor maior que) 
1 1 1 

 
b.1) Os índices acima determinados são resultantes da aplicação das seguintes 
fórmulas: 

 
Índice de Liquidez Corrente (ILC): 

ILC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

Índice de Liquidez Geral (ILG): 
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ILG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Exigível à Longo 
Prazo 

 
Solvência Geral (ISG): 
 

ISG = 
Ativo Circulante + Ativo Permanente + 

Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

 
sendo: 
 
AC - ativo circulante                       PC - passivo circulante                    AP - ativo permanente     
RLP - realizável a longo prazo        ELP    - exigível a longo prazo 
 
b.2) Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais. 

b. 3) A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por 
profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices 
econômicos previstos no Edital. 

b.4) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior 
ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e 
solvência geral (SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação. 
b.5) A Declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a relação dos 
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade 
econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. 
c) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. 
 c.1) O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente 
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante 
legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro 
Diário, devidamente registrados e assinados.  
 c.2) O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em 
publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ão) ser assinado(s) por profissional da 
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
  c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente 
ano, somente serão aceitos os balanços dos dois anos imediatamente anteriores. 
  c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ão ao último exercício no caso de 
a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
  c.5) Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis já exigíveis, por serem recém-constituídas, apresentação de cópia do Balanço de 
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o 
Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante. 
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d) certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou 
negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de 
validade; 
e) declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI). 
7.6 A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições Gerais que seguem:  
7.6.1Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo 
não constar de cláusula específica deste Edital, do próprio documento ou de lei específica, 
será considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, 
salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade.  
7.6.2Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
7.6.3Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Agente de Contratação. 
7.6.4Se a licitante for a matriz , todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
for a filial , todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
7.6.4.1Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser 
apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa 
licitante. 
7.6.5Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar 
acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público 
juramentado. 
7.6.6Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de 
tal forma que não possam ser entendidos. 
7.6.7Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser 
substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, 
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado. 
7.8Os documentos serão analisados pelo Agente de Contrataçãoquanto a sua conformidade 
com os solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação.  
7.8.1Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as 
exigências do Edital, ela será inabilitada. 
7.8.1.1Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou 
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessão será suspensa, concedendo-se o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização, de forma a 
possibilitar, após tal prazo, sua retomada 
7.8.2Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o 
Agente de Contrataçãoexaminará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, 
verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de 
classificação. 
7.8.3Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de 
informações em relação aos documentos já apresentados e desde que necessária para apurar 
fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade 
tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 
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7.8.4Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância 
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contrataçãoconsiderará a 
proponente habilitada e vencedora do certame. 

 
8. FASE RECURSAL 
8.1Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 30 
minutos, de forma imediata após o término do ato de habilitação ou inabilitação, em campo 
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão. 
8.2 Havendo preclusão do prazo de manifestação de intenção de recurso, fica a autoridade 
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
8.3As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no 
sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da 
ata de habilitação ou inabilitação. 
8.4 Os demais licitantes ficarão intimados para,desejando, apresentarem suas contrarrazões, 
no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da 
interposição do recurso. 
8.5Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
8.6O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser 
aproveitados. 
8.7O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, a qual 
poderá reconsiderar a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos. 
8.8O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela 
autoridade competente. 
 
9ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
9.1Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e, após 
submeter o processo licitatório ao Paranacidade para análise e emissão de autorização de 
homologação, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 

 
10. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
10.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa 
grave:  
a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contrataçãodurante o certame; 
10.2Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 
a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  
d) apresentar proposta em desacordo com as especificações do Edital;  
10.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
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10.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação; 
10.6 Fraudar a licitação; 
10.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
c) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
d) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
10.8Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 sem prejuízo de eventuais 
implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal, a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as 
seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  
a) advertência;  
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar e 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
10.9Na aplicação das sanções serão considerados: 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle; 
10.10A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 
licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  
10.10.1Para as infrações previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa será de 0,5% a 15% do valor 
do contrato licitado. 
10.10.2Para as infrações previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa será de 15% a 30% do valor 
do contrato licitado. 
10.11As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa. 
10.12Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do artigo 157 da Lei 
14.133/2021. 
10.13A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
10.14Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 
será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 
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superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 
do recebimento dos autos. 
10.15Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 
do seu recebimento. 
10.16O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
10.17A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 
10.18 As penalidades aplicadas serão publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas 
– PNCP. 
 
11CONDIÇÕES DO AJUSTE 
11.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado 
entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo 
PARANACIDADE. 
11.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada 
(Anexo I), dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, podendo ser prorrogado uma 
vez, por igual período, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às 
penalidades previstas em lei.  
11.3No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar: 
11.3.1 Comprovação das condições de habilitação do Edital, as quais deverão ser mantidas 
durante a vigência do contrato. 
11.3.2 A certidão de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o 
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.º 5.194/1966, da Lei Federal 
n.º 12.378/2010. 
11.4 É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste no prazo e 
condições estabelecidos, inclusive na hipótese de impedimento da contratação, sem embargo 
da aplicação das penalidades cabíveis,convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 
11.4.1Na sessão de reabertura do certame,o Agente de Contratação convocará as licitantes 
classificadas remanescentes, na ordem de classificação, promovendo a averiguação das 
condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, procedendo-se conforme 
especificações deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as 
exigências estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o 
objeto da licitação. 
 
12.   GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL  
12.1Será exigida garantia da execução do contrato, na forma da CLÁUSULA DÉCIMA da 
Minuta de Contrato. 
12.2 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser 
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5º, da Lei 14.133/2021. 
 
13.  PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO 
13.1Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia da 
publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento.  
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13.2Só se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Editalem dia de expediente no 
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21. 
13.3 O objeto será recebido, provisória e definitivamente, na forma prescrita na CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA da Minuta de Contrato. 
13.4 O pagamento para fins de execução contratual ocorrerá na forma prevista na 
CLÁUSULA OITAVA da Minuta de Contrato. 
 
14. DO CONTROLE DE EXECUÇÃO 
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato. 
 
15. DO REAJUSTE 
 
15.1 Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em reais, de acordo com 
o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.º 10.192, de 
2001. 
15.1.1 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços pode ser registrada 
por simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo. 
15.1.2 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados 
pelo Contratado. 
15.1.3 Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a 
variação dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados 
da data do orçamento. 
15.1.4 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será 
concedido o reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de 
execução previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
pertinentes ao atraso. 
 
15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a 
manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, será a revisão considerada à ocasião do 
reajuste, para evitar acumulação injustificada. 
15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente será aplicado com 
índice correspondente ao período de execução efetiva, conforme planilha de medição. 
15.2 O reajustamento dos preços será concedido, dentro do prazo de vigência do contrato, 
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento prevista 
em 30/04/2024, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente 
dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir: 
 
SR = S (I12/I0) 
 
R = SR – S 
 
I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento 
 
I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento 
 
S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento 
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SR = saldo reajustado 
 
R = valor do reajuste 
 
 
16.SUBCONTRATAÇÃO 
16.1 A contratada não poderá subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, 
salvo autorização prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA 
SÉTIMA da Minuta de Contrato. 
16.1.1 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 24,19% (vinte e 
quatro inteiros e dezenove centésimos por cento) do valor total do contrato, nas seguintes 
condições: 
16.1.1.1 Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os 
requisitos de qualificação técnica, quando exigidos no edital; 
16.1.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
16.1.3 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 
16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas 
sem autorização prévia e por escrito do contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a 
execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação 
da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive rescisão do contrato. 

16.1.5 É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 
 
17.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 O Município se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 
totalmente.  
17.1.1A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas 
no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21. 
17.2O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente,não 
acudiremproponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto. 
17.3 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos 
verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento 
para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes.  
17.4 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, 
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do 
presente Edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os 
procedimentos a serem seguidos. 
17.5Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas 
feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente. 
17.6No julgamento da habilitação e das propostas, o Agente de Contrataçãopoderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
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mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
17.6.1 O Agente de Contrataçãopoderá promover diligências destinadas à complementação de 
informações sobre documentos já apresentados, desde que se trate de fatos existentes à época 
da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data 
derecebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21. 
17.7As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre 
as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
17.8 A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita 
perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de 
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal. 
17.9 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente será 
exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. 
17.10A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos 
dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  
17.11Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Agente de Contratação, 
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes. 
17.12 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da 
superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria. 
17.13Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e 
registrados em processo administrativo pertinente ao certame. 
17.14O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitação sujeitos a 
publicação serão divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas. 
17.15A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do 
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação do interessado, mediante manifestação escrita e 
fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 71 da Lei 
Federal n.º 14.133, de 2021. 
17.16Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da (Pato Branco - PR) - para dirimir quaisquer 
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente. 
 
18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS 
18.1Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
ANEXO I -Minuta de Contrato de Empreitada 
ANEXO II -Modelo de Proposta de Preços 
ANEXO III–Planilha de Serviços - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL  
ANEXOIV - Cronograma Físico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL  
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra  
ANEXO VI -Modelo de Planilha para Cálculo do BDI – ARQUIVO DIGITAL 
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial – ARQUIVO DIGITAL 
ANEXO VIII -Atestado de Visita Técnica 
ANEXO VIII.1 -Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica 
ANEXO IX -Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica 
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ANEXO X-Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira 
ANEXO XI-Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e 
Constitucionais  
ANEXO XII – Modelo Declaração deMicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
ANEXO XIII – Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e 
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
ANEXO XIV – Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos 
ANEXO XV – Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos 
ANEXO XVI – Elementos Técnicos Instrutores: 

a) Elementos gráficos (plantas e documentos gráficos); 
b) Especificações técnicas e memoriais; 
c) Relação de serviços e quantidades e Planilha Orçamentária 
d) Modelo de placa. 

 
Pato Branco, 14 de outubro de 2024. 
_____________________Robson Cantu - Prefeito do responsável legal). 
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ANEXO I 
 
CONTRATO Nº      /20      
 
CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR 
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE PATO BRANCO E A      , 
NA FORMA ABAIXO: 

 
 
 

O (inserir nome do contratante), situado na (inserir endereço), PR, CNPJ(inserir nº), a seguir 
denominado CONTRATANTE , neste ato representado por seu (inserir nome do 
representante legal),  portador da cédula de identidade R.G. n. º (inserir nº), inscrito no CPF 
sob n. º (inserir nº), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir nº, localizada na 
(inserir endereço), a seguir denominada CONTRATADA,  representada por (inserir nome do 
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. º (inserir nº) , inscrito no CPF 
sob n. º (inserir nº), residente na (inserir endereço), firmam o presente Contrato de 
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. º 14.133/2021, na proposta da 
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. º (inserir nº), conforme condições que 
estipulam a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente Contrato é Contratação de empresa para especializada para 
execução de serviços de Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, sob regime de 
empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-
financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos 
daCONCORRÊNCIAELETRONICA n. º 09/2024. 
1.2.Na data da assinatura do contrato ou antes do início da obra, será realizada a reunião de 
partida, na qual estarão presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, 
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado, bem como, 
supervisor do PARANACIDADE.  
1.3.1Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, 
esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma físico-financeiro, ocasião 
em que proceder-se-á à abertura do “Diário de Obra” e aprovar-se-á o cronograma físico de 
execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições de pagamento 
e obrigações da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
2.1O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de R$     (     ),daqui por 
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 
3.1As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos 
advindos da dotação orçamentária  
a) 06 Secret. Mun. Eng. Obras e Serviços Públicos - 06.02 Departamento de Engenharia - 
154510019.1.001000 Pavimentação e Conservação de vias urbanas - 4.4.90.51.02.02.00 Ruas, 
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Logradouros e Estradas Rurais - Desdobramento da Despesa 16636 - Despesa 16372 - Fonte 
9019 Convenio Termo de Repasse no 484/2024;  
b) 06 Secret. Mun. Eng. Obras e Serviços Públicos - 06.02 Departamento de Engenharia - 
154510019.1.001000 Pavimentação e Conservação de vias urbanas - 4.4.90.51.02.02.00 Ruas, 
Logradouros e Estradas Rurais - Desdobramento da Despesa 10301 - Despesa 418 - Fonte 0 
Recursos Ordinarios (Livres). 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO D OS SERVIÇOS 
EPRORROGAÇÃO 
4.1A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, 
inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 180 (cento e 
oitenta) diascontados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no 
Diário Oficial. 
4.1.1 O início da execução do objeto, sem prejuízo do estabelecido no item anterior, deverá 
ocorrer em, no máximo21 (vinte eum) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato 
publicado no Diário Oficial. 
4.2Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante: 

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE; 
b)  do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente 

previstas, obedecidos os limites fixados na lei; 
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio 

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 

d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 
ordem e no interesse do CONTRATANTE; 

e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

g) de outros casos previstos em lei. 
4.3Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser 
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam 
servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados. 
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentação ao Paranacidade. 
4.4.1.verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mês, a 
Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local 
da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e 
o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o 
reinício da sua execução. 
4.5 A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de 
acréscimos ou supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato.  
4.5.1. As solicitações de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de 
parecer técnico emitido pela fiscalização e analisadas pelo gestor do contrato, parecer 
jurídico, cronograma e anuência do CONTRATANTE. 
4.5.2. Após análise do gestor do contrato, os acréscimos e supressões, a serem formalizados 
em termo aditivo, deverão ser planilhados com a indicação do que será acrescido ou 
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suprimido, sujeita à aprovação do CONTRATANTE, bem como a anuência do Paranacidade. 
4.6Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências 
cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte 
de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.  
4.7O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra 
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não 
cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  
5.1O prazo de vigência do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a 
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial. 
5.2.O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for 
concluído no prazo firmado no contrato. 
5.3Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 
a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas; 
b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1A CONTRATADA se obriga a:  
a)confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo disponibilizado; 
b)as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser 
mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 
durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado 
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANACIDADE; 
c)assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços 
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 
d)notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da 
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto 
e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas; 
e)manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 
principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 
f)dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 
impedir a conclusão do objeto deste Contrato; 
g)manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário 
de Ocorrência; 
h)providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 
i)não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em 
serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
j)manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
especialmente a reserva de cargos prevista em lei; 
k)fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 
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l)examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, 
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer 
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de 
serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória; 
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram 
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em 
conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios 
necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de 
Ensaios emitida pela CONTRATANTE; 
n) apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo 
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em 
conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições 
indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na 
região; 
o) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Cláusula 
Primeira; 
p) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de 
execução. 
q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extinção contratual; 
r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. 
 
6.2O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e 
respectiva rede de precedências na modalidade PERT-CPM.  
6.2.1A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado 
na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de 
todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.   
6.3A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato.  
6.3.1No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente 
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e 
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer 
ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à 
aplicação das penalidades cabíveis. 
6.4As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao 
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.  
6.5As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da contratada. 
6.6A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 
6.7Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas será reavaliado 
através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro 
da margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 
6.8O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que 
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados 
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e descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos 
se forem previstos e aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução 
do objeto do presente Contrato; 
b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de 
controle tecnológicos, quando realizados; 
c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;  
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; 
e) garantir à CONTRATADA o acesso à documentação técnica necessária para a execução do 
objeto do presente Contrato;  
f) garantir à CONTRATADA o acesso às suas instalações; 
g) organizar e participar de reunião de partida, firmando a respectiva ata; 
h) providenciar, no caso de extinção do contrato, o termo de compatibilidade físico 
financeiro; 
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 
provisoriamente com as especificações constantes no Editalde licitação e seus anexos, bem 
como com a proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo; 
j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 
fixando prazo para a sua correção; 
k) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo 
contratado, no que couber; 
l) emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, 
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 
nenhum interesse para a boa execução do contrato, no prazo de 15 dias úteis; 
m) ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da 
Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de 
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do 
contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização; 
n) adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se 
constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos 
documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua 
competência. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
8.1O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 
úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação 
correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente 
protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das 
parcelas. 
8.2O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do 
licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma 
de apresentação: 
a)nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da 
licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo 
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Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não 
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 
b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(s) de execução por 
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as 
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão 
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhimento(s) devido(s), 
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da 
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do 
contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o 
comprovante do último recolhimento realizado. 

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
d)cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 
e)Planilha de Medição – Elaborada nos padrões do CONTRATANTE, de acordo com 
cronograma físico-financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que as atividades e os 
valores faturados, correspondam às atividades e aos respectivos índices percentuais 
discriminados einformados pela Fiscalização da obra, que acompanha o processo da nota 
fiscal/ fatura; 
  
8.2.1.A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação de: 
a)Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pela contratada; 
b)comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados 
conforme contrato; 
c)da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 
8.2.2.A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de: 
a)comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As 
despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA; 
b)Termo de Recebimento Provisório; 
c)Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado 
concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme 
projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 
d)quando necessário, do AS BUILT da obra. 
8.2.3A última parcela, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez 
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de 
maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição. 
8.3O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Pato Branco – CNPJ n. º 
76.995.448/0001-54. 
8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias após a recepção do recurso pelo MUNICÍPIO, caso não 
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidirá sobre o valor faturado, atualização 
monetária, conforme índice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso. 
8.3.1.1. Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a recepção do 
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula 
cinco por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias. 
8.4 A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de pagamentos, 
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até final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 
8.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de 
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas 
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO. 
8.6 No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas no 
contrato, deverão ser entregues os seguintes documentos: 
8.6.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos 
materiais; 
8.6.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa de procedência legal em anexo; 
8.6.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA; 
8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de 
madeira de origem nativa. 
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
9.1 Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com 
o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal nº 10.192, de 
2001.  
9.2 O reajustamento dos preços será concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de 
vigência do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação 
do orçamento prevista em 30/04/2024, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, 
calculada pelo índice definido neste Contrato; 
9.2.1 Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a 
revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será 
considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada; 
9.2.2 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido 
o reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto 
no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao 
atraso; 
9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será 
aplicado com índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto 
contratado, conforme previstos na planilha de medição; 
9.2.4 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste 
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo, 
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal no 14.133/2021; 
9.2.5 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo 
Contratado; 
9.2.6 Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a 
variação dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados 
da data do orçamento; 
9.3 Para o reajustamento será utilizado o “Índice Nacional de Custo da Construção – 
Disponibilidade Interna – INCC-DI”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, 
devendo ser aplicada a fórmula a seguir: 
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SR = S (I12/I0) 
 
R = SR – S 
 
I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento 
 
I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento 
 
S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento 
 
SR = saldo reajustado 
 
R = valor do reajuste 
 
a) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
b) Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o 
índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial 
que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTI A 
ADICIONAL 
10.1 A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 
incluído, no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as 
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.  
10.2.A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de 
empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da 
formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver. 
10.2.1 Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo 
das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021. 
10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no 
prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 
assinatura do contrato. 
10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, não 
poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade 
coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a 
garantia apresentada deverá ser prorrogada. 
10.5Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido 
pela aplicação de 5% (cinco porcento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução 
do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o 
desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação 
da garantia contemplando o novo período. 
10.6A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o 
valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 
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a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento 
definitivo; 
b) certidão negativa de débitos, expedida pelaReceita Federal, referente ao objeto contratado 
concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.  

10.7Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de 
execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas 
pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO,S UPERVISÃO E 
CONTROLE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
11.1O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros 
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções. 
11.1.1.Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) Adernanda Paula do Santos, a quem compete 
as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda: 
a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 
legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados 
pela fiscalização; 
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato. 
11.1.2 Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) Anderson Caceres Farias Rossato, e ao fiscal 
substituto Sr. (a) Fernanda Zianni Manarim, o acompanhamento da execução do objeto da 
presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as 
que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização 
procederá, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do 
contrato publicado no Diário Oficial,à medição baseada nos serviços executados, elaborará o 
boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o 
estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que 
se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não 
correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, 
inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 
Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT. 
11.1.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato 
administrativo próprio do Contratante. 
11.1.4. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a 
fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, 
após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 
11.2. Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser 
considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma 
físico-financeiro, que será peça integrante do contrato. 
11.2.1. A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do 
cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a 
adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela 
execução de quantidades de itens unitários. 
11.2.2. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e 
quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. 
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11.2.3. A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas partes contratantes 
e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto 
contratualmente. 
11.2.4. Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o 
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes à eventual execução de etapas 
subsequentes do cronograma físico-financeiro, ficará sobrestado. 
11.2.5.O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma 
físico-financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente. 
11.2.6.A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui 
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua 
readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao 
CONTRATADO. 
11.3 Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no 
orçamento nos contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos 
imprevisíveis, em que não seja possível o licitante constatar as eventuais discrepâncias de 
quantidades com base nos elementos presentes no projeto básico, bem como nos demais casos 
previstos em lei passíveis de revisão contratual. 
11.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a 
pequenas variações de quantitativos, será pago exatamente o preço global acordado. 
11.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas 
ou superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, 
conforme avaliação prévia do gestor do contrato. 
11.4 Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações 
necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou 
gestor, nos seguintes casos: 
a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações; 
b) quando verificar problemas na execução do objeto contratado, sem que a fiscalização e/ou 
gestão tenham tomado providências;  
c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e 
anuência da Supervisão do PARANACIDADE. 
11.5A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e 
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: 
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 
11.6A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE 
para representá-la na execução do contrato. 
11.7A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das 
especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, cronograma de execução, 
planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser 
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão 
ficar reservados para o manuseio da fiscalização. 
11.8 A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização 
prévia da fiscalização. 
11.9A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de 
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.  
11.10 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem 
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

B
S

O
N

 C
A

N
T

U
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

at
ob

ra
nc

o.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/1
43

B
-5

E
18

-2
D

33
-B

E
5B

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

43
B

-5
E

18
-2

D
33

-B
E

5B



 

  
34 

 
 

pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades 
resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor 
designado para a fiscalização.  
11.11 Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada 
inadequada pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte dele, que 
apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia prevista no 
ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiros para o 
CONTRATANTE.  
11.12 Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou 
má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as 
normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos 
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as 
despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado. 
11.13A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A 
finalidade será revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas 
potenciais. 
11.14Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-
á efetiva após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em 
reuniões do CONTRATANTE com o CONTRATADO serão registradas em atas, que servirão 
de documento legal da obra e permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas 
específicas. As atas serão lavradas e assinadas pelos participantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS E D OS SERVIÇOS 
NÃO PREVISTOS 
12.1A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais 
propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá 
aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato. 
12.2A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias. 
12.3 A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo 
projeto de obras provisórias. 
12.4 A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de 
obras provisórias. 
12.5 Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer(em) na 
obra, nos limites autorizados em lei. 
12.6 A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo 
anterior. 
12.7 Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados 
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os 
limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS,  MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
13.1Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços 
decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira 
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qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 
13.2 Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em 
referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que devem ser 
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se 
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas 
especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o 
CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DO TRABALHO 
14.1A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança 
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o 
uso dos EPIs. 
14.2 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, 
conter a identificação da CONTRATADA. 
14.3 A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade 
quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, 
especialmente do capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, Portarias do 
Ministério do Trabalho e Emprego eNormas Regulamentadoras relativas à segurança e 
medicina do trabalho. 
14.4 Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança 
necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos 
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas 
Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho. 
14.5O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, 
estando autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das 
exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por 
atraso na execução da obra. 
14.6 Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do 
responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de 
terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA 
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
15.1A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 
618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o 
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa 
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais. 
15.2 A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em 
todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com 
as normas de segurança do trabalho. 
15.3 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, 
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o 
CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato.    
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15.4Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigações. 
15.5 A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à 
aplicação das penalidades cabíveis. 
15.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito 
praticado por seus prepostos, bem como a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de 
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum título. 
15.7 O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
16.1O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, 
após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados 
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver 
qualquer pendência por parte da CONTRATADA. 
16.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 
(sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) 
obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 
16.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 
16.4. Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos 
anuláveis nas hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade 
dos agentes públicos, impossibilidade jurídica ou ilicitude. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO  
17.1 A Contratada não poderá subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou 
jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante. 
17.1.1 É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 
17.2 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 24,19% (vinte e quatro 
inteiros e dezenove centésimos por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite 
máximo constante no Edital de licitação, nas seguintes condições: 
a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de 
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os 
requisitos de qualificação técnica; 
b) Não poderão ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como 
requisito de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem 
execução de serviço com características semelhantes. 
17.3 A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Município 
e a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a 
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contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 
os mesmos. 
17.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
17.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou 
jurídicas sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente 
reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou 
aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive, extinção contratual. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E 
PENALIDADES 
EXTINÇÃO 
18.1 O presente instrumento poderá ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei 
14.133/2021: 
18.1.1por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta; 
18.1.2de formaconsensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 
comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou 
18.1.3por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso 
arbitral, ou por decisão judicial. 
18.2 A extinção unilateral do contrato implicará a apuração de perdas e danos, a perda da 
garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis. 
18.3 No caso de extinção consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicará 
sua intenção à outra, por escrito. 
18.4 Declarada a extinção do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a 
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto 
deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, 
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberação da última parcela. 
18.5A documentação da rescisão deverá ser inserida no Portal para análise do 
PARANACIDADE. 
 
PENALIDADES 
18.5Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA 
que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
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g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 
18.6À CONTRATADA, poderão ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sanções: 
18.6.1Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações previstas 
no edital e seus anexos e neste contrato, que não configurem hipóteses de aplicação de 
sanções mais graves; 
18.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela 
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será 
encaminhado para abertura de Processo Administrativo; 
18.6.3 multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor da parcela inadimplida; 
18.6.4 multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do contrato; 
18.6.5 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do CONTRATANTE, por prazo não superior a 3 (três) anos, nos casos previstos nas alíneas 
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 
18.6.6Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos 
casos previstos nas alíneas “h”, “i”, “j”,“k” e “l” do item 18.5, bem como nos casos previstos 
no item 18.6.5 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, na forma prevista na 
Lei Federal nº 14.133/2021. 
18.7As sanções de advertência; impedimento de licitar e contratar; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO. 
18.8Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pelo MUNICÍPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
18.9 A sanção de multa poderá também ser aplicada ao responsável por qualquer das infrações 
administrativas previstas no item 18.5, não podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% 
do valor contratual. 
18.10. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto nos artigos 156 e 
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ANTICORRUPÇÃO 
19.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a 
Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execução deste 
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que 
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
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financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam 
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da 
mesma forma. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
20.1.Este Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e 
seguintes da Lei Federal n.º 14.133. de 2021, mediante anuência expressa do 
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência 
contratual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
21.1Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os 
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor 
histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está 
sendo executado o objeto do presente contrato. 
21.2Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde 
já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por 
extenso. 
21.3Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na 
legislação em vigor e aplicáveis a espécie. 
21.4 O presente contrato e seus aditamentos serão publicados no Portal Nacional de 
Contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do município m até 20 dias úteis da data da 
sua assinatura. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DE RES ÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBP RODUTOS DE 
MADEIRA  
22.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa 
deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 
2002 e suas alterações juntamente com a legislação pertinente do município onde será 
realizada. 
22.2 A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem 
exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 
de maio de 2005.  
22.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste 
Contrato, poderá implicar extinção do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 
14.133, de 2021, c/c a aplicação das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e 
neste Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO 
23.1As partes elegem o foro da Comarca de (Pato Branco), Estado do Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
23.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no 
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais 
clausulas vinculadas submetidas a esta data. 
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E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Pato Branco, XX de XXXXXXde 202X. 
 

CONTRATANTE                                                    CONTRATADA 
ROBSON CANTU - PREFEITO       

 
Testemunhas: 
__________________________ 
RG      
 
________________________ 
RG      
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ENSAIOS E DECLARAÇÃO - ANEXO 01 DO CONTRATO 
 

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ – PMF – TRATAMENTOS (TST-TSD-T SS) 
 

ENSAIOS NECESSÁRIOS 
 
 

1) Sub-base e Base (quando for o caso) 
 
- Análise Granulométrica dos Agregados – Norma DNER-ME 083/98 – mínimo 1 
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base). 
 
- Determinação da massa específica aparente “in situ”, com emprego do frasco de 
areia (Grau de Compactação) – Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - mínimo 1 ensaio a cada 
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base). 
 
Imprimação da Base - Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento – Norma DNIT 
148/2012- ES: 
 
- Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e área 
conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação) – mínimo 1 ensaio a cada 800 
m2 de pista. 
 
 

2) Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST) 
 
- Pintura de Ligação: Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de 
massa e área conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação). Mínimo 1 ensaio a 
cada 800 m2 de pista. 

 
Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento de cada camada– Norma DNIT 
148/2012- ES: 
 
- Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de massa e área 
conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação). Mínimo 1 ensaio a cada 800 m2 
de pista (Repetir o ensaio para cada camada). 
 
-  Taxa de Agregados (mediante a colocação de bandejas de massa e área conhecidas, 
na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Mínimo 1 ensaio a cada 800 m2 de 
pista (Repetir o ensaio para cada camada). 
 

 
3) Revestimento em CBUQ / PMF 

 
- Pintura de Ligação/Cura: Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de 
bandejas de massa e área conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação). 
Mínimo 1 ensaio a cada 800 m2 de pista. 
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- Determinação da espessura do revestimento com a extração de corpos de prova com 
a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquímetro, em 
quatro posições equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das 
quatro leituras) - mínimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista. 
 
- Percentagem de Betume – Norma DNER-ME 053/94 – mínimo 1 ensaio a cada 700 
m2 de pista. 
 
- Determinação da Densidade Aparente – Norma DNER-ME 117/94 – mínimo 1 
ensaio a cada 700 m2 de pista. 
 
- Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da massa asfáltica 
compactada na pista e a densidade máxima indicada em laboratório para a mistura – 
ensaio Marshall) –mínimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista. 
 
- Antes do início dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de massa 
asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do 
revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-
PR e/ou DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas 
adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região. 
 
- Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais das misturas serão 
reavaliados através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem 
executados dentro da margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou 
DNIT. 

 
- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor 
do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, 
serão glosados e descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos 
contratados só serão aceitos se forem previstos e aprovados pelo Município e 
PARANACIDADE, antes da execução. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO  

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos 
 

Programa       
SAM      Lote      Medição nº       
SIT nº       

Empresa Contratada       
CNPJ      Nº Contrato Empreitada       
 
Valor do Contrato        
Valor Medido Acumulado       
Percentual Executado       
 
Nº da ART específica dos laudos      Data de recolhimento       
Profissional responsável       
CREA       
 
Serviços: 
 

(%) executado 

Terraplanagem:       
Reforço do Subleito:       
Regularização e compactação do subleito:       
Sub-base:       
Base:       
Revestimento:       

  
 
Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do 
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estão de 
acordo com o projeto, bem como a qualidade dos serviços realizados. O pagamento está apto a ser 
realizado. 
 
Declaro a veracidade desta informação prestada. 
 

Local       data.       
 

____________________________________ 
Nome       

Formação        -  CREA/CAU        
Responsável pela Fiscalização da Obra 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Ao 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
Objeto: 
__________________________________________________________________________ 
 
Licitante: 
CNPJ/CPF: 
Endereço: 
Bairro: 
CEP: 
Telefone:                                                      Fax:                                              E-mail: 
Inscrição Estadual:  
Cidade:                                           Estado: 
Banco:                                                 Agência:                      Conta-corrente: 
 
A Empresa _________________________________________, propõe ao MUNICÍPIO DE 
PATO BRANCO a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade 
com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência. 
 
1) O preço proposto é de R$ ___________(___________________________________). 
2) O prazo de validade da Proposta será de 60dias corridos, contados a partir da data de 

abertura da Licitação. 
 
Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante 
legal, o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) do CPF __________________ 
 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 
Representante Legal da Empresa 
Nome: 
CPF: 

Assinatura: 

 

 
Obs. Caso haja divergência entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, 
prevalecerá o valor por extenso. 
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ANEXO III  
 

PLANILHADE SERVIÇOS  
 

CARTILHA GLOBAL  
 

ARQUIVO DIGITAL – PROPOSTA DA EMPRESA  
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ANEXO IV 
 Cronograma Físico-Financeiro 

ARQUIVO DA DIGITAL – PROPOSTA DA EMPRESA  
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ANEXO V 
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra 

 
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) 
 
GRUPOA 
A1 INSS  
A2 SESI  
A3 SENAI  
A4 INCRA  
A5 SEBRAE  
A6 SalárioEducação  
A7 SeguroContraAcidentesdeTrabalho  
A8 FGTS  
A9 SECONCI  
A TotaldosEncargosSociaisBásicos  
 
GRUPOB 
B1 RepousoSemanalRemunerado  
B2 Feriados  
B3 Auxílio-Enfermidade  
B4 13ºSalário  
B5 LicençaPaternidade  
B6 FaltasJustificadas  
B7 DiasdeChuva  
B8 AuxílioAcidentedeTrabalho  
B9 FériasGozadas  
B10 SalárioMaternidade  
B TotaldosEncargosSociaisquerecebemincidênciadeA  
 
GRUPOC 
C1 AvisoPrévioIndenizado  
C2 AvisoPrévioTrabalhado  
C3 FériasIndenizadas  
C4 DepósitoRescisãoSemJustaCausa  
C5 IndenizaçãoAdicional  
C TotaldosEncargosSociaisquenãorecebemincidênciadeA  
 
GRUPOD 
D1 ReincidênciadoGrupoAsobreoGrupoB  

D2 
ReincidênciadoGrupoAsobreAvisoPrévioTrabalhadoe 
ReincidênciadoFGTSsobreAvisoPrévioIndenizado 

 

D TotaldeReincidênciasdeumgruposobreooutro  
 
TOTAL(A+B+C+D)  
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ANEXO VI 

(ARQUIVO DIGITAL) 
Modelo de Planilha para Cálculo do BDI 

 
Ao 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
 
 

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU 
PAVIMENTAÇÃO 

IMPOSTOS 

ISS =   
PIS =   

COFINS =   
CPMF =   

TOTAL =   
TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL     
RISCOS     
SEGUROS E GRANTIAS     
DESPESAS FINANCEIRAS     
LUCRO     
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)     
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100) 

BDI (OBRA)     

   
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)     
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ANEXO VII  

Planilha do BDI Referencial 
(ARQUIVO DIGITAL) 

 
Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS e no sítio 

eletrônico do sistema adotado para a licitação. 
 

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  PREFEITURA  
PAVIMENTAÇÃO  -  ANEXO VII 

IMPOSTOS 

ISS = 2,00 
PIS = 0,65 

COFINS = 3,00 
CPRB = 0,00 

TOTAL = 5,65 
TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,45 3,45 
RISCOS 0,56 0,85 
SEGUROS E GRANTIAS 0,60 0,48 
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85 
LUCRO 8,00 5,11 
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,23 15,28 
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100) 

BDI (OBRA) 22,23% 

   
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28% 
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ANEXO VIII 
Atestado de Visita Técnica 

 
 
 

Ao 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
 
 
 

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU nº 
(inserir o número) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, 
visitou o local da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe. 
 
 
 

Local, __ de ___ de 20__. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
(Nome, RG n° e assinatura doresponsável peloMunicípio). 

 
 
 

_______________________________________ 
(Nome, nº CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente) 
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ANEXO VIII.1  
 

Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica 
 

Ao 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
 
 
A Empresa _________________________________, CNPJ/MF _____________________, 
com sede na cidade de __________________, estado do ____________, sito à Rua 
________________________, n.º ____, CEP ________–____, Telefone (___) ____________, 
E-mail _______________________, declara o abaixo: 
 

  
  

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, 
de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os 
serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser 
alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material 
ou acréscimo dos preços. 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 
 
Responsável Técnico do Licitante pela visita 
Nome: 
CREA e/ou CAU N.º 
Assinatura: 
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ANEXO IX 
 

Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica 
Ao 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
 
O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa 
_______________________ vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) 
Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal 
n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei 
Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação. 
 
Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*) 

1 

Nome: ____________________________ 
Título: CREA e/ou CAU n.º 
Atribuição: Responsável pelo(a) 
_______________________________________________ (**) 
Assinatura: 

 

2 

Nome: 
Título: CREA e/ou CAU n.º 
Atribuição: Responsável pelo(a) 
_______________________________________________ (**) 
Assinatura: 

 
 Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 
 
Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no 
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o 
artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do 
início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no 
Edital da presente licitação. 
 

_______________, ___ de _______________ 20__.
 
 
Representante Legal da Empresa 
Nome: 
CPF: 
Assinatura: 

Responsável(is) Técnico(s) (quando couber): 
Nome: 
CREA e/ou CAU N.º 
Assinatura: 

 
(*)  Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a 

equipe técnica proposta. 
(**)  Indicar qual é o tipo do serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e 

conforme a equipe técnica proposta. 
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ANEXO X  

Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira 

 

  
Ao  
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO  
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__  
 
 

 

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as 
penas da lei, que a pessoa jurídica _________________________________, estabelecida à 
___________________________________________________, por mim legalmente 
representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da 
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do 
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. 

 

  
DEMONSTRAÇÕES:  
  

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):  
  

Item N° do 
Contrat

Obra ou Serviços Valor do 
Compromisso (R$) 

Valor Já Faturado 
(R$) 

Contratante 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
...      

SOMATÓRIOS (∑) =      
  

∑ Valor do compromisso =  
  

∑ Valor já faturado =  
  

SC = 
∑ Valor do compromisso – ∑ Valor já 

faturado = 
 

  
Onde:   
SC = Saldo Contratual  

SC = 
Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos 
valores já faturados referentes aos compromissos. 
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2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:  
 
 
DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da 

proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. 
DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, 

comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 
demonstrações. 
 
SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:   
 

Tipo de índice 
  

Valor em reais Índice 

Liquidez geral (LG) 
 
     LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
 

  

Liquidez corrente (LC) 
 
     LC = AC / PC 
 

  

Solvência Geral (SG) 
 
     SG = (AC + AP + RLP) / (PC + 
ELP) 
 

  

 
AC   -  ativo circulante;                           RLP - realizável a longo prazo; 
AP   -  ativo permanente;                         ELP - exigível a longo prazo. 
PC   -  passivo circulante; 
 
OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 
demais. 
 

 

Local, __ de ___ de 20__. 
 

 

  
Representante Legal da Empresa: 
Nome: 
CPF: 
N.º de registro órgão de classe (se for o caso): 

Assinatura: 

Contador responsável pela Empresa: 
Nome: 
CRC N.º: 
Assinatura: 
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ANEXO XI 
 

Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e 
Constitucionais 

 
Ao 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
 
O Signatário da presente, ____________________________________ Carteira de Identidade 
n.º_________, representante legal, em nome da Empresa _______________________, 
CNPJ/MF _____________, declara: 
 

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela 
componentes; 

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante 
quanto à sua habilitação; 

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que 
ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de 
Licitação; 

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação; 
5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais 

exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021; 
6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei 

Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e 
legislação vigente, em especial: 
6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau 
6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, 
exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar; 

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e 
que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo 
Agente de Contratação, no prazo que ele estipular; 

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro 
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for 
vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do 
contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho; 

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre 
as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso 
XXXI II, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em 
especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, 
embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder 
público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada. 

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na 
data de entrega desta proposta. 

 
 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 
 
Representante Legal da Empresa 
Nome: 
CPF: 

Assinatura: 
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ANEXO XII 
Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

 
Ao 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
Ao 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ/MF 
____________________, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas 
cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do 
Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos 
benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber. 
 
Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento 
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública 
no ano-calendário de realização da licitação. 
 

_______________, ___ de _______________ 20__. 
 
 
Representante Legal da Empresa 
Nome: 
CPF: 

Assinatura: 
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ANEXO XIII 
Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de 

Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
 

 
Ao 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ 
Ao 
 
Eu, ______________________________, RG _____________, legalmente nomeado 
Representante Legal da Empresa ______________________, CNPJ _______________, para 
o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas 
da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação 
a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial: 
 

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 
origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de 
manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e 
em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência 
que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá 
acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos   às sanções administrativas 
previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de 
ordem criminal previstas em Lei. 

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será 
realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas 
alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída. 

 
_______________, em ___ de _______________20__.

 
 
Representante Legal da Empresa: 
Nome: 
CPF: 
Assinatura: 

OU 

Responsável técnico do licitante: 
Nome: 
CPF: 
Assinatura: 
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ANEXO XIV  
Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos 
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ANEXO XV - Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° (inserir o número) / (inserir o ano) - (inserir a s igla do licitador)
PROPONENTE  : (inserir o nome da proponente)

MUNICÍPIO  / LOCAL :

OBJETO : ÀREA CONSTRUÍDA :

LOTE : PRAZO DE EXECUÇÃO :

ITEM

30 60 90 120 150 180 210 240

01 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

02 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

03 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

04 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

05 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

06 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

07 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

08 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

09 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

10 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

11 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

12 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

13 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

14 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

15 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

16 UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE

EXEMPLO:

NN UTILIZAÇÃO

QUANTIDADE 2 4 3 2 2

   (inserir o local) ,  (inserir a data)  de (inserir o mês) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal) (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)

 CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E E QUIPAMENTOS

      DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS PRAZO DE EXECUÇÃO ( dias )

             E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS

NONONONONONONONO

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

R
O

B
S

O
N

 C
A

N
T

U
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

at
ob

ra
nc

o.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/1
43

B
-5

E
18

-2
D

33
-B

E
5B

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 1

43
B

-5
E

18
-2

D
33

-B
E

5B



 

  
61 

 
 

 
 

ANEXO XVI 
 
 

Elementos Técnicos Instrutores 
 
 

a) Elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) – disponível em: 
(https://patobranco.pr.gov.br/licitacoes-e-contratos-do-municipio-de-pato-branco/) 

 
b) Especificações técnicas e memoriais – disponível em: 

(https://patobranco.pr.gov.br/licitacoes-e-contratos-do-municipio-de-pato-branco/) 
 

c) Relação de serviços e quantidades e Planilha Orçamentária Referencial – disponível 
em: (https://patobranco.pr.gov.br/licitacoes-e-contratos-do-municipio-de-pato-branco/) 

 
d) Modelo de placa – disponível em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

INTRODUÇÃO 
 

O estudo técnico preliminar é a primeira etapa do planejamento de uma 

contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor 

solução, serve de base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao 

básico. 

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com 

o disposto no art. 18, I c/c § 1º da Lei nº 14.133/2021 e nos arts. 2º a 5º do 

Decreto Municipal n.º 9.604/2023, que 

cenários para o atendimento da demanda descrita abaixo, bem como 

demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, 

fornecendo as informações necessárias para subsidiar e embasar eventual 

Termo de Referência. 

A partir desse estudo, torna

no mercado, encontrar a melhor resposta para o problema da Administração

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE
 
1.1. O Projeto visa à pavimentação devia

nos bairrosParzianello e 

1.2. O Município de Pato Branco, localizado no Sudoeste do Estado do 

Paraná, possui uma população de 

visa à pavimentação de 

nos bairros Parzianello e 

referentes à drenagem, pavimentação asfáltica e passeios. 

1.3. O público alvo diretamente beneficiado ser

Parzianello e Sambugaro

suas propriedades, assim como das melhorias na acessibilidade e na 

trafegabilidade; indiretamente também são beneficiadas as empresas 

localizadas na área de influência do 
 

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Paraná
1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  
 

O estudo técnico preliminar é a primeira etapa do planejamento de uma 

contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor 

solução, serve de base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao 

se de Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com 

o disposto no art. 18, I c/c § 1º da Lei nº 14.133/2021 e nos arts. 2º a 5º do 

Decreto Municipal n.º 9.604/2023, que tem por objetivo identificar e analisar os 

ra o atendimento da demanda descrita abaixo, bem como 

demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, 

fornecendo as informações necessárias para subsidiar e embasar eventual 

A partir desse estudo, torna-se possível, diante das opções disponíveis 

no mercado, encontrar a melhor resposta para o problema da Administração

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

O Projeto visa à pavimentação devias urbanas do Município, localizada

sParzianello e Sambugaro. 

O Município de Pato Branco, localizado no Sudoeste do Estado do 

Paraná, possui uma população de 91.836 habitantes (IBGE 2022). O Projeto 

visa à pavimentação de trechos de 4 vias urbanas do Município, localizadas 

Parzianello e Sambugaro, locais que são carentes de infraestrutura 

referentes à drenagem, pavimentação asfáltica e passeios.  

O público alvo diretamente beneficiado serão os moradores dos bairros 

Parzianello e Sambugaro, que se beneficiam da valorização dos imóveis de 

uas propriedades, assim como das melhorias na acessibilidade e na 

trafegabilidade; indiretamente também são beneficiadas as empresas 

na área de influência do projeto com a melhoria no transporte dos 

Paraná 
www.patobranco.pr.gov.br 

O estudo técnico preliminar é a primeira etapa do planejamento de uma 

contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor 

solução, serve de base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto 

se de Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com 

o disposto no art. 18, I c/c § 1º da Lei nº 14.133/2021 e nos arts. 2º a 5º do 

tem por objetivo identificar e analisar os 

ra o atendimento da demanda descrita abaixo, bem como 

demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, 

fornecendo as informações necessárias para subsidiar e embasar eventual 

ível, diante das opções disponíveis 

no mercado, encontrar a melhor resposta para o problema da Administração. 

do Município, localizadas 

O Município de Pato Branco, localizado no Sudoeste do Estado do 

habitantes (IBGE 2022). O Projeto 

vias urbanas do Município, localizadas 

, locais que são carentes de infraestrutura 

os moradores dos bairros 

dos imóveis de 

uas propriedades, assim como das melhorias na acessibilidade e na 

trafegabilidade; indiretamente também são beneficiadas as empresas 

a melhoria no transporte dos 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

A
N

D
E

R
S

O
N

 C
A

C
E

R
E

S
 F

A
R

IA
S

 R
O

S
S

A
T

T
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
at

ob
ra

nc
o.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/8

75
2-

8E
38

-9
C

C
5-

A
85

E
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 8
75

2-
8E

38
-9

C
C

5-
A

85
E



 
 

Rua Caramuru, 271 
(46) 3220-1536 / (46) 3220

 
 

seus empregados, clientes e mercadorias, assi

escola localizada no bairro Parzianello e de

Secretaria de Ação Social, localizada no bairro Sambugaro.

1.4. O projeto está alinhado com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

tendo em vista que tem como finalidade promover a inclusão social, melhorar 

as condições de acessibilidade e mobilidade garantindo a segurança e fluidez 

na circulação de pedestres e veículos, além de promover o acesso aos 

serviços sociais e equipamentos urbanos. 
 

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
 
2.1. O Plano de Contratações

todas as compras e contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou 

prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, serviços, obras e soluções de 

tecnologia de informação.

2.2. É um instrumento de 

documento que detalha as aquisições que o Município pretende realizar 

durante o ano.  

2.3. A Secretaria Municipal de 

Contratações Anual as obras de Pavimentações de 

demonstrando que a execução da obra, faz parte do plano estratégico da 

Secretaria, conforme extração do P

2.4. Acontratação está prevista no Plano de Contratações Anual publicado no 

Portal da Transparência do Município cumprindo o Decreto Municipal nº 

9.382/2022 com o objeto: 

com 5.951,00 m², nas Ruas Iguaçu, Olindo Setti, Dr. Silvio Vidal e Teófilo 

Augusto Loiola, item 367

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
 

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, 

devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em 
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seus empregados, clientes e mercadorias, assim como os frequentadores da 

escola localizada no bairro Parzianello e de toda a população que necessita da 

Secretaria de Ação Social, localizada no bairro Sambugaro. 

O projeto está alinhado com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

em como finalidade promover a inclusão social, melhorar 

as condições de acessibilidade e mobilidade garantindo a segurança e fluidez 

na circulação de pedestres e veículos, além de promover o acesso aos 

serviços sociais e equipamentos urbanos.  

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA

de Contratações Anual (PCA) é o instrumento que consolida 

todas as compras e contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou 

prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, serviços, obras e soluções de 

tecnologia de informação. 

É um instrumento de gestão de compras públicas, que consiste em um 

documento que detalha as aquisições que o Município pretende realizar 

Secretaria Municipal de Engenharia e Obras previu no Plano de 

as obras de Pavimentações de Vias Urbanas

demonstrando que a execução da obra, faz parte do plano estratégico da 

Secretaria, conforme extração do PCA do ano de 2024. 

Acontratação está prevista no Plano de Contratações Anual publicado no 

ansparência do Município cumprindo o Decreto Municipal nº 

9.382/2022 com o objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 

com 5.951,00 m², nas Ruas Iguaçu, Olindo Setti, Dr. Silvio Vidal e Teófilo 

367 da planilha. 

DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, 

devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em 

Paraná 
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os frequentadores da 

que necessita da 

O projeto está alinhado com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

em como finalidade promover a inclusão social, melhorar 

as condições de acessibilidade e mobilidade garantindo a segurança e fluidez 

na circulação de pedestres e veículos, além de promover o acesso aos 

PCA 

) é o instrumento que consolida 

todas as compras e contratações que o órgão ou entidade pretende realizar ou 

prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, serviços, obras e soluções de 

gestão de compras públicas, que consiste em um 

documento que detalha as aquisições que o Município pretende realizar 

previu no Plano de 

Vias Urbanas, 

demonstrando que a execução da obra, faz parte do plano estratégico da 

Acontratação está prevista no Plano de Contratações Anual publicado no 

ansparência do Município cumprindo o Decreto Municipal nº 

Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 

com 5.951,00 m², nas Ruas Iguaçu, Olindo Setti, Dr. Silvio Vidal e Teófilo 

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, 

devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em 
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conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos 

nesse instrumento e no futuro te

cumprimento dos requisitos técnicos de contratação a fim de evitar a ausência 

de qualificação dos responsáveis, evitando, assim, a baixa 

qualidade/desempenho do objeto executado. 

Para a presente contratação será elab

elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o 

detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de 

serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem 

como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas 

pertinentes. 

 

3.1. Requisitos Técnicos da Contratação

 

3.1.1. Empresa de Engenharia para execução de serviços de pavimentação 

asfáltica, conforme quantitativos previstos em projeto. 

3.1.2. Certidão de registr

deverá constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como 

responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina 

a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único. 

3.1.3. Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma 

ou mais certidões de acervo técnico expedidas por Conselho Profissional 

competente, em nome dos profissionais que exercerão a função de 

responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra

características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de 

Atestado de Capacidade Técnico

3.1.4. Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade 

Técnico-operacional, comprovando a realização de o

características similares ao objeto a ser contratado. 

 

3.2. Prazo de Execução
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conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos 

nesse instrumento e no futuro termo de referência. Há a necessidade de 

cumprimento dos requisitos técnicos de contratação a fim de evitar a ausência 

de qualificação dos responsáveis, evitando, assim, a baixa 

qualidade/desempenho do objeto executado.  

Para a presente contratação será elaborado Projeto Executivo com os 

elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o 

detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de 

serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem 

uas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas 

Requisitos Técnicos da Contratação 

Empresa de Engenharia para execução de serviços de pavimentação 

asfáltica, conforme quantitativos previstos em projeto.  

Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA, da qual 

deverá constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como 

responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina 

a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único.  

Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma 

ou mais certidões de acervo técnico expedidas por Conselho Profissional 

competente, em nome dos profissionais que exercerão a função de 

responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com 

características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de 

Atestado de Capacidade Técnico-profissional.  

Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade 

operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com 

características similares ao objeto a ser contratado.  

Prazo de Execução 

Paraná 
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conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos 

rmo de referência. Há a necessidade de 

cumprimento dos requisitos técnicos de contratação a fim de evitar a ausência 

de qualificação dos responsáveis, evitando, assim, a baixa 

orado Projeto Executivo com os 

elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o 

detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de 

serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem 

uas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas 

Empresa de Engenharia para execução de serviços de pavimentação 

o/quitação da contratada junto ao CREA, da qual 

deverá constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como 

responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina 

Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma 

ou mais certidões de acervo técnico expedidas por Conselho Profissional 

competente, em nome dos profissionais que exercerão a função de 

ou serviço com 

características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de 

Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade 

bras ou serviços com 
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3.2.1. O prazo de execução dos serviços será de 

partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário 

oficial. 

 

3.3. Garantia na Contratação da Obra

 

3.3.1. A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser 

prestada conforme as modalidades previstas nos artigos 96 e 

14.133/2021. 

3.3.2. A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de 

contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar 

comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, 

se houver. 

3.3.3. Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia 

adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da p

de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021.

3.3.4. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro

apresentá-lo no prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de 

homologação da licitação e

3.3.5. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro

Fiança Bancária, não poderá ser prestada de forma proporcional ao período 

contratual, devendo sua validade coincidir com o

Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser 

prorrogada. 

3.3.6. Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de 

execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco porcento) sobre o valor 

contratual majorado. No caso de r

contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se 
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O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta

partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário 

Garantia na Contratação da Obra 

A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser 

prestada conforme as modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de 

contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar 

comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, 

Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia 

adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis 

de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021. 

No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá 

lo no prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de 

homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato. 

Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro

Fiança Bancária, não poderá ser prestada de forma proporcional ao período 

contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de vigência do contrato

aso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser 

Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de 

execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco porcento) sobre o valor 

contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a 

contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se 

Paraná 
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cento e oitenta) dias a 

partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário 

A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser 

seguintes da Lei 

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de 

contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar 

comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, 

Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia 

adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 

por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

roposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis 

garantia, deverá 

lo no prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de 

Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou 

Fiança Bancária, não poderá ser prestada de forma proporcional ao período 

prazo de vigência do contrato. 

aso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser 

Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de 

execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco porcento) sobre o valor 

edução do valor contratual, poderá a 

contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se 
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ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a 

renovação da garantia contemplando o novo período.

3.3.7. A devolução da garant

o caso, ou o valor que dela restar, dar

3.3.7.1. aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de 

recebimento definitivo; 

3.3.7.2. certidão negativa de débitos, 

ao objeto contratado concluído;

3.3.8. Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da 

CONTRATADA, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não 

serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONT

indenização/multa. 

3.3.9. Deverá ser exigida a prestação de garantia na contratação da obra, pois

trata-se de uma obra, ou seja, a entrega não é imediata e integral, será

executada de forma parcelada ao longo dos meses, obedecendo o

físico-financeiro, ou seja, existem riscos de que a má gestão

e/ou financeiros atrase a entrega ou até mesmo

rescisão contratual sem a finalização do

 
3.4. Condições para Execução

 

3.4.1. Na execução dos serviços,

ABNT/NBR, os projetos, memoriais descritivos, recomendações e 

determinações da fiscalização e dos órgãos ambientais e de controle.

 

3.5. Normas a serem Respeitadas

 

3.5.1. DNIT 141/2022

granulometricamente – Especificação de serviço.

3.5.2. DNIT 020/2023-ES

serviço. 
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ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a 

renovação da garantia contemplando o novo período. 

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for 

o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de 

certidão negativa de débitos, expedida pelaReceita Federal, referente 

ao objeto contratado concluído; 

Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da 

CONTRATADA, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não 

serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de 

Deverá ser exigida a prestação de garantia na contratação da obra, pois

se de uma obra, ou seja, a entrega não é imediata e integral, será

executada de forma parcelada ao longo dos meses, obedecendo o

financeiro, ou seja, existem riscos de que a má gestão de recursos físicos 

e/ou financeiros atrase a entrega ou até mesmo acarrete a necessidade de 

rescisão contratual sem a finalização do objeto. 

Condições para Execução 

Na execução dos serviços, deverão ser observadas as normas DNIT

, os projetos, memoriais descritivos, recomendações e 

determinações da fiscalização e dos órgãos ambientais e de controle.

Normas a serem Respeitadas 

DNIT 141/2022-ES: Pavimentação – Base estabilizada 

Especificação de serviço. 

ES - Drenagem - Meios-fios e guias - Especificações

Paraná 
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ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a 

ia de execução e da garantia adicional, quando for 

á mediante a apresentação de: 

aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de 

expedida pelaReceita Federal, referente 

Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da 

CONTRATADA, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não 

RATANTE a título de 

Deverá ser exigida a prestação de garantia na contratação da obra, pois 

se de uma obra, ou seja, a entrega não é imediata e integral, será 

executada de forma parcelada ao longo dos meses, obedecendo o cronograma 

de recursos físicos 

acarrete a necessidade de 

deverão ser observadas as normas DNIT e 

, os projetos, memoriais descritivos, recomendações e 

determinações da fiscalização e dos órgãos ambientais e de controle. 

Base estabilizada 

Especificações de 
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3.5.3. DNIT 030/2004-ES

urbana - Especificação de

3.5.4. DNIT 144/2014-ES:
Especificação de serviço

3.5.5. DNIT 145/2012-ES:

asfáltico - Especificação 

3.5.6. DNIT 031/2006-ES

Especificação de serviço

3.5.7. ABNT NBR 9050:2021 

espaços e equipamentos urbanos

3.5.8. ABNT NBR 12255:1990 

Procedimento. 

3.5.9. DNIT 100/2018-
rodoviário – Sinalização 

3.5.10. DNIT 101/2009-

rodoviário – Sinalização 

 

3.6. Laudos Técnicos 

 

3.6.1. O controle tecnológico de todos os materiais de concreto asfáltico 

utilizados nos diversos serviços da obra será de responsabilidade da 

Contratada.  

3.6.2. Mensalmente, a Contratada deverá enviar Laudo Técnico de Controle 

Tecnológico à fiscalização, com os result

etapa dos serviços, conforme especificações abaixo:

3.6.2.1. Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento 

148/2012- ES: Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de 

massa e área conhecidas na pista

1 ensaio a cada 800 m2 de pista;

3.6.2.2. Determinação da espessura do revestimento com a extração de 

corpos de prova com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo

prova com paquímetro, em quatro posiçõe
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ES - Drenagem – Dispositivos de drenagem

de serviço. 

ES: Pavimentação – Imprimação com ligante
serviço. 

ES: Pavimentação - Pintura de ligação

 de serviço. 

ES - Pavimentos Flexíveis – Concreto

serviço. 
ABNT NBR 9050:2021 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. 
ABNT NBR 12255:1990 - Execução e utilização de passeios públicos 

-ES - Obras complementares - Segurança
 horizontal - Especificação de serviço. 

-ES - Obras complementares - Segurança

 vertical - Especificação de serviço. 

 

O controle tecnológico de todos os materiais de concreto asfáltico 

utilizados nos diversos serviços da obra será de responsabilidade da 

Mensalmente, a Contratada deverá enviar Laudo Técnico de Controle 

Tecnológico à fiscalização, com os resultados dos ensaios realizados em cada 

etapa dos serviços, conforme especificações abaixo: 

Controle de Taxas de Aplicação e espalhamento –

ES: Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de 

massa e área conhecidas na pista onde está sendo feita a aplicação) 

de pista; 

Determinação da espessura do revestimento com a extração de 

corpos de prova com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo

prova com paquímetro, em quatro posições equidistantes, e adotar como altura 

Paraná 
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drenagem pluvial 

ligante asfáltico - 

ligação com ligante 

Concreto Asfáltico - 

a edificações, mobiliário, 

Execução e utilização de passeios públicos - 

Segurança no tráfego 

Segurança no tráfego 

O controle tecnológico de todos os materiais de concreto asfáltico 

utilizados nos diversos serviços da obra será de responsabilidade da 

Mensalmente, a Contratada deverá enviar Laudo Técnico de Controle 

ados dos ensaios realizados em cada 

– Norma DNIT 

ES: Taxa de Ligante Asfáltico (mediante a colocação de bandejas de 

onde está sendo feita a aplicação) – mínimo 

Determinação da espessura do revestimento com a extração de 

corpos de prova com a utilização de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-

s equidistantes, e adotar como altura 
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o valor da média aritmética das quatro leituras) 

m2 de pista. 

3.6.2.3. Percentagem de Betume 

ensaio a cada 700 m2 de pista.

3.6.2.4. Determinação da Densidade Aparente 

– mínimo 1 ensaio a cada 700 m

3.6.2.5. Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da 

massa asfáltica compactada na pista e a densidade máxima indicada em 

laboratório para a mistura 

de pista. 
 
3.7. Medição e Fiscalização

 
3.7.1. Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, 

deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas 

no cronograma físico-financeiro, que será peça 

3.7.1.1. A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de 

etapas do cronograma físico

resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços 

unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

3.7.1.2. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, 

qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto 

para pagamento. 

3.7.1.3. A parte controversa

contratantes e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no 

prazo previsto contratualmente.

3.7.1.4. Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 3.7.1.2 e 3.7.1.3 o 

pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes à eventual execução de 

etapas subsequentes do cronograma físico

3.7.1.5. O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no 

cronograma físico-financeiro mediante autorização 

competente. 
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o valor da média aritmética das quatro leituras) - mínimo 1 ensaio a cada 700 

Percentagem de Betume – Norma DNER-ME 053/94 

de pista. 

Determinação da Densidade Aparente – Norma DNER

mínimo 1 ensaio a cada 700 m2 de pista. 

Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da 

massa asfáltica compactada na pista e a densidade máxima indicada em 

laboratório para a mistura – ensaio Marshall) –mínimo 1 ensaio a cada 

Medição e Fiscalização 

Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, 

deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas 

financeiro, que será peça integrante do contrato. 

A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de 

etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de 

resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços 

u referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, 

qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto 

A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas partes 

contratantes e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no 

prazo previsto contratualmente. 

Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 3.7.1.2 e 3.7.1.3 o 

nto, pelo CONTRATANTE, de valores referentes à eventual execução de 

etapas subsequentes do cronograma físico-financeiro, ficará sobrestado.

O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no 

financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade 

Paraná 
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mínimo 1 ensaio a cada 700 

ME 053/94 – mínimo 1 

ma DNER-ME 117/94 

Grau de Compactação (razão entre a densidade aparente da 

massa asfáltica compactada na pista e a densidade máxima indicada em 

mínimo 1 ensaio a cada 700 m2 

Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, 

deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas 

 

A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de 

financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de 

resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços 

u referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. 

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, 

qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto 

deverá ser objeto de análise e discussão pelas partes 

contratantes e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no 

Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 3.7.1.2 e 3.7.1.3 o 

nto, pelo CONTRATANTE, de valores referentes à eventual execução de 

financeiro, ficará sobrestado. 

O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no 

expressa de sua autoridade 
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3.7.1.6. A revisão do cronograma físico

responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua 

readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não

imputáveis ao CONTRATADO.

 

3.8. Recebimento 

3.8.1. O objeto do contrato será recebido:

Provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, no 

máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da 

conclusão do objeto deste 

responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu 

recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 

CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando 

não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Definitivamente, pelo fiscal da obra e pela Comissão de Recebimento de Bens 

e Serviços, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Serviços de 

Engenharia e Mão de Obra do Município de Pato Branco, para atestar

serviços contemplaram plenamente aos requisitos dos termos contratuais, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo de observação, limitado a 

3.8.2. O recebimento provisório o

pela qualidade da obra, nem a ético

Contrato. 

 
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
 
4.1. Objeto 

 

4.1.1. Pavimentação asfáltica de 

sendo 1.448,00m² de recape asfáltico em CBUQ e 4.503,00m² de 
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A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui 

responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua 

readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não

imputáveis ao CONTRATADO. 

O objeto do contrato será recebido: 

rovisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, no 

máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da 

conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta 

responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu 

recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 

CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando 

r qualquer pendência por parte da CONTRATADA. 

pelo fiscal da obra e pela Comissão de Recebimento de Bens 

e Serviços, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Serviços de 

Engenharia e Mão de Obra do Município de Pato Branco, para atestar

serviços contemplaram plenamente aos requisitos dos termos contratuais, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

prazo de observação, limitado a 60 (sessenta) dias do recebimento provisório.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 

pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

asfáltica de vias urbanas em CBUQ, com 5.951,00

sendo 1.448,00m² de recape asfáltico em CBUQ e 4.503,00m² de 

Paraná 
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financeiro, quando necessária, constitui 

responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua 

readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não 

rovisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, no 

máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da 

Contrato pela CONTRATADA, ficando esta 

responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu 

recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 

CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando 

pelo fiscal da obra e pela Comissão de Recebimento de Bens 

e Serviços, Recebimento de Obras, Materiais e Produtos, Serviços de 

Engenharia e Mão de Obra do Município de Pato Branco, para atestar se os 

serviços contemplaram plenamente aos requisitos dos termos contratuais, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 

do recebimento provisório. 

u definitivo não exclui a responsabilidade civil 

profissional pela perfeita execução do 

com 5.951,00 m², 

sendo 1.448,00m² de recape asfáltico em CBUQ e 4.503,00m² de 
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pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em CBUQ, 

preliminares, terraplenagem,

fio e sarjeta, serviços de urbaniz

tecnológicos e placa de comunicação visual

 

 Rua Iguaçu (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti)

 Rua Olindo Setti (entre a Rua Iguaçu e a Rua Francisco Xavier)

 Rua Doutor Silvio Vidal 

Setti) 

 Rua Teófilo Augusto Loiola (entre a Rua 10 de Maio e a Rua Visconde de 

Nacar) 

 

4.2. Prazo de Garantia da Obra

 

4.2.1. A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais 

fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda 

serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo 

as despesas daí resultantes por 

penalidades aplicáveis a inadimplência. 

4.2.2. Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as 

normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos 

deverá ser de no mínimo de 12 (doze

ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir 

da data de conclusão da obra objeto desta licitação. 

4.2.3. A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, 

sendo o período mínimo de 60 (sessenta) meses.

 

4.3. Manutenções 

 

4.3.1. Não se aplica manutenções contratadas e/ou obrigatórias para este 

processo. 
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pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em CBUQ, incluindo serviços 

terraplenagem,drenagem, base e sub-base, revestimento, meio

sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, 

e placa de comunicação visual, nos seguintes trecho

Iguaçu (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti)

Olindo Setti (entre a Rua Iguaçu e a Rua Francisco Xavier)

Doutor Silvio Vidal (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo 

Teófilo Augusto Loiola (entre a Rua 10 de Maio e a Rua Visconde de 

Prazo de Garantia da Obra 

A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais 

fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda 

serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo 

as despesas daí resultantes por conta da Contratada, ficando sujeitos às 

penalidades aplicáveis a inadimplência.  

Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as 

normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos 

deverá ser de no mínimo de 12 (doze) meses ou o estabelecido nas Normas da 

ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir 

da data de conclusão da obra objeto desta licitação.  

A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, 

mínimo de 60 (sessenta) meses. 

Não se aplica manutenções contratadas e/ou obrigatórias para este 

Paraná 
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incluindo serviços 

base, revestimento, meio-

ização de trânsito, ensaios 

trechos: 

Iguaçu (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti) 

Olindo Setti (entre a Rua Iguaçu e a Rua Francisco Xavier) 

(entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo 

Teófilo Augusto Loiola (entre a Rua 10 de Maio e a Rua Visconde de 

A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e dos materiais 

fornecidos, sendo que detectados vícios ou defeitos de fabricação ou ainda 

serviço mal executado, serão refeitos e/ou substituídos os materiais, correndo 

conta da Contratada, ficando sujeitos às 

Todos os materiais utilizados na obra deverão estar de acordo com as 

normas da ABNT vigentes. O prazo de garantia dos materiais adquiridos 

) meses ou o estabelecido nas Normas da 

ABNT ou o assegurado pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados a partir 

A Contratada deverá garantir a obra de acordo com as normas da ABNT, 

Não se aplica manutenções contratadas e/ou obrigatórias para este 
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5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
 
5.1. Para a estimativa da quantidade a ser contrata

trechos previstos para ser

item 4. 

5.2. As quantidades estimadas

uma área de 5.951,00m²

 
Quadro 01: Quantidades Estimadas

RUA 

Rua Iguaçu 
Rua Olindo Setti 
Rua Dr. Silvio Vidal 
Rua Teófilo Augusto Loiola

5.3. As quantidadesestimadas foram

realizados no local, as quantidades exatas 

técnicos, memoriais desc

elaboradosposteriormente e que embasarão o processo licitatório.

 

6. LEVANTAMENTO DE 
 
6.1. Caracterização do Objeto

 

6.1.1. Conforme IBRAOP Nota Técnica IBR 001/2021
As obras comuns
corriqueiras, (ii) de baixa complexidade técnica, (iii) e de menor risco 
de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno
as quais (v) não exista qualquer dificuldade para se estabelecer as 
especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os 
respectivos padrões de qualidade desejados pela Administração. São 
aquelas cujos materiais, equipa
(vi) usuais e para as quais (vii) exista grande número de fornecedores 
e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou 
regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda no 
caso de obras de pequen
(...) 
As obras especiais de engenharia são aquelas obras de alta 
complexidade, quase sempre de grande porte e elevado risco, para 
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ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES DA CONTRATAÇÃO

Para a estimativa da quantidade a ser contratada foi levado em conta o

para serem pavimentado nas vias urbanas, 

As quantidades estimadas estão demonstradasno quadro 01

m². 

Quadro 01: Quantidades Estimadas 

BAIRRO LARGURA 
(m) 

COMPRIM. 
(m) ÁREA (m²)

Parzianello 9,00 157,00 1413,00
Parzianello 10,00 162,00 1620,00
Parzianello 10,00 147,00 1470,00

Rua Teófilo Augusto Loiola Sambugaro 8,00 181,00 1448,00
 

sestimadas foram baseadas nos levantamentos prévios 

realizados no local, as quantidades exatas deverão ser definidas nos

técnicos, memoriais descritivos e planilha orçamentária

posteriormente e que embasarão o processo licitatório.

LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Caracterização do Objeto 

Conforme IBRAOP Nota Técnica IBR 001/2021 
obras comuns de engenharia são, portanto, aquelas obras (i) 

corriqueiras, (ii) de baixa complexidade técnica, (iii) e de menor risco 
de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno e médio portes, para 
as quais (v) não exista qualquer dificuldade para se estabelecer as 
especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os 
respectivos padrões de qualidade desejados pela Administração. São 
aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos sejam 
(vi) usuais e para as quais (vii) exista grande número de fornecedores 
e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou 
regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda no 
caso de obras de pequeno e médio portes). 

 
As obras especiais de engenharia são aquelas obras de alta 
complexidade, quase sempre de grande porte e elevado risco, para 

Paraná 
www.patobranco.pr.gov.br 

DA CONTRATAÇÃO 

da foi levado em conta os 

 detalhadas no 

no quadro 01, totalizando 

ÁREA (m²) 

1413,00 
1620,00 
1470,00 
1448,00 

nos levantamentos prévios 

deverão ser definidas nos projetos 

ritivos e planilha orçamentária a serem 

posteriormente e que embasarão o processo licitatório. 

de engenharia são, portanto, aquelas obras (i) 
corriqueiras, (ii) de baixa complexidade técnica, (iii) e de menor risco 

e médio portes, para 
as quais (v) não exista qualquer dificuldade para se estabelecer as 
especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os 
respectivos padrões de qualidade desejados pela Administração. São 

mentos e métodos construtivos sejam 
(vi) usuais e para as quais (vii) exista grande número de fornecedores 
e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou 
regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda no 

As obras especiais de engenharia são aquelas obras de alta 
complexidade, quase sempre de grande porte e elevado risco, para 
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as quais é preciso estabelecer com maior cuidado as especificações 
técnicas, os memoriais descritivos dos s
padrões de qualidade desejados pela Administração. São aquelas 
cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos costumam ser 
de domínio restrito no mercado ou apresentam elevado nível de 
inovação tecnológica, para as quais exis
potenciais fornecedores e executores (empresas e profissionais) no 
mercado local ou regional. 
As obras especiais de engenharia são notadamente as (i) de elevada 
complexidade, (ii) grande vulto (materialidade do valor estimado), (iii)
que podem empregar tecnologias de domínio restrito no mercado, (iv) 
com poucas empresas aptas a executar o objeto.
(...) 
Das obras e serviços cuja classificação pode variar conforme sua 
complexidade:
Apresenta
com a materialidade e características técnicas, podem ser definidas 
como
● implantaç
geral;

 
6.1.2. A partir dessas definições analisou

obra de pavimentação asfáltica de vias urbanas:

6.1.2.1. Quanto à freqüência de execução desse tipo de obra: obra 

executada com grande freqüência.

6.1.2.2. Quanto à complexidade técnica e risco: 

execução de base/sub

viária e passeios são serviços bem definidos e padronizáveis.

6.1.2.3. Quanto ao porte: trata

6.1.2.4. Quanto às especificações técnic

os serviços a serem executados existem normas DNIT

qualidade do CBUQ empregado pode ser verificada através de ensaios de 

laboratório. 

6.1.2.5. Materiais, Equipamentos e Métodos Construtivos: são usuais, 

amplamente utilizados pelas empresas de pavimentação asfáltica.

6.1.2.6. Número de fornecedores e executor

considerar que o mercado é 

diversas empresas do ramo aptas a executarem os serviços, já que a única 

limitação seria a temperatura de aplicação do CBUQ, porém não existe 

impedimento para que a empresa executora adquira o material de uma usina 

próxima ou trabalhe com usina de asfalto móvel.
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as quais é preciso estabelecer com maior cuidado as especificações 
técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os respectivos 
padrões de qualidade desejados pela Administração. São aquelas 
cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos costumam ser 
de domínio restrito no mercado ou apresentam elevado nível de 
inovação tecnológica, para as quais exista um menor número de 
potenciais fornecedores e executores (empresas e profissionais) no 
mercado local ou regional.  
As obras especiais de engenharia são notadamente as (i) de elevada 
complexidade, (ii) grande vulto (materialidade do valor estimado), (iii)
que podem empregar tecnologias de domínio restrito no mercado, (iv) 
com poucas empresas aptas a executar o objeto. 

 
Das obras e serviços cuja classificação pode variar conforme sua 
complexidade: 
Apresenta-se a seguir um rol exemplificativo de obras 
com a materialidade e características técnicas, podem ser definidas 
como comuns ou como especiais: 
● implantação de obras rodoviárias e de pavimentação asfáltica em 
geral; 

A partir dessas definições analisou-se a situação em tela, trata

obra de pavimentação asfáltica de vias urbanas: 

Quanto à freqüência de execução desse tipo de obra: obra 

executada com grande freqüência. 

Quanto à complexidade técnica e risco: os serviços de drenagem, 

de base/sub-base, pavimentação asfáltica, meio-fio, 

viária e passeios são serviços bem definidos e padronizáveis. 

Quanto ao porte: trata-se de uma obra de médio porte.

Quanto às especificações técnicas e padrões de qualidade: para 

os serviços a serem executados existem normas DNIT ou NBR

qualidade do CBUQ empregado pode ser verificada através de ensaios de 

Materiais, Equipamentos e Métodos Construtivos: são usuais, 

amplamente utilizados pelas empresas de pavimentação asfáltica.

Número de fornecedores e executores: nesse aspecto podemos 

considerar que o mercado é regional ou até mesmo nacional, onde existem 

diversas empresas do ramo aptas a executarem os serviços, já que a única 

limitação seria a temperatura de aplicação do CBUQ, porém não existe 

que a empresa executora adquira o material de uma usina 

próxima ou trabalhe com usina de asfalto móvel. 

Paraná 
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as quais é preciso estabelecer com maior cuidado as especificações 
erviços e os respectivos 

padrões de qualidade desejados pela Administração. São aquelas 
cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos costumam ser 
de domínio restrito no mercado ou apresentam elevado nível de 

ta um menor número de 
potenciais fornecedores e executores (empresas e profissionais) no 

As obras especiais de engenharia são notadamente as (i) de elevada 
complexidade, (ii) grande vulto (materialidade do valor estimado), (iii) 
que podem empregar tecnologias de domínio restrito no mercado, (iv) 

Das obras e serviços cuja classificação pode variar conforme sua 

se a seguir um rol exemplificativo de obras que, de acordo 
com a materialidade e características técnicas, podem ser definidas 

ão de obras rodoviárias e de pavimentação asfáltica em 

se a situação em tela, trata-se de 

Quanto à freqüência de execução desse tipo de obra: obra 

os serviços de drenagem, 

fio, sinalização 

porte. 

as e padrões de qualidade: para 

BR, sendo que a 

qualidade do CBUQ empregado pode ser verificada através de ensaios de 

Materiais, Equipamentos e Métodos Construtivos: são usuais, 

amplamente utilizados pelas empresas de pavimentação asfáltica. 

es: nesse aspecto podemos 

, onde existem 

diversas empresas do ramo aptas a executarem os serviços, já que a única 

limitação seria a temperatura de aplicação do CBUQ, porém não existe 

que a empresa executora adquira o material de uma usina 
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6.1.2.7. Analisando os itens acima, a obra em questão pode ser 

caracterizada como obra comum de engenharia
 

6.1.3. O objeto deste Estudo Técnico Preliminar não 

continuada. 

 

6.2. Identificação das Soluções

 
6.2.1. Esse estudo busca apontar qual material é mai

pavimentação das vias urbanas citadas.

6.2.2. No mercado regional existem 3 (três) métodos corriqueiros utilizados 

para a pavimentação de 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e o concreto simples (CS). 

6.2.3. O tratamento superficial triplo (TST)

boa resistência quando há

inicial. O concreto betumin

exerce uma função estrutural e com isso tem uma resistência maior comparado 

aos tratamentos superficiais, em contrapartida tem seu custo inicial mais 

elevado. Já o concreto simples (CS) também é um material que exerce função 

estrutural de modo rígido e com isso tem uma resistência maior comparado ao 

CBUQ, entretanto tem seu custo inicial mais elevado.

6.2.4. O Tratamento superficial triplo 

pavimento constituída por três aplicações de ligante asfáltico, cada um

coberta por camada de agregado mineral e submetida à compressão (NORMA 

DNIT 148/2012 – ES). 

6.2.5. O Concreto Asfáltico é a mistura executada a quente, em usina 

apropriada, com características específicas, composta de agregado graduado, 

material de enchimento (

compactada a quente (NORMA DNIT 031/2006 

6.2.6. Concreto Simples é o pavimento cuja camada é constituída por placas 

de concreto de cimento Portland, não armadas ou eventualmente com 

 
Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Paraná

1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Analisando os itens acima, a obra em questão pode ser 

obra comum de engenharia.  

O objeto deste Estudo Técnico Preliminar não possui natureza 

Identificação das Soluções 

Esse estudo busca apontar qual material é mais adequado para 

pavimentação das vias urbanas citadas. 

No mercado regional existem 3 (três) métodos corriqueiros utilizados 

para a pavimentação de vias urbanas: o tratamento superficial triplo (TST), o 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e o concreto simples (CS). 

O tratamento superficial triplo (TST), que tem como característica uma 

há tráfego baixo e médio de veículos, e um baixo custo 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é um material que 

exerce uma função estrutural e com isso tem uma resistência maior comparado 

aos tratamentos superficiais, em contrapartida tem seu custo inicial mais 

Já o concreto simples (CS) também é um material que exerce função 

e modo rígido e com isso tem uma resistência maior comparado ao 

CBUQ, entretanto tem seu custo inicial mais elevado. 

O Tratamento superficial triplo - TST é a camada de revestimento do 

pavimento constituída por três aplicações de ligante asfáltico, cada um

coberta por camada de agregado mineral e submetida à compressão (NORMA 

O Concreto Asfáltico é a mistura executada a quente, em usina 

apropriada, com características específicas, composta de agregado graduado, 

material de enchimento (filler) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e 

compactada a quente (NORMA DNIT 031/2006 – ES). 

Concreto Simples é o pavimento cuja camada é constituída por placas 

de concreto de cimento Portland, não armadas ou eventualmente com 

Paraná 
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Analisando os itens acima, a obra em questão pode ser 

possui natureza 

s adequado para 

No mercado regional existem 3 (três) métodos corriqueiros utilizados 

: o tratamento superficial triplo (TST), o 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e o concreto simples (CS).  

, que tem como característica uma 

os, e um baixo custo 

é um material que 

exerce uma função estrutural e com isso tem uma resistência maior comparado 

aos tratamentos superficiais, em contrapartida tem seu custo inicial mais 

Já o concreto simples (CS) também é um material que exerce função 

e modo rígido e com isso tem uma resistência maior comparado ao 

TST é a camada de revestimento do 

pavimento constituída por três aplicações de ligante asfáltico, cada uma 

coberta por camada de agregado mineral e submetida à compressão (NORMA 

O Concreto Asfáltico é a mistura executada a quente, em usina 

apropriada, com características específicas, composta de agregado graduado, 

er) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e 

Concreto Simples é o pavimento cuja camada é constituída por placas 

de concreto de cimento Portland, não armadas ou eventualmente com 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

A
N

D
E

R
S

O
N

 C
A

C
E

R
E

S
 F

A
R

IA
S

 R
O

S
S

A
T

T
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//p
at

ob
ra

nc
o.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/8

75
2-

8E
38

-9
C

C
5-

A
85

E
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 8
75

2-
8E

38
-9

C
C

5-
A

85
E



 
 

Rua Caramuru, 271 
(46) 3220-1536 / (46) 3220

 
 

armadura sem função 

funções de base e de revestimento (NORMA DER/PR ES

 

6.3. Análise Comparativa de Soluções

 

6.3.1. Comparativo de Custos

 

6.3.1.1. No documento Apresentação sobre o Anexo III 

e Solo, disponibilizado pela Itaipu Binacional, existe uma comparação de 

valores entre os revestimentos TST e CBUQ. 

6.3.1.2. De acordo com 

Manejo de Água e Solo, disponibilizado pela Itaipu Binacional

é de aproximadamente R$40,00/m²

6.3.1.3. A partir dos dados de levantamento de tráfego e do 

Benkelman (DNER-ME 024/94 

Benkelman), foi realizado o dimensionamento prévio da espessura de capa 

necessária para cada trecho,

aproximadamente R$69,

6.3.1.4. Em outubro de 2023 foi realizada a licitação 

que o projeto foi desenvolvido em concreto simples

06/2023), sendo o custo de aproximadamente R$

revestimento em concreto simples.

 

6.3.2. Comparativo de Resistência do Pavimento

 

6.3.2.1. Foi realizado

dados foi possível calcular o número de operações de eixo padrão

6.3.2.2. De acordo com o

tratamentos superficiais betuminosos só devem ser utilizados para N 

Para N superiores a 106 

ser de 5,0cm. 
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 estrutural, que desempenham simultaneamente as 

funções de base e de revestimento (NORMA DER/PR ES-P 35/2005). 

Análise Comparativa de Soluções 

Comparativo de Custos 

No documento Apresentação sobre o Anexo III – Manejo de Água 

e Solo, disponibilizado pela Itaipu Binacional, existe uma comparação de 

valores entre os revestimentos TST e CBUQ.  

De acordo com o documento Apresentação sobre o Anexo III 

lo, disponibilizado pela Itaipu Binacional, o

R$40,00/m². 

A partir dos dados de levantamento de tráfego e do 

ME 024/94 - Determinação das Deflexões pela Viga 

foi realizado o dimensionamento prévio da espessura de capa 

necessária para cada trecho, conforme apêndice A,assim o

,03/m² para o revestimento da capa em CBUQ.

Em outubro de 2023 foi realizada a licitação de uma rua

que o projeto foi desenvolvido em concreto simples (edital de concorrência nº 

o custo de aproximadamente R$136,38

revestimento em concreto simples. 

Resistência do Pavimento 

Foi realizado o levantamento de tráfego dos trecho

dados foi possível calcular o número de operações de eixo padrão

De acordo com o Manual de Pavimentação do DNIT

tratamentos superficiais betuminosos só devem ser utilizados para N 
6 a espessura mínima do revestimento betuminoso deve 

Paraná 
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estrutural, que desempenham simultaneamente as 

P 35/2005).  

Manejo de Água 

e Solo, disponibilizado pela Itaipu Binacional, existe uma comparação de 

o documento Apresentação sobre o Anexo III – 

, o custo do TST 

A partir dos dados de levantamento de tráfego e do com a Viga 

Determinação das Deflexões pela Viga 

foi realizado o dimensionamento prévio da espessura de capa 

assim o custo é de 

em CBUQ. 

de uma rua, sendo 

(edital de concorrência nº 

136,38/m² para o 

trechos, com esses 

dados foi possível calcular o número de operações de eixo padrão. 

Manual de Pavimentação do DNIT (2006), os 

tratamentos superficiais betuminosos só devem ser utilizados para N ≤ 106. 

a espessura mínima do revestimento betuminoso deve 
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6.3.2.3. Os valores 

tipo de revestimento. 

6.3.2.4. Partiu-se então para análise do pavimento existente

se que em todos os trechos

de irregularidade. 

6.3.2.5. Por ter espessuras reduzidas, o tratamento superficial não 

aumenta substancialmente a estrutura do pavimento e não corrige 

irregularidade da pista, assim sua aplicação não é indic

sobre um pavimento existente irregular, pois copiará os defeitos existentes

assim aalternativa de tratamentos superficiais betuminosos 

recomendada. 

6.3.2.6. Por se tratar de um pavimento rígido

resistência e durabilidade quando comparado ao CBUQ, porém no caso em 

tela verificamos o tráfego no local é leve ou médio, não justificando o 

investimento duplicado para realização de pavimentação em concreto. 

6.3.2.7. Dessa forma, entre as soluções de revestimentos disponíveis, 

como o TST não é recomendado para ser utilizado sobre pavimento poliédrico 

com irregularidades, e 

elevado, a escolha para o 

utilizado na região. 

 

6.4. Possíveis Cenários 

 

6.4.1. Para uma correta análise das possíveis soluções, foram desenhados 

dois prováveis cenários: 

6.4.2. O primeiro cenário seria a e

obra própria do Município)

(contratação de empresa especializada).

6.4.3. Para os serviços de drenagem de águas pluviais, regularização do sub

leito, execução de base e sub

maquinário, pessoal capacitado, e além disso, possui a 

material necessário para execução dos serviços.
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Os valores de N são inferioresa 106, o que não inviabiliza nenhum 

se então para análise do pavimento existente

trechos o pavimento existente é poliédrico com certo grau 

Por ter espessuras reduzidas, o tratamento superficial não 

aumenta substancialmente a estrutura do pavimento e não corrige 

irregularidade da pista, assim sua aplicação não é indicada para ser utilizada 

sobre um pavimento existente irregular, pois copiará os defeitos existentes

alternativa de tratamentos superficiais betuminosos 

Por se tratar de um pavimento rígido, o CS apresenta maior 

lidade quando comparado ao CBUQ, porém no caso em 

tela verificamos o tráfego no local é leve ou médio, não justificando o 

investimento duplicado para realização de pavimentação em concreto. 

Dessa forma, entre as soluções de revestimentos disponíveis, 

é recomendado para ser utilizado sobre pavimento poliédrico 

 como o custo paraa pavimentação em

lha para o projeto foi a execução em CBUQ que é amplamente 

Possíveis Cenários para Execução do Objeto 

Para uma correta análise das possíveis soluções, foram desenhados 

 

O primeiro cenário seria a execução direta (com maquinário e mão de 

obra própria do Município) e o segundo cenário seria a execução indireta 

(contratação de empresa especializada). 

Para os serviços de drenagem de águas pluviais, regularização do sub

leito, execução de base e sub-base, o Município de Pato Brancopossui 

maquinário, pessoal capacitado, e além disso, possui a pedreira, que produz o 

material necessário para execução dos serviços. 

Paraná 
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, o que não inviabiliza nenhum 

se então para análise do pavimento existente, verificando-

o pavimento existente é poliédrico com certo grau 

Por ter espessuras reduzidas, o tratamento superficial não 

aumenta substancialmente a estrutura do pavimento e não corrige 

ada para ser utilizada 

sobre um pavimento existente irregular, pois copiará os defeitos existentes, 

alternativa de tratamentos superficiais betuminosos não é 

o CS apresenta maior 

lidade quando comparado ao CBUQ, porém no caso em 

tela verificamos o tráfego no local é leve ou médio, não justificando o 

investimento duplicado para realização de pavimentação em concreto.  

Dessa forma, entre as soluções de revestimentos disponíveis, 

é recomendado para ser utilizado sobre pavimento poliédrico 

pavimentação em CS é mais 

projeto foi a execução em CBUQ que é amplamente 

Para uma correta análise das possíveis soluções, foram desenhados 

maquinário e mão de 

a execução indireta 

Para os serviços de drenagem de águas pluviais, regularização do sub-

o Município de Pato Brancopossui 

pedreira, que produz o 
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6.4.4. Para a aplicação de CBUQ, são necessários no mínimo os seguintes 

equipamentos e mão de obra:

Equipamentos: 

1 vibroacabadora 

1 rolo de pneu 

1 rolo chapa lisa 

1 caminhão-pipa 

1 caminhão aspargidor 

 

Mão de Obra: 

1 operador e 1 meseiro na vibroacabadora, 

2 rasteleiros 

3 serventes 

1 apontador 

1 operador de rolo de pneu

1 operador de rolo chapa lisa

1 motorista de caminhão

1 motorista do caminhão 

 

6.4.5. O Município dispõe de rolo de pneu, rolo chapa lisa, caminhão

caminhão espargidor, no entanto não possui vibroacabadora, e nem mão de 

obra especializada para aplicação de CBUQ.Como o Município não possui 

usina para fabricação do CBUQ, o material pre

6.4.6. Para a sinalização, o Município possui apenas uma equipe do Depat

que está concentrada para suprir a alta 

existentes. 

6.4.7. Dessa forma, é mais vantajoso 

todos os serviços necessários para a sua execução

6.4.8. Ressalta-se ainda que como trata

através do termo de convênio nº 

Paraná através da Secretaria de Estado 
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Para a aplicação de CBUQ, são necessários no mínimo os seguintes 

equipamentos e mão de obra: 

1 operador e 1 meseiro na vibroacabadora,  

1 operador de rolo de pneu 

1 operador de rolo chapa lisa 

1 motorista de caminhão-pipa 

caminhão espargidor 

O Município dispõe de rolo de pneu, rolo chapa lisa, caminhão

spargidor, no entanto não possui vibroacabadora, e nem mão de 

obra especializada para aplicação de CBUQ.Como o Município não possui 

usina para fabricação do CBUQ, o material precisaria ser adquirido.

Para a sinalização, o Município possui apenas uma equipe do Depat

que está concentrada para suprir a alta demanda de manutenção das vias já 

mais vantajoso para a pavimentação deste

todos os serviços necessários para a sua execução sejam contratados. 

se ainda que como trata-se de um objeto a ser executado 

termo de convênio nº 484/2024- SECID (Anexo I)entre o Estado do 

Paraná através da Secretaria de Estado das Cidades e de Obras Públicas, o 

Paraná 
www.patobranco.pr.gov.br 

Para a aplicação de CBUQ, são necessários no mínimo os seguintes 

O Município dispõe de rolo de pneu, rolo chapa lisa, caminhão-pipa e 

spargidor, no entanto não possui vibroacabadora, e nem mão de 

obra especializada para aplicação de CBUQ.Como o Município não possui 

cisaria ser adquirido. 

Para a sinalização, o Município possui apenas uma equipe do Depatran 

demanda de manutenção das vias já 

destes trechosque 

sejam contratados.  

se de um objeto a ser executado 

entre o Estado do 

e de Obras Públicas, o 
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Serviço Social Autônomo PARANACIDA

existe a possibilidade de 

 

6.5. Modalidade de Licitação

 
6.5.1. A Concorrência caracteriza

contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e 

especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá sermenor preço

melhor técnica ou conteúdo artístico;técnica e preço;maior retorno econômico

maior desconto. 

6.5.2. Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, 

deve-se considerar a aplicação do pregão sempre que o objeto possuir padrões 

de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, sendo que não se aplicará o pregã

técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras 

e serviços de engenharia, 

a alínea “a” do inciso XXI do

6.5.3. Dessa forma, como o objeto foi classificado como obra 

engenharia, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução 

indireta na modalidade de licitação tipo concorrência com critério de

menor preço. 

 
6.6. Participação de Consórcios

 

6.6.1. Poderão participar 

modo a permitir que as empresas especializadas somem esforços e 

conhecimento técnico para a correta execução do objeto.

6.6.2. Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as 

seguintes exigências: 

6.6.2.1. A empresa

Consórcio. No caso de participações iguais, a líder deverá ser a consorciada de 

maior Capital Social; 
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Serviço Social Autônomo PARANACIDADE e o Município de Pato Branco não 

existe a possibilidade de contratar apenas parte dos serviços. 

Modalidade de Licitação 

A Concorrência caracteriza-se como modalidade de 

contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e 

especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá sermenor preço

melhor técnica ou conteúdo artístico;técnica e preço;maior retorno econômico

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, 

se considerar a aplicação do pregão sempre que o objeto possuir padrões 

de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, sendo que não se aplicará o pregão às contratações de serviços 

técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras 

e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata 

alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei. 

Dessa forma, como o objeto foi classificado como obra 

se que a melhor solução para a contratação é a execução 

indireta na modalidade de licitação tipo concorrência com critério de

Participação de Consórcios 

Poderão participar da licitação empresas reunidas em consórcio, de 

modo a permitir que as empresas especializadas somem esforços e 

conhecimento técnico para a correta execução do objeto. 

se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as 

A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no 

Consórcio. No caso de participações iguais, a líder deverá ser a consorciada de 

Paraná 
www.patobranco.pr.gov.br 

DE e o Município de Pato Branco não 

se como modalidade de licitação para 

contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e 

especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá sermenor preço, 

melhor técnica ou conteúdo artístico;técnica e preço;maior retorno econômico e 

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, 

se considerar a aplicação do pregão sempre que o objeto possuir padrões 

de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo 

o às contratações de serviços 

técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras 

exceto os serviços de engenharia de que trata 

Dessa forma, como o objeto foi classificado como obra comum de 

se que a melhor solução para a contratação é a execução 

indireta na modalidade de licitação tipo concorrência com critério de julgamento 

empresas reunidas em consórcio, de 

modo a permitir que as empresas especializadas somem esforços e 

se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as 

líder deverá ser nacional e de maior participação no 

Consórcio. No caso de participações iguais, a líder deverá ser a consorciada de 
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6.6.2.2. A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação 

isoladamente ou em outra formação de 

6.6.2.3. No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a 

liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira, respeitad

6.6.2.4.6, do subitem a seguir;

6.6.2.4. A constituição do Consórcio será feita por Comprovação do 

compromisso, público ou particular, de constituição do Consórcio, subscrito 

pelos consorciados, incluindo os seguintes itens:

6.6.2.4.1. Designação do Consórcio e sua composição;

6.6.2.4.2. Finalidade do Consórcio;

6.6.2.4.3. Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, 

com o prazo contratual, acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço 

do Consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as 

partes; 

6.6.2.4.4. Definição das obrigações e responsabilidades de cada 

consorciada e das prestações específicas (participação em perce

total), em relação ao objeto da licitação;

6.6.2.4.5. Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por 

todos os atos do consórcio, sendo obrigatória a assinatura do contrato com o 

Município contratante por todos os consorciados;

6.6.2.4.6. Indicação da

sua única representante perante o Município contratante, com quem, por meio 

da pessoa do seu representante legal, serão mantidos todos os entendimentos 

relativos à licitação e ao contrato, devendo atende

fixadas no edital; 

6.6.2.4.7. Designação do representante legal do consórcio;

6.6.2.4.8. Compromisso das consorciadas de que não terão a sua 

constituição ou composição alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa 

anuência do Município contratant

mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do consórcio, 

definido no item 6.6.2.4.3
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A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação 

isoladamente ou em outra formação de consórcio; 

No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a 

liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira, respeitad

, do subitem a seguir; 

A constituição do Consórcio será feita por Comprovação do 

blico ou particular, de constituição do Consórcio, subscrito 

pelos consorciados, incluindo os seguintes itens: 

Designação do Consórcio e sua composição; 

Finalidade do Consórcio; 

Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, 

ratual, acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço 

do Consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as 

Definição das obrigações e responsabilidades de cada 

consorciada e das prestações específicas (participação em perce

total), em relação ao objeto da licitação; 

Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por 

todos os atos do consórcio, sendo obrigatória a assinatura do contrato com o 

Município contratante por todos os consorciados; 

Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será 

sua única representante perante o Município contratante, com quem, por meio 

da pessoa do seu representante legal, serão mantidos todos os entendimentos 

relativos à licitação e ao contrato, devendo atender as condições de liderança 

Designação do representante legal do consórcio; 

Compromisso das consorciadas de que não terão a sua 

constituição ou composição alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa 

anuência do Município contratante, até o cumprimento do objeto da licitação, 

mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do consórcio, 

no item 6.6.2.4.3, supra; 

Paraná 
www.patobranco.pr.gov.br 

A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação 

No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a 

liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira, respeitado o item 

A constituição do Consórcio será feita por Comprovação do 

blico ou particular, de constituição do Consórcio, subscrito 

Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, 

ratual, acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço 

do Consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as 

Definição das obrigações e responsabilidades de cada 

consorciada e das prestações específicas (participação em percentual do valor 

Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por 

todos os atos do consórcio, sendo obrigatória a assinatura do contrato com o 

empresa líder, responsável pelo consórcio, que será 

sua única representante perante o Município contratante, com quem, por meio 

da pessoa do seu representante legal, serão mantidos todos os entendimentos 

r as condições de liderança 

Compromisso das consorciadas de que não terão a sua 

constituição ou composição alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa 

e, até o cumprimento do objeto da licitação, 

mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do consórcio, 
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6.6.2.4.9. Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, 

antes da assinatura do eventual termo do co

instrumento de constituição do consórcio, arquivado no registro do comércio 

local de sua sede ou o registro no cartório de Títulos e Documentos, conforme 

a natureza das pessoas consorciadas;

6.6.2.4.10. Que cada consorciado apresente 

item DA HABILITAÇÃO deste edital, e suas subdivisões, admitindo

efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 

consorciado. 

6.6.3. Será exigido do consórcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de 

licitante individual para a habilitação econômico

 
7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
 
7.1. A partir das quantidades estimadas no item 5, foram feitas estimativas 

de valores, utilizando como referência de preço

12/2023 realizado pelo Município de Pato Branco, cujo objeto trata

recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico com aplicação de CBUQ, 

que possui serviços semelhantes ao que serão executados na pavimentação 

das vias urbanas descritas no item 4.

7.2. No Edital de Concorrência nº 12/2023, a área total a ser pavimentada é 

de 56.023,00m² e o valor total estimado da contratação era de R$ 

9.710.474,58, ou seja, R$ 173,33/m²

7.3. Assim, o valor esti

5.951,00m² é de R$1.031.486,83.

7.4. O valor total da obra a ser contratada 

conclusão dos projetos, memoriais descritivos e planilha orçamentária a serem 

elaborados posteriormente e que embas

 

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO
CONTRATAÇÃO 
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Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, 

antes da assinatura do eventual termo do contrato decorrente da licitação, o 

instrumento de constituição do consórcio, arquivado no registro do comércio 

local de sua sede ou o registro no cartório de Títulos e Documentos, conforme 

a natureza das pessoas consorciadas; 

Que cada consorciado apresente a documentação relacionada no 

item DA HABILITAÇÃO deste edital, e suas subdivisões, admitindo

efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 

Será exigido do consórcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de 

licitante individual para a habilitação econômico-financeira.  

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A partir das quantidades estimadas no item 5, foram feitas estimativas 

de valores, utilizando como referência de preço o Edital de Concorrência nº 

12/2023 realizado pelo Município de Pato Branco, cujo objeto trata

recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico com aplicação de CBUQ, 

que possui serviços semelhantes ao que serão executados na pavimentação 

descritas no item 4. 

No Edital de Concorrência nº 12/2023, a área total a ser pavimentada é 

de 56.023,00m² e o valor total estimado da contratação era de R$ 

9.710.474,58, ou seja, R$ 173,33/m² para execução de todos os serviços.

Assim, o valor estimado para a contratação da pavimentação de 

1.031.486,83. 

total da obra a ser contratada deverá ser definido após a 

conclusão dos projetos, memoriais descritivos e planilha orçamentária a serem 

elaborados posteriormente e que embasarão o processo licitatório.

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO

Paraná 
www.patobranco.pr.gov.br 

Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, 

ntrato decorrente da licitação, o 

instrumento de constituição do consórcio, arquivado no registro do comércio 

local de sua sede ou o registro no cartório de Títulos e Documentos, conforme 

a documentação relacionada no 

item DA HABILITAÇÃO deste edital, e suas subdivisões, admitindo-se, para 

efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 

Será exigido do consórcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de 

A partir das quantidades estimadas no item 5, foram feitas estimativas 

o Edital de Concorrência nº 

12/2023 realizado pelo Município de Pato Branco, cujo objeto trata-se de 

recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico com aplicação de CBUQ, 

que possui serviços semelhantes ao que serão executados na pavimentação 

No Edital de Concorrência nº 12/2023, a área total a ser pavimentada é 

de 56.023,00m² e o valor total estimado da contratação era de R$ 

para execução de todos os serviços. 

da pavimentação de 

deverá ser definido após a 

conclusão dos projetos, memoriais descritivos e planilha orçamentária a serem 

arão o processo licitatório. 

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA 
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8.1. O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da 

eficiência técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecerá 

sobre a gestão de um único contratado, resultando num maior nível de controle 

da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a 

responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa 

jurídica. 

8.2. Devido à natureza da obra, a subdivisão dos itens 

geraria a dependência de uma empresa, com a empresa que executaria a 

etapa anterior, assim se uma empresa atrasasse seu cronograma, causaria um 

problema com todas as demais empresas, causando danos a Administração e 

principalmente a população que aguarda a conclusão do empreendimento.

8.3. O fato de uma única empresa ser responsável pela qualidade dos 

serviços executados permite à fiscalização municipal a penalização eficiente 

desta empresa para correção dos problemas decorrentes da execução e/

pelos dias de paralisação e/ou pela não execução dos serviços, o que força a 

mesma a retomar a obrigação o mais breve possível, reduzindo os prejuízos 

imputados à sociedade pelo atraso na execução do objeto.

8.4. Nesse caso a unicidade da licitação facilita 

no prazo de conclusão da obra, na aplicação de penalidades a empresa, assim 

como inibe a empresa responsável pela execução da etapa posterior seja 

penalizada por erros na execução de outra empresa, ou por atrasos na obra.

8.5. Além disso, recomenda

preço global, com critério de julgamento definido por menor preço visa inibir a 

prática lesiva, por parte do Contratado de aumentar as quantidades dos 

serviços da etapa para benefício próprio, e 

houver modificações de projetos ou das condições pré

execução da obra, sendo as medições feitas por etapas do serviço concluído, 

obedecendo ao cronograma físico

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
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O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da 

eficiência técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecerá 

único contratado, resultando num maior nível de controle 

da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a 

responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa 

Devido à natureza da obra, a subdivisão dos itens a serem licitados 

geraria a dependência de uma empresa, com a empresa que executaria a 

etapa anterior, assim se uma empresa atrasasse seu cronograma, causaria um 

problema com todas as demais empresas, causando danos a Administração e 

ação que aguarda a conclusão do empreendimento.

O fato de uma única empresa ser responsável pela qualidade dos 

serviços executados permite à fiscalização municipal a penalização eficiente 

desta empresa para correção dos problemas decorrentes da execução e/

pelos dias de paralisação e/ou pela não execução dos serviços, o que força a 

mesma a retomar a obrigação o mais breve possível, reduzindo os prejuízos 

imputados à sociedade pelo atraso na execução do objeto. 

Nesse caso a unicidade da licitação facilita o controle da Administração 

no prazo de conclusão da obra, na aplicação de penalidades a empresa, assim 

como inibe a empresa responsável pela execução da etapa posterior seja 

penalizada por erros na execução de outra empresa, ou por atrasos na obra.

isso, recomenda-se a adoção do regime de execução empreitada 

preço global, com critério de julgamento definido por menor preço visa inibir a 

prática lesiva, por parte do Contratado de aumentar as quantidades dos 

serviços da etapa para benefício próprio, e o valor total só será alterado se 

houver modificações de projetos ou das condições pré-estabelecidas para 

execução da obra, sendo as medições feitas por etapas do serviço concluído, 

obedecendo ao cronograma físico-financeiro. 

RESULTADOS PRETENDIDOS 

Paraná 
www.patobranco.pr.gov.br 

O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da 

eficiência técnica, considerando que o gerenciamento da obra permanecerá 

único contratado, resultando num maior nível de controle 

da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a 

responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa 

a serem licitados 

geraria a dependência de uma empresa, com a empresa que executaria a 

etapa anterior, assim se uma empresa atrasasse seu cronograma, causaria um 

problema com todas as demais empresas, causando danos a Administração e 

ação que aguarda a conclusão do empreendimento. 

O fato de uma única empresa ser responsável pela qualidade dos 

serviços executados permite à fiscalização municipal a penalização eficiente 

desta empresa para correção dos problemas decorrentes da execução e/ou 

pelos dias de paralisação e/ou pela não execução dos serviços, o que força a 

mesma a retomar a obrigação o mais breve possível, reduzindo os prejuízos 

o controle da Administração 

no prazo de conclusão da obra, na aplicação de penalidades a empresa, assim 

como inibe a empresa responsável pela execução da etapa posterior seja 

penalizada por erros na execução de outra empresa, ou por atrasos na obra. 

se a adoção do regime de execução empreitada 

preço global, com critério de julgamento definido por menor preço visa inibir a 

prática lesiva, por parte do Contratado de aumentar as quantidades dos 

o valor total só será alterado se 

estabelecidas para 

execução da obra, sendo as medições feitas por etapas do serviço concluído, 
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9.1. A Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 

sendo 1.448,00m² de recape asfáltico em CBUQ e 4.503,00m² de 

pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em CBUQ, 

preliminares, terraplenagem,

fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios 

tecnológicos e placa de comunicação visual

alcançar vários resultados positivos para a Administração. Aqui estão os 

benefícios diretos e indiretos que esperamos alcançar com essa contratação:

9.1.1. Economicidade: Através da

concorrência, propiciará a disputa e a redução dos preços, 

economia significativa para a 

9.1.2. Eficácia/Eficiência

acidentes, assim como diminuirá a necessidade de disponibilização de 

maquinário e recursos humanos do Município para 

vias. 

9.1.3. Melhoria dos serviços

visa criar melhores condições de tráfego e a acessibilidade, melhorando assim 

a segurança e fluidez na circulação de pedestres e veículos

contratação não só trará benefícios diretos para a Adm

economicidade, eficácia e eficiência, mas também terá na qualidade dos 

serviços que oferecemos à sociedade.

 
10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PREVIAMENTE 
 

10.1. Não existem providências a serem adotadas 

Administração. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
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Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, com 5.951,00

sendo 1.448,00m² de recape asfáltico em CBUQ e 4.503,00m² de 

pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em CBUQ, incluindo serviços 

terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio

sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios 

tecnológicos e placa de comunicação visualé uma medida estratégica que visa 

alcançar vários resultados positivos para a Administração. Aqui estão os 

ios diretos e indiretos que esperamos alcançar com essa contratação:

Economicidade: Através da licitação das obras pela modalidade 

concorrência, propiciará a disputa e a redução dos preços, 

economia significativa para a Administração. 

/Eficiência: Com a pavimentação da rua, diminuirão os riscos de 

acidentes, assim como diminuirá a necessidade de disponibilização de 

maquinário e recursos humanos do Município para manutenção constante da

Melhoria dos serviços oferecidos à sociedade: A pavimentação da

visa criar melhores condições de tráfego e a acessibilidade, melhorando assim 

a segurança e fluidez na circulação de pedestres e veículos.

contratação não só trará benefícios diretos para a Administração em termos de 

economicidade, eficácia e eficiência, mas também terá na qualidade dos 

serviços que oferecemos à sociedade. 

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

Não existem providências a serem adotadas previamente pela 

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Paraná 
www.patobranco.pr.gov.br 

com 5.951,00 m², 

sendo 1.448,00m² de recape asfáltico em CBUQ e 4.503,00m² de 

incluindo serviços 

base, revestimento, meio-

sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios 

é uma medida estratégica que visa 

alcançar vários resultados positivos para a Administração. Aqui estão os 

ios diretos e indiretos que esperamos alcançar com essa contratação: 

licitação das obras pela modalidade 

concorrência, propiciará a disputa e a redução dos preços, resultando em 

, diminuirão os riscos de 

acidentes, assim como diminuirá a necessidade de disponibilização de 

manutenção constante das 

: A pavimentação das ruas 

visa criar melhores condições de tráfego e a acessibilidade, melhorando assim 

.Portanto, essa 

inistração em termos de 

economicidade, eficácia e eficiência, mas também terá na qualidade dos 

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

previamente pela 

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  
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11.1. Não existem em andamento contratações correlatas ou 

interdependentes que venham a interferir no planejamento da futura 

contratação. 

 

 

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E 
RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
 

12.1. O empreendimento não necessita de Autorização ou Licença Ambiental 

conforme o artigo 1º, parágrafo 11 da SEMA nº 51/2009

(apêndice B). 

12.2. As obras de pavimentação devem respeitar, especialmente, as normas 

relativas à disposição final ambientalmente dos resíduos sólidos gerados, a 

utilização de produtos, equipamentos e serviços que favoreçam a redução do 

consumo de energia e de recursos natur

 

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 
 

13.1.1. Com base nas informações levantadas no presenteEstudo 

Técnico Preliminar, esclarecemos ser 

econômico a realização de processo licitatório através da modalidade 

concorrência com regime de execução empreitada por menor preço global, 

contratação de empresa especializada para execução de serviços de 

pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 

1.448,00m² de recape asfáltico em CBUQ e 4.503,00m² de pavimentação 

asfáltica sobre pedras irregulares em CBUQ, 

terraplenagem, drenagem, base e sub

serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa 

de comunicação visual, nos seguintes trechos:

 

  Rua Iguaçu (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti)
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Não existem em andamento contratações correlatas ou 

interdependentes que venham a interferir no planejamento da futura 

DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E 
MEDIDAS MITIGADORAS 

O empreendimento não necessita de Autorização ou Licença Ambiental 

conforme o artigo 1º, parágrafo 11 da SEMA nº 51/2009, conforme dispensa 

As obras de pavimentação devem respeitar, especialmente, as normas 

disposição final ambientalmente dos resíduos sólidos gerados, a 

utilização de produtos, equipamentos e serviços que favoreçam a redução do 

consumo de energia e de recursos naturais. 

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA 

Com base nas informações levantadas no presenteEstudo 

Técnico Preliminar, esclarecemos ser viável, do ponto de vista técnico e 

realização de processo licitatório através da modalidade 

regime de execução empreitada por menor preço global, 

ontratação de empresa especializada para execução de serviços de 

avimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, com 5.951,00

1.448,00m² de recape asfáltico em CBUQ e 4.503,00m² de pavimentação 

asfáltica sobre pedras irregulares em CBUQ, incluindo serviços preliminares,

drenagem, base e sub-base, revestimento, meio

nização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa 

, nos seguintes trechos: 

Iguaçu (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti)

Paraná 
www.patobranco.pr.gov.br 

Não existem em andamento contratações correlatas ou 

interdependentes que venham a interferir no planejamento da futura 

DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E 

O empreendimento não necessita de Autorização ou Licença Ambiental 

, conforme dispensa 

As obras de pavimentação devem respeitar, especialmente, as normas 

disposição final ambientalmente dos resíduos sólidos gerados, a 

utilização de produtos, equipamentos e serviços que favoreçam a redução do 

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA 

Com base nas informações levantadas no presenteEstudo 

, do ponto de vista técnico e 

realização de processo licitatório através da modalidade 

regime de execução empreitada por menor preço global, a 

ontratação de empresa especializada para execução de serviços de 

5.951,00 m², sendo 

1.448,00m² de recape asfáltico em CBUQ e 4.503,00m² de pavimentação 

incluindo serviços preliminares, 

base, revestimento, meio-fio e sarjeta, 

nização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa 

Iguaçu (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti) 
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 Rua Olindo Setti (entre a Rua Iguaçu e a Rua Francisco Xavier)

 Rua Doutor Silvio Vidal (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo 

Setti) 

 Rua Teófilo Augusto Loiola (entre a Rua 10 de Maio e a Rua Visconde de 

Nacar) 

 

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
NECESSÁRIA 
 
14.1. Há a necessidade de cumprimento dos requisitos de 

Técnica de contratação a fim de evitar a ausência de qualificação dos 

responsáveis, evitando, assim, a baixa qualidade/desempenho do objeto 

executado. Para a comprovação da Qualificação Técnica

arrematante deverá entregar:

 

14.1.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante 

junto ao Conselho Regional 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

e com jurisdição na sua sede.

14.1.2. Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do 

Estado do Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, 

ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná 

antes da assinatura do contrato.

14.1.3. Comprovação de possuir em nome 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com 

comprovação de descrição do objeto e quantidade mínima, nos termos dos 

artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatório de 

atestados: 

14.1.4. Pavimentação em 

Apresentar acervo com a quantidade mínima de
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Olindo Setti (entre a Rua Iguaçu e a Rua Francisco Xavier)

Silvio Vidal (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo 

Teófilo Augusto Loiola (entre a Rua 10 de Maio e a Rua Visconde de 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA

Há a necessidade de cumprimento dos requisitos de 

Técnica de contratação a fim de evitar a ausência de qualificação dos 

responsáveis, evitando, assim, a baixa qualidade/desempenho do objeto 

Para a comprovação da Qualificação Técnica

arrematante deverá entregar: 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –

Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade 

e com jurisdição na sua sede. 

Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do 

Estado do Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, 

ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná 

a assinatura do contrato. 

Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com 

comprovação de descrição do objeto e quantidade mínima, nos termos dos 

eguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatório de 

Pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). 

Apresentar acervo com a quantidade mínima de460 toneladas. 

Paraná 
www.patobranco.pr.gov.br 

Olindo Setti (entre a Rua Iguaçu e a Rua Francisco Xavier) 

Silvio Vidal (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo 

Teófilo Augusto Loiola (entre a Rua 10 de Maio e a Rua Visconde de 

FINANCEIRA MÍNIMA 

Há a necessidade de cumprimento dos requisitos de Qualificação 

Técnica de contratação a fim de evitar a ausência de qualificação dos 

responsáveis, evitando, assim, a baixa qualidade/desempenho do objeto 

Para a comprovação da Qualificação Técnica, o licitante 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante 

– CREA e/ou 

CAU, dentro de seu prazo de validade 

Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do 

Estado do Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, 

ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná 

da empresa, atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com 

comprovação de descrição do objeto e quantidade mínima, nos termos dos 

eguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatório de 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). 
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14.1.5. O(s) atestado(s) apresentado(s) para a 

responsabilidade técnica somente constituirá(ão) prova de capacitação se 

acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, 

emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

14.1.6. Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técn

do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação. 

14.1.7. Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável 

técnico pela execução da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador.

14.1.8. O responsável indic

deverá participar da obra objeto da licitação.

14.1.9. A declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada 

de “Certificado de Acervo Técnico Profissional 

técnico (s) indicado (s), emitido (

Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou super

contratação. 

14.1.10. A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa 

deverá ser feita mediante uma das seguintes formas:

certidão do CREA; certidão do CAU;

serviços; contrato de Trabalho registrado na DRT

14.1.11. Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a 

serem disponibilizados para a execução da (

projeto, constando o nome, n. º do RG, assinatura do respo

nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico 

indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, 

sob pena de inabilitação.

14.1.12. Cronograma de utilização de ve

devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item 

anterior, constando nome, n. º RG e assinatura do responsável legal pela 
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O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovação de 

responsabilidade técnica somente constituirá(ão) prova de capacitação se 

acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, 

emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU. 

Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técn

do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável 

técnico pela execução da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador.

O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, 

deverá participar da obra objeto da licitação. 

A declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada 

de “Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT” do(s) responsável (

), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente 

comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa 

deverá ser feita mediante uma das seguintes formas: carteira de t

ertidão do CAU; contrato social; contrato de prestaç

ontrato de Trabalho registrado na DRT. 

elação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a 

serem disponibilizados para a execução da (s) obra (s), conforme análise do 

projeto, constando o nome, n. º do RG, assinatura do respo

nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico 

indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, 

. 

ronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos, 

devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item 

anterior, constando nome, n. º RG e assinatura do responsável legal pela 

Paraná 
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comprovação de 

responsabilidade técnica somente constituirá(ão) prova de capacitação se 

acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, 

Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico 

do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável 

técnico pela execução da obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador. 

ado, para fins de comprovação da capacitação, 

A declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada 

) responsável (eis) 

) pelo “Conselho Regional de Engenharia e 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU”, de 

execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e 

ior à solicitada no objeto da presente 

comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa 

carteira de trabalho; 

ontrato de prestação de 

elação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a 

) obra (s), conforme análise do 

projeto, constando o nome, n. º do RG, assinatura do responsável legal e 

nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico 

indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, 

ículos, máquinas e equipamentos, 

devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item 

anterior, constando nome, n. º RG e assinatura do responsável legal pela 
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empresa; e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do 

responsável técnico indicado;

14.1.13. É vedada, sob pena

responsável técnico, ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma 

proponente. 

14.1.14. Oslicitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até 

o último dia útil anterior à data fixada para a abertura d

objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes,

de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.

14.1.15. Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva 

responsabilidade, toda a in

proposta.  

14.1.16. Após a visita, será emitidoatestado de visita pelo Município.

14.1.17. Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão 

apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitant

acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, 

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o 

utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 

técnicas ou financeiras com a contratan

 

14.2. Exige-se o cumprimento dos requisitos de Qualificação Econômica

Financeira a fim de comprovar que a Contratada seja capaz de executar o 

objeto de modo contínuo, sem a dependência de pagamentos de medições 

anteriores, a fim de evitar atrasos na entrega

Qualificação Econômica-

 

14.2.1. Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrações 

contábeis dos últimos dois exercícios sociais.

14.2.2. A comprovação da 

Declaração de Capacidade Operacional Financeira, será avaliada pelos índices 

de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), 

definidos pelas fórmulas abaixo:
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empresa; e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do 

responsável técnico indicado; 

É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo 

responsável técnico, ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma 

licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até 

o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o 

se das condições e grau de dificuldade existentes,

de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU. 

Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva 

responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua 

Após a visita, será emitidoatestado de visita pelo Município.

Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão 

apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitant

acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, 

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o 

utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 

técnicas ou financeiras com a contratante. 

se o cumprimento dos requisitos de Qualificação Econômica

Financeira a fim de comprovar que a Contratada seja capaz de executar o 

objeto de modo contínuo, sem a dependência de pagamentos de medições 

anteriores, a fim de evitar atrasos na entrega da obra. Para a comprovação da 

-Financeira, o licitante arrematante deverá entregar:

Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrações 

contábeis dos últimos dois exercícios sociais. 

A comprovação da situação financeira da empresa, conforme 

Declaração de Capacidade Operacional Financeira, será avaliada pelos índices 

de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), 

definidos pelas fórmulas abaixo: 

Paraná 
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empresa; e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do 

de inabilitação, a indicação de um mesmo 

responsável técnico, ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma 

licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até 

a sessão pública, com o 

se das condições e grau de dificuldade existentes, por meio 

Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva 

formação necessária para o preparo de sua 

Após a visita, será emitidoatestado de visita pelo Município. 

Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão 

apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante 

acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, 

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o 

utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças 

se o cumprimento dos requisitos de Qualificação Econômica-

Financeira a fim de comprovar que a Contratada seja capaz de executar o 

objeto de modo contínuo, sem a dependência de pagamentos de medições 

Para a comprovação da 

Financeira, o licitante arrematante deverá entregar: 

Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrações 

situação financeira da empresa, conforme 

Declaração de Capacidade Operacional Financeira, será avaliada pelos índices 

de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), 
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ILG = Ativo Circulante + Real
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

ISG = Ativo Circulante + Ativo Permanente + Realizável a Longo Prazo                           
l                                 

 
14.2.2.1. Será considerada como portadora de boa situação financeira, a 

licitante que obtiver índices superiores a 1,00 (um)

14.2.2.2. Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, 

desprezando-se as demais.

14.2.2.3. O licitante deverá 

habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices 

econômicos previstos no edital.

14.2.2.4. As empresas cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a 1(u

patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação. 

14.2.2.5. A declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a 

relação dos compromissos assumidos pelo licitante que impo

diminuição de sua capacidade econômica

executadas de contratos firmados.

14.2.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e 

demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais

14.2.3.1. O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, 

devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado 

dos termos de abertura e de encerramento do Livro Di

registrados e assinados.

 
Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Paraná

1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

 

Ativo Circulante + Ativo Permanente + Realizável a Longo Prazo                           
                                 Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

 

ILC =   Ativo Circulante l 
Passivo Circulante 

Será considerada como portadora de boa situação financeira, a 

licitante que obtiver índices superiores a 1,00 (um) 

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, 

se as demais. 

O licitante deverá apresentar de declaração, assinada por profissional 

habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices 

econômicos previstos no edital. 

As empresas cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices, deverão comprovar 

patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

A declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a 

relação dos compromissos assumidos pelo licitante que impo

diminuição de sua capacidade econômica-financeira, excluídas parcelas já 

executadas de contratos firmados. 

Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e 

demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais

balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, 

devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado 

dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente 

registrados e assinados. 

Paraná 
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izável a Longo Prazo 

Ativo Circulante + Ativo Permanente + Realizável a Longo Prazo                           
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo 

Será considerada como portadora de boa situação financeira, a 

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, 

apresentar de declaração, assinada por profissional 

habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices 

As empresas cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

m) em qualquer dos índices, deverão comprovar 

patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

A declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a 

relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em 

financeira, excluídas parcelas já 

Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e 

demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. 

balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, 

devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado 

ário, devidamente 
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14.2.3.2. O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser 

apresentado em publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ao)

assinado(s) por profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade. 

14.2.3.3. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril 

do presente ano, somente serão aceitos os balanços dos dois anos 

imediatamente anteriores.

14.2.3.4. Os documentos exigidos no item “b” limitar

no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

14.2.3.5. Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis já exigíveis, por serem recém

apresentação de cópia do Balanço de Abe

Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, 

inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante.

14.1.3. Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio 

da pessoa física, dentro do prazo de validade;

14.1.4. Declaração de que a proposta econômica compreende a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

de conduta vigentes na data de entrega 

 
15. ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO
 
15.1. Feita análise de risco da contratação, envolvendo fase in

processo, seu percurso e a fase de gestão do contrato, segue a identificação, 

avaliação e mitigação dos potenciais riscos que 

 

a) Fase de Planejamento
Risco 1 
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O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser 

apresentado em publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ao)

assinado(s) por profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional 

Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril 

do presente ano, somente serão aceitos os balanços dos dois anos 

imediatamente anteriores. 

Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ão ao último 

no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis já exigíveis, por serem recém

apresentação de cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na 

Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, 

inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante.

ertidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio 

da pessoa física, dentro do prazo de validade; 

eclaração de que a proposta econômica compreende a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

na data de entrega da proposta. 

ANÁLISE DE RISCO DA CONTRATAÇÃO 

Feita análise de risco da contratação, envolvendo fase in

processo, seu percurso e a fase de gestão do contrato, segue a identificação, 

avaliação e mitigação dos potenciais riscos que podem afetar o processo.

Fase de Planejamento 
Deficiência na definição da demanda

Paraná 
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O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser 

apresentado em publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ao) ser 

assinado(s) por profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional 

Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril 

do presente ano, somente serão aceitos os balanços dos dois anos 

ão ao último exercício 

no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis já exigíveis, por serem recém-constituídas, 

rtura, devidamente registrado na 

Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, 

inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante. 

ertidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio 

eclaração de que a proposta econômica compreende a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

Feita análise de risco da contratação, envolvendo fase inicial do 

processo, seu percurso e a fase de gestão do contrato, segue a identificação, 

podem afetar o processo. 

Deficiência na definição da demanda 
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Probabilidade: Gravidade das 
consequências:

Média 

Ação Preventiva
Conhecimento do escopo, organização, controle e 

planejamento das secretarias envolvidas.
Ação de Contingência

Diligênciar junto as secretarias as informações repassadas.

 
Risco 2 Ressalvas no Estudo Técnico, do Termo de Referência, Edital e Minuta.

Probabilidade: Gravidade das 
consequências:

Alta 

Ação Preventiva
Instruir o Estudo Técnico e o 

estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à 
contratação.

Iniciar o processo licitatório em 

Responder as ressalvas jurídicas em tempo hábil

Ação de Contingência
Capacitação dos servidores, orientações e suporte.

 
b) Riscos - Fase de Licitação

Risco 3 Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, 

Probabilidade: Gravidade das 
consequências:

Baixa Alta

Ação Preventiva

Capacitação de servidores, incorporar as atualizações da 
legislação (acórdãos TCU), estabelecer rotinas de revisão.

Ação de Contingência
Suspensão da licitação

 
 
c)  Riscos – Gestão do Contrato
Risco 4 Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais, atraso na entrega 

de objeto, especificações divergentes. Falha ou omissão no registro dos atos e 

Probabilidade: Gravidade das 
consequências:

Baixa Alta
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Gravidade das 
consequências: Dano potencial

Média Superdimensionamento ou subdimensionamento da 
demanda

Ação Preventiva Responsável
Conhecimento do escopo, organização, controle e 

planejamento das secretarias envolvidas. Secretarias Municipais

Ação de Contingência Responsável

Diligênciar junto as secretarias as informações repassadas. Setor de Planejamento de 
Contratações

Ressalvas no Estudo Técnico, do Termo de Referência, Edital e Minuta.
Gravidade das 
consequências: Dano potencial

Média 
Atraso no processo de contratação e, 

conseqüentemente, atraso no início das aquisições do 
objeto. 

Ação Preventiva Responsáveis
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em 

estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à 
contratação. 

Secretarias envolvidas e Setores 
de Planejamento de Contratações 

e Licitações

Iniciar o processo licitatório em tempo hábil Secretarias envolvidas

Responder as ressalvas jurídicas em tempo hábil 
Secretarias envolvidas e Setores 
de Planejamento de Contratações 

e Licitações
Ação de Contingência Responsável

Capacitação dos servidores, orientações e suporte. Administração Municipal

Fase de Licitação 
Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, 

entre outros. 
Gravidade das 
consequências: Dano potencial

Alta Encerramento da Licitação.

Preventiva Responsável

Capacitação de servidores, incorporar as atualizações da 
legislação (acórdãos TCU), estabelecer rotinas de revisão. Setor de Licitação

Ação de Contingência Responsável
Suspensão da licitação Setor de Licitação

Gestão do Contrato 
Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais, atraso na entrega 
de objeto, especificações divergentes. Falha ou omissão no registro dos atos e 

fatos do contrato. 
Gravidade das 
consequências: 

Dano potencial

Alta Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros 
a Administração.  

Paraná 
www.patobranco.pr.gov.br 

Dano potencial 

Superdimensionamento ou subdimensionamento da 
demanda 

Responsável 

Secretarias Municipais 

Responsável 
Setor de Planejamento de 

Contratações 

Ressalvas no Estudo Técnico, do Termo de Referência, Edital e Minuta. 

Dano potencial 

Atraso no processo de contratação e, 
conseqüentemente, atraso no início das aquisições do 

 
Responsáveis 

Secretarias envolvidas e Setores 
de Planejamento de Contratações 

e Licitações 

Secretarias envolvidas 

Secretarias envolvidas e Setores 
de Planejamento de Contratações 

e Licitações 
Responsável 

Administração Municipal 

Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, 

Dano potencial 

Encerramento da Licitação. 

Responsável 

Setor de Licitação 

Responsável 
Setor de Licitação 

Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais, atraso na entrega 
de objeto, especificações divergentes. Falha ou omissão no registro dos atos e 

Dano potencial 

Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros 
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Rua Caramuru, 271 
(46) 3220-1536 / (46) 3220

 
 

Ação Preventiva
Capacitação de servidores. Conhecimento dos termos 
contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos 
das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e 
rotinas de acompanhamento contratual.

Ação de Contingência
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e 

fiscalização 
 
Risco 5 

Elevação dos custos operacionais relacionados ao objeto. 

Probabilidade: Gravidade das 
consequências:

Baixa Média

Ação Preventiva
Manter planejamento empresarial. Encaminhar solicitação 
de revisão de preços, com documentação comprobatória.

Ação de Contingência
Acompanhamento da execução do contrato 

praticados no mercado.
 
d) Avaliação Qualitativa dos Riscos
A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados 

na contratação. 

BAIXA 
Risco 3 
Risco 4 

Risco 5 

GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS
BAIXA 

 
 
 

 
Responsáveis pela elaboração do ETP
Nome: Anderson Rossatt
Baseado no Edital de Concorrência disponibilizado pelo PARANACIDADE para 
licitar o objeto em questão.
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Ação Preventiva Responsável
Capacitação de servidores. Conhecimento dos termos 
contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos 

responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e 
rotinas de acompanhamento contratual. 

Fiscal técnico e administrativo, 
Gestor do Contrato

Ação de Contingência Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e 

fiscalização contratual. 
Fiscal técnico e administrativo, 

Gestor do Contrato

Elevação dos custos operacionais relacionados ao objeto. 

Gravidade das 
consequências: 

Dano potencial

Média Deficiência na prestação dos serviços. Possível 
custo da aquisição. 

Ação Preventiva Responsável
Manter planejamento empresarial. Encaminhar solicitação 
de revisão de preços, com documentação comprobatória. 

Contratada

Ação de Contingência Responsável
Acompanhamento da execução do contrato e dos valores 

praticados no mercado. 
Gestor do Contrato

Avaliação Qualitativa dos Riscos 
se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados 

PROBABILIDADE DE RISCOS 
MÉDIA 
Risco 1 

 

 

GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS 
MÉDIA 
Risco 1 
Risco 2 
Risco 5 

pela elaboração do ETP 
Nome: Anderson Rossatto – Engenheiro Civil CREA-PR 124.502

de Concorrência disponibilizado pelo PARANACIDADE para 
licitar o objeto em questão. 

 
 

Paraná 
www.patobranco.pr.gov.br 

Responsável 
 

Fiscal técnico e administrativo, 
Gestor do Contrato 

Responsável 
Fiscal técnico e administrativo, 

Gestor do Contrato 

Elevação dos custos operacionais relacionados ao objeto.  

Dano potencial 

Deficiência na prestação dos serviços. Possível aumento do 

Responsável 
Contratada 

Responsável 
Gestor do Contrato 

se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados 

ALTA 
Risco 2 

 

 
 

ALTA 
Risco 3 
Risco 4 

 

PR 124.502/D 
de Concorrência disponibilizado pelo PARANACIDADE para 
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APÊNDICE A - DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO 

 
DIMENSIONAMENTO  

 

Os estudos e dimensionamento dos reforços da pavimentação existente 

foram realizados seguindo o Método DNER-PRO 011/79 do Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).  

O dimensionamento dos reforços é baseado no critério de deformabilidade 

dos pavimentos flexíveis, que são expressos na prática pela medida de deflexões 

recuperáveis. Análises deflectométricas partem do princípio de que quanto mais 

intensas forem as deflexões recuperáveis medidas na superfície de um pavimento 

solicitado, maior será a influência da fadiga, podendo indicar deficiência nas 

capacidades estruturais do revestimento ou do subleito 

Embora o método DNER-PRO 011/79 tenha sido elaborado para rodovias e 

não para ruas locais do perímetro urbano, acredita-se que o método DNER-PRO 

011/79 apresente uma boa fundamentação técnica em relação as espessuras a 

serem utilizadas. 

 

DADOS INICIAIS  

 

 Período de Projeto (vida útil do pavimento): 5 anos 

 Taxa de Crescimento de Tráfego: 1,0% a.a 

 Fator de Eixo (FE): Conforme Tráfego 

 Fator de Carga (FC): Conforme Tráfego 

 Fator Regional (FR): 1,8 

 

NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES (N) 

 

1) Cálculo do Número Equivalente de Operações: 

 

RUA V0 Vm FE FC FR N 

Rua Doutor Silvio Vidal 108 111 2,00 0,27 1,8 1,93E+05 

Rua Iguaçu 110 113 2,00 0,40 1,8 2,98E+05 

Rua Olindo Setti 108 111 2,00 0,17 1,8 1,21E+05 
Rua Teófilo Augusto 
Loiola 

110 
113 

2,01 0,66 1,8 4,90E+05 
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Onde: 

V0: Volume Inicial de Tráfego 

Vm: Volume Médio de Tráfego 

FE: Fator de Eixo 

FC: Fator de Carga 

FR: Fator Regional 

 

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES  

 

 A determinação das deflexões do pavimento é realizada através do 

método de ensaio DNER-ME 024/94 - Determinação das Deflexões pela Viga 

Benkelman. Os resultados do ensaio de cada rua são apresentados em anexo. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS DEFLEXÕES RECUPERÁVEIS 

 

 Tabulam-se os valores individuais das deflexões encontradas, em 

seguida calcula-se a média aritmética (D), dos valores individuais: 

 𝐷 =  𝐷𝑖𝑛  

 

Onde n é o número de indivíduos componentes da amostra. 

 

 Determina-se o valor do desvio padrão da amostra, δ, através da expressão: 

 

𝛿 =   (𝐷𝑖 − 𝐷)2𝑛 − 1  

 

 O valor da deflexão característica é determinado por: 

 𝐷𝑐 = 𝐷+ 𝛿 

 

DEFLEXÃO DE PROJETO 

 

 A deflexão de projeto Dpé calculada através de: 
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𝐷𝑝 = 𝐷𝑐 + 𝐹𝑠 
 

 Onde Fsé o fator de correção sazonal, valor tabelado, encontrado na Tabela II do 

DNER-PRO 011/79. 

 

DEFLEXÃO ADMISSÍVEL 

 

 A deflexão admissível (Dadm) depende dos materiais constituintes do 

revestimento e da base do pavimento, bem como do número N de solicitações de 

eixos equivalentes ao eixo padrão de 8,2 toneladas. Para as ruas selecionadas, 

com revestimentos executados sobre base granular a deflexão admissível será 

dada pelo valor encontrado na expressão a seguir: 

 

log𝐷𝑎𝑑𝑚 = 3,01− 0,176 log𝑁 

 

DIMENSIONAMENTO DO REFORÇO EM CONCRETO BETUMINOSO 

 A espessura de reforço, em termos de concreto betuminoso é dada pela fórmula: 

ℎ𝑐𝑏 = 40 log
𝐷𝑝𝐷𝑎𝑑𝑚 

 
AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DOS PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

DNER-PRO 011/79 

 

NOME DA RUA Dc Fs Dp Dp 
média N Dadm hcb 

Espessura 
Adotada 

em CBUQ 
(cm) 

Rua Doutor Silvio Vidal 
LE 128,13 1,2 153,76 

153,62 1,93E+05 120,10 4,28 6,00 
LD 127,91 1,2 153,49 

Rua Iguaçu 
LE 152,53 1,2 183,04 

155,95 2,98E+05 111,32 5,86 6,00 
LD 107,39 1,2 128,87 

Rua Olindo Setti 

LE 140,35 1,2 168,42 

160,42 1,21E+05 130,48 3,59 6,00 LD 127,02 1,2 152,42 

LD 165,08 1,2 198,10 

Rua Teófilo Augusto 
Loiola 

LE 105,23 1,2 126,28 
140,91 4,90E+05 101,98 5,62 6,00 

LD 129,62 1,2 155,54 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA INTERVENÇÃO NAS RESOLUÇÕES 

SEMA/PR QUANTO A DISPENSA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DO MEIO 
AMBIENTE ESTADUAL 

 

 
Município de Pato Branco-PR 

 

Descrição Detalhada do Objeto do Contrato: 

 
O objeto contratado refere-se à Recapeamento Asfáltico no Perímetro Urbano do 

Município de Pato Branco, nos seguintes trechos: 

 

RUA TRECHO BAIRRO PAVIMENTO 
EXISTENTE 

LARGURA 
(m) 

COMPRIM. 
(m) 

ÁREA 
(m²) 

Rua Iguaçu 
entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a 

Rua Olindo Setti 
Parzianello Calçamento 9,00 157,00 1413,00 

Rua Olindo Setti 
entre a Rua Iguaçu e a Rua 

Francisco Xavier 
Parzianello Calçamento 10,00 162,00 1620,00 

Rua Dr. Silvio Vidal 
entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a 

Rua Olindo Setti 
Parzianello Calçamento 10,00 147,00 1470,00 

Rua Teófilo Augusto 
Loiola 

entre a Rua Visconde de Nacar e a 
Rua 10 Maio 

Sambugaro PMF/CBUQ 8,00 181,00 1448,00 

 
Declaro sob as penas da lei que as intervenções necessárias para execução do objeto 

citado enquadram-se como empreendimento com potencial poluidor/degradador reduzido, 

passível de Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual, em conformidade com o Art.1°, 

parágrafo 11° da Resolução SEMA n° 51/2009, uma vez que se trata de pavimentação asfáltica 

e drenagem de águas pluviais bem como suas ampliações, em vias urbanas tais como definidas 

em lei. 

Declaro ainda que a intervenção acima detalhada não possui restrições ambientais do 

ponto de vista da legislação Municipal. 

 

Pato Branco, 06 de maio de 2024. 

 

 
 
 
 

___________________________________
Responsável Técnico pelo Projeto 

Anderson Rossatto 
CREA-PR 124.497/D 

__________________________________ 
Matheus Eduardo Heberle Nichetti 

Secretário de Meio Ambiente 

ANDERSON 

CACERES FARIAS 

ROSSATTO:0661

8906946

Assinado de forma 

digital por ANDERSON 

CACERES FARIAS 

ROSSATTO:06618906946 

Dados: 2024.06.06 

09:54:06 -03'00'
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Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDERSON CACERES FARIAS ROSSATTO (CPF 066.XXX.XXX-46) em 13/09/2024 11:46:13
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Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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1 CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
Do Objeto: 

1.1 Contratação de empresa 

asfáltica de vias urbanas em CBUQ

4.463,00m2 de pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares em CBUQ, 

terraplanagem, drenagem, base e sub

sinalização de transito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, nos seguintes t

Iguaçu; Rua Olindo Setti; Rua Doutor Silvio Vidal

Sambugaro, com recursos provenientes do 

de Estado das Cidades (SECID) e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, 

Branco, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e estabelecidas abaixo:

 
Item Qtde Und Descrição 

1 1 Ob Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 
5.951,00 m2, sendo 1.488,00m2 de recape 
CBUQ e 4.463,00m2 de pavimentação asfaltica sobre 
pedras irregulares em CBUQ, incluindo serviços 
preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub
base, revestimento, meio
urbanização, sinalização de transito, ensaios
tecnológicos e placa de comunicação visual, nos 
seguintes trechos: Rua Iguaçu (entre a Rua Daniel 
Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti); Rua Olindo Setti 
(entre a Rua Iguaçu e a Rua Francisco Xavier); Rua 
Doutor Silvio Vidal (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e 
Rua Olindo Setti); Rua Teófilo Augusto Loiola (entre a 
Rua 10 de Maio e a Rua Visconde de Nacar), nos 
bairros Parzianello e Sambugaro, com recursos 
provenientes do Termo de Convênio nº 484/2024, 
celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades
(SECID) e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, 
e o Município de Pato Branco

Requisição nº 127/2024 
 
 
Do Objetivo da Contratação: 

1.2 O Projeto visa à pavimentação de vias urbanas do Município, localizadas nos bairros 

Parzianello e Sambugaro.  

1.3 O projeto está alinhado com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tendo em vista que tem 

como finalidade promover a inclusão social, já que está localizado em uma área de vulnerabilidade social e 

econômica, melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade garantin

circulação de pedestres e veículos, além de promover o acesso aos serviços sociais e equipamentos 

urbanos. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO: 

Contratação de empresa para especializada para execução de serviços

fáltica de vias urbanas em CBUQ, 5.951,00 m2, sendo 1.488,00m2 de recape asfaltico em CBUQ e 

4.463,00m2 de pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares em CBUQ, incluindo serviços preliminares, 

terraplanagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, sarjeta, serviços de urban

sinalização de transito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, nos seguintes t

Rua Olindo Setti; Rua Doutor Silvio Vidal; Rua Teófilo Augusto Loiola, nos 

com recursos provenientes do Termo de Convênio nº 484/2024, celebrado entre

e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, 

, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e estabelecidas abaixo: 

Valor UN
Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 
5.951,00 m2, sendo 1.488,00m2 de recape asfaltico em 
CBUQ e 4.463,00m2 de pavimentação asfaltica sobre 
pedras irregulares em CBUQ, incluindo serviços 
preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub-
base, revestimento, meio-fio, sarjeta, serviços de 
urbanização, sinalização de transito, ensaios 
tecnológicos e placa de comunicação visual, nos 
seguintes trechos: Rua Iguaçu (entre a Rua Daniel 
Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti); Rua Olindo Setti 
(entre a Rua Iguaçu e a Rua Francisco Xavier); Rua 
Doutor Silvio Vidal (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a 
Rua Olindo Setti); Rua Teófilo Augusto Loiola (entre a 
Rua 10 de Maio e a Rua Visconde de Nacar), nos 
bairros Parzianello e Sambugaro, com recursos 
provenientes do Termo de Convênio nº 484/2024, 
celebrado entre a Secretaria de Estado das Cidades 

e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, 
e o Município de Pato Branco. 

R$ 1.056.080,93

Total dos itens

O Projeto visa à pavimentação de vias urbanas do Município, localizadas nos bairros 

linhado com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tendo em vista que tem 

como finalidade promover a inclusão social, já que está localizado em uma área de vulnerabilidade social e 

econômica, melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade garantindo a segurança e fluidez na 

circulação de pedestres e veículos, além de promover o acesso aos serviços sociais e equipamentos 

Paraná 
 

especializada para execução de serviços de Pavimentação 

sendo 1.488,00m2 de recape asfaltico em CBUQ e 

incluindo serviços preliminares, 

fio, sarjeta, serviços de urbanização, 

sinalização de transito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual, nos seguintes trechos: Rua 

nos bairros Parzianello e 

, celebrado entre a Secretaria 

e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, e o Município de Pato 

e Obras, conforme condições, 

Valor UN Valor total 
1.056.080,93  R$ 1.056.080,93   

Total dos itens R$ 1.056.080,93   

O Projeto visa à pavimentação de vias urbanas do Município, localizadas nos bairros 

linhado com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tendo em vista que tem 

como finalidade promover a inclusão social, já que está localizado em uma área de vulnerabilidade social e 

do a segurança e fluidez na 

circulação de pedestres e veículos, além de promover o acesso aos serviços sociais e equipamentos 
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Da Classificação dos Bens: 
1.4 O objeto desta contratação caracteriza

nº 14.133/21, pois é toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto 

e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, 

agregadas, formam um todo que inova o esp

características originais de bem imóvel.

1.5 O objeto em questão caracteriza

Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência.

1.6 O objeto deste processo

1.7 No projeto executivo está conjunto de elementos necessários e suficientes à

completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas ao projeto básico, a

serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como as especificações 

técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes, conforme o disposto no art. 6º, XII, da Lei nº 

14.133/21. 

 

Do Prazo de Vigência: 
1.8 O prazo de vigência do presente Contrato é de 

partir da data da assinatura citada no extrato
1.9 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no 

prazo firmado no contrato. 

1.10 Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

administrativas; 

b) A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a co

 

Da Descrição Detalhada dos Serviços
1.11 Os serviços a serem executados estão detalhados nos projetos, planilha orçamentária e 

relatório de sondagem, compostos pela documentação detalhada a seguir:

Projeto de Pavimentação:  
Contendo:  

 Projeto com as pranchas 01/04 a 04/04
 Planta de localização  

 
Projeto de Drenagem: 

Contendo:  
 Projeto com as pranchas 01/04 e 04/04 

 

Projeto de Sinalização: 
Contendo:  

 Projeto com as pranchas 01/06 a 06/06
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O objeto desta contratação caracteriza-se como obra, conforme disposto no art. 6º, XII, da Le

estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto 

e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, 

agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das 

ísticas originais de bem imóvel. 

objeto em questão caracteriza-se como OBRA COMUM DE ENGENHARIA, conforme Estudo 

Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência. 

processo não possui natureza continuada. 

No projeto executivo está conjunto de elementos necessários e suficientes à

completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas ao projeto básico, a

pamentos a serem incorporados à obra, bem como as especificações 

técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes, conforme o disposto no art. 6º, XII, da Lei nº 

ncia do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta

data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no 

o conclusão decorrer de culpa do contratado: 

O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

Da Descrição Detalhada dos Serviços: 
Os serviços a serem executados estão detalhados nos projetos, planilha orçamentária e 

relatório de sondagem, compostos pela documentação detalhada a seguir: 

Projeto com as pranchas 01/04 a 04/04 
Planta de localização   

Projeto com as pranchas 01/04 e 04/04  

Projeto com as pranchas 01/06 a 06/06 

Paraná 
 

conforme disposto no art. 6º, XII, da Lei 

estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto 

e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, 

aço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das 

se como OBRA COMUM DE ENGENHARIA, conforme Estudo 

No projeto executivo está conjunto de elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas ao projeto básico, a identificação de 

pamentos a serem incorporados à obra, bem como as especificações 

técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes, conforme o disposto no art. 6º, XII, da Lei nº 

trezentos e sessenta) dias, contados a 

do contrato publicado no diário oficial. 

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no 

O contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

Os serviços a serem executados estão detalhados nos projetos, planilha orçamentária e 
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Projeto de Calçadas: 
Contendo:  

 Projeto com as pranchas 01/05 a 05/05

 
Memoriais: 

Contendo:  
 Memorial Descritivo
 Memorial de Dimensionamento

 
Documentos: 

Contendo: 
 Declaração da Dispensa de Aprovação de Projeto
 Comprovante de Domínio das Ruas
 ART nº 1720242388748
 Dispensa Ambiental
 Demais Documentos pertinentes ao Processo Licitatório

Planilha Orçamentária: 
 Contendo: 

 Composição de BDI 
 Planilha de Serviços 
 Cronograma Físico-
 Planejamento das Etapas do Projeto
 Planilha de DMT’s Considerados para o Orçam
 

Da Licitação NÃO exclusiva ME/EPP
1.12 A Lei Complementar nº 123/2006 com alterações prom

147/2014 exclui as cotas de 25% quando o item ultrapassar o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para 

serviços divisíveis, situação encontrada no item do presente processo licitatório, ficando apenas para 

aquisição de bens de natureza divisível.

 

2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra

tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

 
3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

3.1 A descrição da solução como um todo encontra

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referê

3.2 Os serviços a serem licitados estão descritos detalhadamente, contemplando todas as suas 

características e particularidades no Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, Projetos e demais 

documentos em anexo. 
 

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Da Sustentabilidade: 

4.1 As obras devem respeitar, especialmente, as normas relativas à disposição final ambientalmente 
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Projeto com as pranchas 01/05 a 05/05 

Memorial Descritivo 
Memorial de Dimensionamento 

Declaração da Dispensa de Aprovação de Projeto 
Comprovante de Domínio das Ruas 
ART nº 1720242388748 
Dispensa Ambiental 
Demais Documentos pertinentes ao Processo Licitatório 

Composição de BDI  
Planilha de Serviços  

-Financeiro  
Planejamento das Etapas do Projeto 
Planilha de DMT’s Considerados para o Orçamento 

ME/EPP: 
A Lei Complementar nº 123/2006 com alterações promovidas pela Lei Complementar nº 

147/2014 exclui as cotas de 25% quando o item ultrapassar o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para 

situação encontrada no item do presente processo licitatório, ficando apenas para 

aquisição de bens de natureza divisível. 

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

SCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 
A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.  

Os serviços a serem licitados estão descritos detalhadamente, contemplando todas as suas 

características e particularidades no Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, Projetos e demais 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

As obras devem respeitar, especialmente, as normas relativas à disposição final ambientalmente 

Paraná 
 

ovidas pela Lei Complementar nº 

147/2014 exclui as cotas de 25% quando o item ultrapassar o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para 

situação encontrada no item do presente processo licitatório, ficando apenas para 

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

se pormenorizada em tópico específico dos 

Os serviços a serem licitados estão descritos detalhadamente, contemplando todas as suas 

características e particularidades no Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, Projetos e demais 

As obras devem respeitar, especialmente, as normas relativas à disposição final ambientalmente 
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dos resíduos sólidos gerados, a utilização de produtos, equipamentos e serviços que favoreçam a redução 

do consumo de energia e de recursos nat

 
Da Vistoria: 

4.2 Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia útil anterior à 

data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar

dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.

4.3 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a 

informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada com 

antecedência de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas pelo telefone (46)3223

4.4 Após a visita, será emitido atestado de visita pelo Município.

4.5 Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o 

utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeira

contratante. 
 
Da Subcontratação: 

4.6 A Contratada não poderá subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou 

jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante.

4.7 A subcontratação parcial do objeto

inteiros e dezenove centésimos por cento) 

no Edital de licitação, nas seguintes condições:

a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as con

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os 

requisitos de qualificação técnica, quando exigidos no edital;

b) Podendo ser subcontratada as seguintes parcelas do objeto:

Drenagem (item 3 da planilha orçamentária)

Serviços de Urbanização (item 7 da planilha orçamentária)

Sinalização de Trânsito (item 8 da planilha orçamentária)

4.8 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo

atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.9 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 

do órgão ou entidade contratante ou com agente público que d

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.10 Se a Contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pesso

autorização prévia e expressa do Contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no 
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dos resíduos sólidos gerados, a utilização de produtos, equipamentos e serviços que favoreçam a redução 

do consumo de energia e de recursos naturais. 

Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia útil anterior à 

data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 

e representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.

Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a 

informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada com 

de no mínimo 24 (vinte e quatro) horas pelo telefone (46)3223-2509. 
Após a visita, será emitido atestado de visita pelo Município. 
Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal 

cnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o 

utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeira

A Contratada não poderá subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou 

jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante. 
A subcontratação parcial do objeto será permitida até o limite de 24,19

centésimos por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite máximo constante 

no Edital de licitação, nas seguintes condições: 

Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as con

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os 

requisitos de qualificação técnica, quando exigidos no edital; 

subcontratada as seguintes parcelas do objeto: 

Drenagem (item 3 da planilha orçamentária); 

Serviços de Urbanização (item 7 da planilha orçamentária); 

Sinalização de Trânsito (item 8 da planilha orçamentária). 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 

atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 

do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

a Contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem 

autorização prévia e expressa do Contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no 

Paraná 
 

dos resíduos sólidos gerados, a utilização de produtos, equipamentos e serviços que favoreçam a redução 

Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia útil anterior à 

se das condições e grau de 

e representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU. 
Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a 

informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada com 

Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal 

cnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o 

utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a 

A Contratada não poderá subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou 

24,19 % (vinte e quatro 

do valor total do contrato, respeitando o limite máximo constante 

Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

lhe realizar a supervisão e coordenação das 

atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das 

vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 

esempenhe função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

as físicas ou jurídicas sem 

autorização prévia e expressa do Contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no 
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prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras 

sanções contratuais, inclusive, extinção

4.11 É vedada a subcontratação total do objeto licitado.

 
Da Garantia da Contratação: 

4.12 A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, 

no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos 

artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021. 

4.13 A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, 

sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de 

execução e da garantia adicional, se houver.

4.14 Como condição para assinat

vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais

de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021.

4.15 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro

máximo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contr

4.16 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro

poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir com o 

prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contr

prorrogada. 

4.17 Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido pela 

aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor 

contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a 

prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo 

período. 

4.18 A devolução da garantia de execução e da garantia a

que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

4.18.1 Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento 

definitivo; 

4.18.2 Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao obj

contratado concluído;

4.18.3 Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia 

elétrica. 

4.19 Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de 

execução e a garantia adicional, se houver, não serão dev

CONTRATANTE a título de indenização/multa.

 

5 EXECUÇÃO DO OBJETO: 
Condições de Entrega: 

5.1 O prazo de execução dos serviços será de 
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prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras 

nclusive, extinção contratual. 

É vedada a subcontratação total do objeto licitado. 

A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, 

no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos 

artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.  

proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, 

sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de 

execução e da garantia adicional, se houver. 

Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante 

vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais

de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021. 

No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá

1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contr

Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, não 

poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir com o 

prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser 

Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido pela 

aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor 

derá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a 

prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo 

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor 

á mediante a apresentação de: 

Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento 

Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao obj

contratado concluído; 

Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia 

Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de 

execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo 

CONTRATANTE a título de indenização/multa. 

O prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias. 

Paraná 
 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras 

A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, 

no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos 

proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, 

sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de 

ura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante 

vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis 

garantia, deverá apresentá-lo no prazo 

1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato. 

Garantia ou Fiança Bancária, não 

poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir com o 

ato, a garantia apresentada deverá ser 

Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido pela 

aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor 

derá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a 

prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo 

dicional, quando for o caso, ou o valor 

Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento 

Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 

Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia 

Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de 

olvidas, sendo, então, apropriadas pelo 
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5.2 Os serviços deverão ser iniciados
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial.

5.3 A execução dos serviços 

 Rua Iguaçu (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti)

Coordenadas: Início: 26° 13' 39.59" S 52° 39' 45.95" O 

Final: 26° 13' 40.25" S 52° 39' 40.43" O 

 Rua Olindo Setti (entre a Rua Iguaçu e a Rua Francisco Xavier)

Coordenadas: Início: 26° 13' 45.35" S 52° 39' 41.24" O 

Final: 26° 13' 40.34" S 52° 39' 40.58" 

 Rua Doutor Silvio Vidal (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti)

Coordenadas: Início: 26° 13' 42.49" S 52° 39' 46.35" O 

Final: 26° 13' 43.04" S 52° 39' 41.06" O 

 Rua Teófilo Augusto Loiola (entre a Rua 10 de Maio e a Rua Visconde de Nacar)

Coordenadas: Início: 26° 13' 34.70" S 52° 40' 51.46" O 

Final: 26° 13' 38.37" S 52° 40' 56.19" O

5.4 A confirmação do local será conforme indicado no projeto.

5.5 Especificações dos Serviços: devem ser observados, memoriais descritivos, planilhas de 

serviço, projetos e demais documentos em anexo. 

5.6 Cronograma de realização dos serviços conforme o cronogram

Conforme art. 115, § 5º “Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila”.

 

6 GESTÃO DO CONTRATO: 
6.1 O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou 

arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

6.1.1 Caberá a gestão do 

Engenharia e Obras, a quem compete as ações necessárias ao

neste contrato e ainda: 

a) Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 

legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto 

contratado; 

c) Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas 

as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios

apresentados pela fiscalização;

d) Propor medidas que melhorem a execução do contrato

6.1.2 Caberá ao fiscal do contrato, 

Sra. Fernanda Zianni Manarim, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, 

informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom 
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serviços deverão ser iniciados no máximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da 

data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial. 

A execução dos serviços ocorrera nos seguintes locais:  

Rua Iguaçu (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti) 

Coordenadas: Início: 26° 13' 39.59" S 52° 39' 45.95" O  

Final: 26° 13' 40.25" S 52° 39' 40.43" O  

Rua Olindo Setti (entre a Rua Iguaçu e a Rua Francisco Xavier) 

Coordenadas: Início: 26° 13' 45.35" S 52° 39' 41.24" O  

Final: 26° 13' 40.34" S 52° 39' 40.58" O  

Rua Doutor Silvio Vidal (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti)

Coordenadas: Início: 26° 13' 42.49" S 52° 39' 46.35" O  

Final: 26° 13' 43.04" S 52° 39' 41.06" O  

Rua Teófilo Augusto Loiola (entre a Rua 10 de Maio e a Rua Visconde de Nacar)

Coordenadas: Início: 26° 13' 34.70" S 52° 40' 51.46" O  

Final: 26° 13' 38.37" S 52° 40' 56.19" O 

A confirmação do local será conforme indicado no projeto.  

Especificações dos Serviços: devem ser observados, memoriais descritivos, planilhas de 

serviço, projetos e demais documentos em anexo.  

Cronograma de realização dos serviços conforme o cronograma físico 

so de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila”. 

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou 

arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

a gestão do contrato à/ao Sra. Adernanda Paula do Santos, Secretária de 

Engenharia e Obras, a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas 

Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 

licável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto 

Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas 

cias relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios

apresentados pela fiscalização; 

Propor medidas que melhorem a execução do contrato. 
Caberá ao fiscal do contrato, Sr. Anderson Caceres Farias Rossato

, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, 

informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom 

Paraná 
 

no máximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da 

Rua Doutor Silvio Vidal (entre a Rua Daniel Pagnoncelli e a Rua Olindo Setti) 

Rua Teófilo Augusto Loiola (entre a Rua 10 de Maio e a Rua Visconde de Nacar) 

Especificações dos Serviços: devem ser observados, memoriais descritivos, planilhas de 

a físico – financeiro em anexo. 

so de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou 

arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções. 

Paula do Santos, Secretária de 

fiel cumprimento das condições estipuladas 

Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na 

licável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA; 

Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto 

Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas 

cias relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios 

Anderson Caceres Farias Rossato, e ao fiscal substituto 

, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, 

informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom 
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andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, me

assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial,à medição baseada nos 

serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e 

comparará com o estabelecido no cronograma físico

que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam 

ao estabelecido no cronograma físico

das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

6.1.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato 

administrativo próprio do Contratante.

6.1.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a 

fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o 

devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

6.2 Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser 

considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico

que será peça integrante do contrato.

6.2.1 A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do 

cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de 

sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou 

de itens unitários. 

6.2.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e 

quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

6.2.3 A parte controversa d

solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto contratualmente

6.2.4 Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 

pelo contratante, de valores referentes à eventual execução de etapas subsequentes do cronograma físico

financeiro, ficará sobrestado. 

6.2.5 O contratante poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico

financeiro mediante autorização exp

6.2.6 A revisão do cronograma físico

do contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por 

fatos supervenientes não imputáveis ao contratado.

6.3 Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos 

contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível 

o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no 

projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão contratual.

6.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas 

variações de quantitativos, será pago exatamente o preço global acordado.

6.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou 

superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme avaliaç

prévia do gestor do contrato. 
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andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da data da 

assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial,à medição baseada nos 

serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e 

belecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para 

que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam 

ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação 

das penalidades previstas, se for o caso. 

Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato 

administrativo próprio do Contratante. 

A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a 

fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o 

haja descumprimento das obrigações contratadas. 

Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser 

considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico

grante do contrato. 

A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do 

financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de 

sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades 

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e 

quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas partes contratantes e, 

solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto contratualmente

Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 5.19.2 e 

pelo contratante, de valores referentes à eventual execução de etapas subsequentes do cronograma físico

O contratante poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico

financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente. 

A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade 

do contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por 

putáveis ao contratado. 

Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos 

contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível 

eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no 

projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão contratual.

Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas 

ações de quantitativos, será pago exatamente o preço global acordado. 

Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou 

superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme avaliaç

Paraná 
 

nsalmente, a contar da data da 

assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial,à medição baseada nos 

serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e 

financeiro e cronograma de execução aprovado, para 

que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam 

o, inclusive para fins de aplicação 

Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT. 

Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato 

A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a 

fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o 

Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser 

considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, 

A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do 

financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de 

referenciada pela execução de quantidades 

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e 

quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. 

everá ser objeto de análise e discussão pelas partes contratantes e, 

solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto contratualmente. 

.2 e 5.19.3, o pagamento, 

pelo contratante, de valores referentes à eventual execução de etapas subsequentes do cronograma físico-

O contratante poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-

financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade 

do contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por 

Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos 

contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível 

eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no 

projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão contratual. 

Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas 

Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou 

superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme avaliação 
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6.4 Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao 

fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

a) Quando houver omissão no cumpri

b) Quando verificar problemas na execução do objeto contratado, sem que a fiscalização e/ou 

gestão tenham tomado providências; 

c) Quando houver alteração pela contratada do projeto executivo, sem consulta prévia e 

anuência da Supervisão do PARANACIDADE.

6.5 A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos 

enviados pelo contratante: 

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;

b) Examinem os registros e documentos que consi

6.6 A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo contratante para 

representá-la na execução do contrato.

6.7 A contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações 

técnicas, memoriais, cronograma físico

Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da 

Contratada e pela fiscalização, e deverão ficar reservado

6.8 A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia 

da fiscalização. 

6.9 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

contratada pelos danos causados ao contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou 

dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

6.10 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante não elide nem diminui a 

responsabilidade da contratada quan

responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabil

contratante ou do servidor designado para a fiscalização. 

6.11 Ao contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada inadequada 

pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, víci

incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia prevista no ordenamento jurídico, deverá ser 

prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela contratada, livre de quaisquer 

ônus financeiros para o contratante.

6.12 Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má 

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou 

prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos def

normal de uso. Correrão por conta da contratada as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou 

substituição do material rejeitado. 

6.13 A fiscalização e a contratada podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será 

revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.

6.14 Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar

efetiva após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas 
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Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao 

fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

Quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações; 

Quando verificar problemas na execução do objeto contratado, sem que a fiscalização e/ou 

gestão tenham tomado providências;  

Quando houver alteração pela contratada do projeto executivo, sem consulta prévia e 

Supervisão do PARANACIDADE. 

A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos 

Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 

Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo contratante para 

la na execução do contrato. 

A contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações 

memoriais, cronograma físico-financeiro, cronograma de execução, planilha de serviços, Boletim 

BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da 

e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia 

fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

s ao contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou 

dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.  

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante não elide nem diminui a 

responsabilidade da contratada quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, 

se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabil

contratante ou do servidor designado para a fiscalização.  

Ao contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada inadequada 

pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, víci

incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia prevista no ordenamento jurídico, deverá ser 

prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela contratada, livre de quaisquer 

ônus financeiros para o contratante. 

se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má 

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou 

prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste 

normal de uso. Correrão por conta da contratada as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou 

A fiscalização e a contratada podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será 

evisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar

efetiva após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas 

Paraná 
 

Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao 

fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos: 

Quando verificar problemas na execução do objeto contratado, sem que a fiscalização e/ou 

Quando houver alteração pela contratada do projeto executivo, sem consulta prévia e 

A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos 

derarem necessários conferir. 

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo contratante para 

A contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações 

financeiro, cronograma de execução, planilha de serviços, Boletim 

BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da 

s para o manuseio da fiscalização. 

A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia 

fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

s ao contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou 

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante não elide nem diminui a 

to ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, 

se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do 

Ao contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada inadequada 

pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, vícios ou 

incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia prevista no ordenamento jurídico, deverá ser 

prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela contratada, livre de quaisquer 

se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má 

qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou 

eitos devidos ao desgaste 

normal de uso. Correrão por conta da contratada as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou 

A fiscalização e a contratada podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será 

evisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á 

efetiva após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em reuniões do 
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contratante com o contratado serão registradas em atas, que servirão de documento legal da obra e 

permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas específicas. As atas serão lavradas e assinadas pelos 

participantes. 

6.15 O fiscal técnico do contrato acompanhará 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar

resultados para a Administração, conforme art. 16 do Decreto Municipal nº

Termo de Ajuste de Conduta nº 61/20

Público do Trabalho: 
fiscalização do cumprimento das seguintes obrigações trabalhistas
serviços / terceirizados:
i. Normas trabalhistas referentes à saúde e segurança do traba
i.i. NR 1 (disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais),
proteção individual 
i.ii. NR 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
i.iii. NR 9 (avaliação e controle das exposições o
biológicos); e
i.iv. NR 18 (segurança e saúde no trabalho na indústria da construção)
altura) 
 

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
Recebimento do Objeto: 

7.1 O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a 

comunicação ao contratante da conclusão do objeto deste Contrato pela contratada, ficando esta 

responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 

danos que sejam de responsabilidade do contratante. 

não houver qualquer pendência por parte da contratada.

7.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) 

dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo 

esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(

recebida(s) definitivamente. 

7.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da 

obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

7.4 Os termos de recebimento defin

nas hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade dos agentes públicos, 

impossibilidade jurídica ou ilicitude. 

 

Prazo e forma de pagamento: 
7.5 O pagamento dos servi

úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada 

fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, 

cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.

7.6 O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (

e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condiçõe
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contratante com o contratado serão registradas em atas, que servirão de documento legal da obra e 

permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas específicas. As atas serão lavradas e assinadas pelos 

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar

resultados para a Administração, conforme art. 16 do Decreto Municipal nº

Termo de Ajuste de Conduta nº 61/2023, firmado entre o Município de Pato Branco e o Ministério 

fiscalização do cumprimento das seguintes obrigações trabalhistas
serviços / terceirizados: 
i. Normas trabalhistas referentes à saúde e segurança do trabalho,
i.i. NR 1 (disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais),

individual - EPI); 
i.ii. NR 7 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
i.iii. NR 9 (avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes
biológicos); e 
i.iv. NR 18 (segurança e saúde no trabalho na indústria da construção)

MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO: 

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a 

comunicação ao contratante da conclusão do objeto deste Contrato pela contratada, ficando esta 

funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 

danos que sejam de responsabilidade do contratante. A aceitação da obra pelo contratante se dará quando 

não houver qualquer pendência por parte da contratada. 

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) 

dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo 

esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão)

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da 

profissional pela perfeita execução do Contrato. 

Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos anuláveis 

nas hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade dos agentes públicos, 

 

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (

úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada 

fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, 

cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas. 

O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador 

e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

Paraná 
 

contratante com o contratado serão registradas em atas, que servirão de documento legal da obra e 

permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas específicas. As atas serão lavradas e assinadas pelos 

a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração, conforme art. 16 do Decreto Municipal nº 9.603, de 2023 e no 

de Pato Branco e o Ministério 

fiscalização do cumprimento das seguintes obrigações trabalhistas pelos prestadores de 

lho, notadamente: 
i.i. NR 1 (disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais), 6 (equipamento de 

 PCMSO); 
cupacionais a agentes físicos, químicos e 

i.iv. NR 18 (segurança e saúde no trabalho na indústria da construção) e 35 (trabalho em 

O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a 

comunicação ao contratante da conclusão do objeto deste Contrato pela contratada, ficando esta 

funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 

aceitação da obra pelo contratante se dará quando 

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) 

dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo Contratante. Decorrido 

(ão) considerada(s) como 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da 

idos neste capítulo constituem atos administrativos anuláveis 

nas hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade dos agentes públicos, 

ços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias 

úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada 

fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às 

via, no protocolo geral na sede do licitador 

s e forma de apresentação: 
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a) Nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 

número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município 

e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenient

apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social 

obra(s), devidamente quitada(

folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(

do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

devidamente quitada(

FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS 

contratada, devidos em todos

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 

recolhimento realizado.

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

Negativa de Débitos Trabalhistas 

d) Cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medição 

físico-financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que as 

correspondam às atividades e aos respectivos índices percentuais discriminados e

informados pela Fiscalização da obra, 

7.6.1 A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação de

a) Anotação de Responsabilidade Técnica 

b) Comprovação 

dados conforme contrato

c) Da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

7.6.2 A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de:

a) Comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. 

As despesas referentes ao consumo 

são de inteira responsabilidade da contratada;

b) Termo de Recebimento Provisório;

c) Certidão negativa 

contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 

conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova)

d) Quando necessário, do AS BUILT da obra.

7.6.3 A última parcela, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez 

por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de maneira a 

reservar o percentual mínimo para a última medição.

7.7 O faturamento deverá s

76.995.448/0001-54. 

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Paraná
1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br 

fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 

número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município 

e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenient

apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(s) mês(

), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com

folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(

) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(s) da(s) guia(

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(s) último(s) recolhim

devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 

FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada; 

everão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS 

devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 

recolhimento realizado. 

de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

da folha de pagamento dos empregados da obra contratada; 

Planilha de Medição – Elaborada nos padrões do contratante, de acordo com cronograma 

financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados, 

correspondam às atividades e aos respectivos índices percentuais discriminados e

informados pela Fiscalização da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;

A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação de

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pela contratada; 

 de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os 

ados conforme contrato; 

quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS. 

A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de:

, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. 

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, 

são de inteira responsabilidade da contratada; 

Termo de Recebimento Provisório; 

ertidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 

contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 

conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova)

necessário, do AS BUILT da obra. 

a parcela, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez 

por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de maneira a 

reservar o percentual mínimo para a última medição. 
O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Pato Branco

Paraná 
 

fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, 

número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município 

e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não 

apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico; 

) mês(s) de execução por 

), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP com as 

folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão 

) guia(s) de recolhimento do 

) recolhimento(s) devido(s), 

), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao 

everão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra 

os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o 

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último 

de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão 

contratante, de acordo com cronograma 

atividades e os valores faturados, 

correspondam às atividades e aos respectivos índices percentuais discriminados e 

que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura; 

A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação de: 

 

de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os 

A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de: 

, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. 

de água e energia, durante a execução do objeto, 

de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto 

contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra 

conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova); 

a parcela, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez 

por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de maneira a 

Pato Branco – CNPJ n. º 
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7.7.1 No prazo de 30 (trinta) dias após 

o pagamento ao contratado, incidirá sobre 

estipulado no presente contrato, proporcional aos 

7.7.1.1 Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a 

recepção do recurso pelo contratante, este 

cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

7.8 A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de pagamentos, até 

final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

7.9 Nenhum pagamento será efetuado ao contrat

relevada a multa. Reserva-se ao contratante o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer 

débitos do contratado. 

7.10 No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não

serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas no contrato, 

deverão ser entregues os seguintes documentos:

7.10.1 Original (is) ou cópia(

materiais; 

7.10.2 Declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica 

ou de origem nativa de procedência legal em anexo;

7.10.3 Original da primeira via da ATPF 

expedida pelo Instituto Brasileiro de 

7.10.4 Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis 

origem nativa. 

 

Do Reajuste de Preços: 
7.11 Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com 

o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021

7.12 A variação do valor contratual para fazer face ao reajust

simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo.

7.13 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo 

Contratado. 

7.14 Os preços contratuais serão reajustados para m

dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do 

orçamento. 

7.15 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido o 

reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto no 

cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso.

7.16 Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a 

manutenção do seu equilíbrio econômico

evitar acumulação injustificada. 

7.17 Se a contratada anteci
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No prazo de 30 (trinta) dias após a recepção do recurso pelo município, caso não ocorra 

o pagamento ao contratado, incidirá sobre o valor faturado, atualização monetária, confo

proporcional aos dias em atraso. 

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a 

contratante, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula cinco

cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias. 

A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de pagamentos, até 

final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 

será efetuado ao contratado que tenha sido multado, antes de paga ou 

se ao contratante o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer 

No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não

serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas no contrato, 

deverão ser entregues os seguintes documentos: 

) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos 

de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica 

ou de origem nativa de procedência legal em anexo; 

da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 

expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de 

Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com 

o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 

A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços pode ser registrada por 

simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo. 

Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo 

Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação 

indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do 

Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido o 

amento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto no 

financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso.

Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a 

manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para 

Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente será aplicado com índice 

Paraná 
 

a recepção do recurso pelo município, caso não ocorra 

o valor faturado, atualização monetária, conforme índice 

Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a 

incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula cinco por 

A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de pagamentos, até 

ado que tenha sido multado, antes de paga ou 

se ao contratante o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer 

No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não 

serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas no contrato, 

) de aquisição dos referidos 

de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica 

Autorização de Transporte de Produtos Florestais, 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 

do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de 

Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com 

e de preços pode ser registrada por 

Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo 

ais ou para menos, de acordo com a variação 

indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do 

Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido o 

amento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto no 

financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso. 

Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a 

financeiro, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para 

par cronograma, o reajustamento somente será aplicado com índice 
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correspondente ao período de execução efetiva, conforme planilha de medição.

7.18 O reajustamento dos preços será concedido, dentro do prazo de vigência do contrato, quando 

transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento prevista

aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula 

a seguir: 

 
SR = S (I12/I0) 

 
R = SR – S 

 
I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçame

 
I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento

 
S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento

 
SR = saldo reajustado 
 
R = valor do reajuste 

 

Medição e Fiscalização: 
7.19 Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser 

considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico

que será peça integrante do contrato.

7.20 A sistemática de medição e p

físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de 

remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens

unitários. 

7.21 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e 

quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

7.22 A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas part

solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto contratualmente.

7.23 Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 

Contratante, de valores referentes à eventual ex

financeiro, ficará sobrestado. 

7.24 O Contratante poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico

financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente.

7.25 A revisão do cronograma físico

Contratado, cabendo ao Contratante autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por 

fatos supervenientes não imputáveis ao Contratado.

 

Do Preposto: 
7.26 A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo Contratante para 

representá-la na execução do contrato.
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correspondente ao período de execução efetiva, conforme planilha de medição. 

O reajustamento dos preços será concedido, dentro do prazo de vigência do contrato, quando 

o de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento prevista

aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula 

DI/FGV do 12º mês do orçamento 

DI/FGV do mês do orçamento 

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento 

Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser 

considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico

que será peça integrante do contrato. 

A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do cronograma 

financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de 

remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e 

quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas part

solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto contratualmente.

Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 6.39 e 6.

Contratante, de valores referentes à eventual execução de etapas subsequentes do cronograma físico

O Contratante poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico

financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente. 

rama físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do 

Contratado, cabendo ao Contratante autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por 

fatos supervenientes não imputáveis ao Contratado. 

rá manter no local da obra um preposto aceito pelo Contratante para 

la na execução do contrato. 

Paraná 
 

O reajustamento dos preços será concedido, dentro do prazo de vigência do contrato, quando 

o de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento prevista, mediante a 

aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula 

Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser 

considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, 

agamento será associada à execução de etapas do cronograma 

financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de 

remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens 

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e 

quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. 

A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas partes contratantes e, 

solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto contratualmente. 

6.40 o pagamento, pelo 

ecução de etapas subsequentes do cronograma físico-

O Contratante poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-

financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do 

Contratado, cabendo ao Contratante autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por 

rá manter no local da obra um preposto aceito pelo Contratante para 
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8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor será selecionado por meio de 

processada em formato eletrônico, pelo critério de julgamento “

ofertados pelo valor total da contratação

8.2 Regime de Execução: Empreitada por Preço Global
nº 14.133/2021. 
 
Exigências de habilitação: 

8.3 Para fins de habilitação,

estabelecidas nos artigos 66, 68 e 

regularidade fiscal e qualificação econômico

pela Secretaria de Estado das Cidades 

8.4 Quanto à Qualificação Técnica:

8.4.1 Capacidade Técnica Operacional:

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

Urbanismo – CAU, dentro de seu

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do 

Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante 

vencedora obrigada a apresentar o visto d

contrato. 

b) Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de 

descrição do objeto e quantidade mínima, nos t

14.133/2021, sendo permitido o somatório de atestados:

DESCRIÇÃO OBJETO
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)

 
b.1)O(s) atestado(s) apresentado(s) para a 

somente constituirá(ão) prova de capacitação se acompanhado(s) da respectiva Certidão 

de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

c) Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técn

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

8.4.2 Capacidade Técnica Profissional:

a) Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução 

da obra (Anexo IX

a.1) O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar 

da obra objeto da licitação.

b) A declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de “Certificado de 

Acervo Técnico Profissional 
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FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta: 

O fornecedor será selecionado por meio de licitação na modalidade Concorrência a ser 

processada em formato eletrônico, pelo critério de julgamento “MENOR PREÇO”, os lances deverão ser 

valor total da contratação, observado as condições definidas no Edital e seus Anexos.

Empreitada por Preço Global, conforme o inciso “II” do artigo 46 da Lei 

habilitação, o licitante deverá comprovar que 

 69 e incisos I e II da Lei nº 14.133/2021, quanto

econômico-financeira conforme os moldes e padrão do edital 

das Cidades – SECID e do Serviço Social Autônomo Paranacidade

Quanto à Qualificação Técnica: 

Capacidade Técnica Operacional: 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 

CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.

Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do 

Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante 

vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná antes da assinatura do 

Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de 

descrição do objeto e quantidade mínima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 

14.133/2021, sendo permitido o somatório de atestados: 

 
DESCRIÇÃO OBJETO QUANTIDADE MÍNIMA

Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) 460

O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovação de responsabilidade técnica

somente constituirá(ão) prova de capacitação se acompanhado(s) da respectiva Certidão 

de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação

Capacidade Técnica Profissional: 

Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução 

Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar 

da obra objeto da licitação. 

A declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de “Certificado de 

Acervo Técnico Profissional – CAT” do(s) responsável (eis) técnico (

Paraná 
 

licitação na modalidade Concorrência a ser 

”, os lances deverão ser 

, observado as condições definidas no Edital e seus Anexos. 

, conforme o inciso “II” do artigo 46 da Lei 

 atende às condições 

quanto à habilitação jurídica, 

conforme os moldes e padrão do edital pré-definido 

e do Serviço Social Autônomo Paranacidade. 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao 

CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 

prazo de validade e com jurisdição na sua sede. 

Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do 

Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante 

o CREA do Paraná antes da assinatura do 

Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de 

ermos dos artigos 67 e seguintes da Lei 

QUANTIDADE MÍNIMA 
460,00 ton 

comprovação de responsabilidade técnica 

somente constituirá(ão) prova de capacitação se acompanhado(s) da respectiva Certidão 

de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU. 

ico do licitante, acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução 

definitivo pelo licitador; 

a.1) O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar 

A declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de “Certificado de 

s) técnico (s) indicado (s), 
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emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

de Arquitetura e Urbanismo 

semelhante complexidade tecnológica e opera

no objeto da presente contratação;

c) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita 

mediante uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidão do CREA;

c.3) Certidão do 

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestação de serviços;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

d) Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem 

disponibilizados para a execução da (

o nome, n. º do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no 

CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de 

sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação

e) Cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos, devidamente 

preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. 

º RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no 

CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;

8.4.2.1 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável 

técnico, ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente. 

8.4.2.2 O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os

exigidos nesse Edital, e desde que com expressa autorização do Município, e conhecimento do 

Paranacidade. 

 
Da previsão da vedação ou participação de empresas sob a forma de consórcio

8.5 Poderão participar desta concorrência empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir que 

as empresas especializadas somem esforços e conhecimento técnico para a correta execução do objeto. 

8.6 Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observa

8.6.1 A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de 

participações iguais, a líder deverá ser a consorciada de maior Capital Social;

8.6.2 A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação

outra formação de consórcio; 

8.6.3 No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá 

obrigatoriamente à empresa brasileira, respeitada a alínea “f”, do subitem a seguir;

8.6.4 A constituição do Consórcio será feita 

particular, de constituição do Consórcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes itens:

a) Designação do Consórcio e sua composição;

b) Finalidade do Consórcio;

Rua Caramuru, 271 - CEP: 85.501-064 - Pato Branco - Paraná
1536 / (46) 3220-1582 www.patobranco.pr.gov.br 

) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

de Arquitetura e Urbanismo – CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de 

semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada 

no objeto da presente contratação; 

comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita 

mediante uma das seguintes formas: 

Carteira de Trabalho; 

Certidão do CREA; 

 CAU; 

Contrato Social; 

Contrato de prestação de serviços; 

Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem 

disponibilizados para a execução da (s) obra (s), conforme análise do p

o nome, n. º do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no 

CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de 

sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação

de utilização de veículos, máquinas e equipamentos, devidamente 

preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. 

º RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no 

assinatura do responsável técnico indicado; 

É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável 

técnico, ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.  

O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os

exigidos nesse Edital, e desde que com expressa autorização do Município, e conhecimento do 

Da previsão da vedação ou participação de empresas sob a forma de consórcio
Poderão participar desta concorrência empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir que 

as empresas especializadas somem esforços e conhecimento técnico para a correta execução do objeto. 

se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de 

participações iguais, a líder deverá ser a consorciada de maior Capital Social; 

A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação

No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá 

toriamente à empresa brasileira, respeitada a alínea “f”, do subitem a seguir; 

A constituição do Consórcio será feita por Comprovação do compromisso, público ou 

particular, de constituição do Consórcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes itens:

Designação do Consórcio e sua composição; 

Finalidade do Consórcio; 

Paraná 
 

) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho 

CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de 

cional equivalente ou superior à solicitada 

comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita 

Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem 

) obra (s), conforme análise do projeto, constando 

o nome, n. º do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no 

CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de 

sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação; 

de utilização de veículos, máquinas e equipamentos, devidamente 

preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. 

º RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no 

É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável 

O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os critérios 

exigidos nesse Edital, e desde que com expressa autorização do Município, e conhecimento do 

Da previsão da vedação ou participação de empresas sob a forma de consórcio: 
Poderão participar desta concorrência empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir que 

as empresas especializadas somem esforços e conhecimento técnico para a correta execução do objeto.  

das as seguintes exigências: 

A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de 

A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação isoladamente ou em 

No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá 

por Comprovação do compromisso, público ou 

particular, de constituição do Consórcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes itens: 
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c) Prazo de duração do Consórcio, que deve 

acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço do Consórcio e o foro competente 

para dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada e das prestaç

específicas (participação em percentual do valor total), em relação ao objeto da licitação;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por todos os atos do 

consórcio, sendo obrigatória a assinatura do contrato com o Município contratante p

todos os consorciados;

f) Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será sua única 

representante perante o Município contratante, com quem, por meio da pessoa do seu 

representante legal, serão mantidos todos os entendimentos relativos à l

contrato, devendo atender as condições de liderança fixadas no edital;

g) Designação do representante legal do consórcio;

h) Compromisso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição 

alteradas ou modificadas, sem a prévia e 

até o cumprimento do objeto da licitação, mediante termo de recebimento, observado o 

prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c”, supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, antes 

eventual termo do contrato decorrente da licitação, o instrumento de constituição do 

consórcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartório 

de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorci

j) Que cada consorciado apresente a documentação relacionada item 

edital, e suas subdivisões, admitindo

dos quantitativos de cada consorciado.

8.7 Será exigido do consórcio acréscimo 

habilitação econômico-financeira. 

 

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
8.1 O custo estimado total da contratação é 

oitenta reais e noventa e três centavos

serviços em anexo.  
8.2 Os preços da planilha orçamentária têm como referência a planilha do DER/PR (Departamento 

de Estradas de Rodagem – PR) e Sistema Nacional de Preços e Índices para

nos casos em que as planilhas SINAPI ou DER não oferece custos unitários dos serviços foram utilizadas 

outras planilhas de referência (ORSE, PM Curitiba e DAER/RS) disponibilizadas e aprovadas pelo 

PARANACIDADE. 
 

9 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
9.1 O cronograma de execução esta contemplado no anexo “Cronograma”, parte integrante deste 

processo. 
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Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, 

acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço do Consórcio e o foro competente 

para dirimir eventuais demandas entre as partes; 

Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada e das prestaç

específicas (participação em percentual do valor total), em relação ao objeto da licitação;

Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por todos os atos do 

consórcio, sendo obrigatória a assinatura do contrato com o Município contratante p

todos os consorciados; 

Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será sua única 

representante perante o Município contratante, com quem, por meio da pessoa do seu 

representante legal, serão mantidos todos os entendimentos relativos à l

contrato, devendo atender as condições de liderança fixadas no edital;

Designação do representante legal do consórcio; 

Compromisso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição 

alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuência do Município contratante, 

até o cumprimento do objeto da licitação, mediante termo de recebimento, observado o 

prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c”, supra; 

Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, antes 

eventual termo do contrato decorrente da licitação, o instrumento de constituição do 

consórcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartório 

de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorci

Que cada consorciado apresente a documentação relacionada item 

edital, e suas subdivisões, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório 

dos quantitativos de cada consorciado. 

Será exigido do consórcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual para a 

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
O custo estimado total da contratação é de R$ 1.056.080,93 (um milhão

centavos), conforme custos unitários apostos e metodologia

Os preços da planilha orçamentária têm como referência a planilha do DER/PR (Departamento 

PR) e Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil 

nos casos em que as planilhas SINAPI ou DER não oferece custos unitários dos serviços foram utilizadas 

outras planilhas de referência (ORSE, PM Curitiba e DAER/RS) disponibilizadas e aprovadas pelo 

EXECUÇÃO: 
O cronograma de execução esta contemplado no anexo “Cronograma”, parte integrante deste 

Paraná 
 

coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, 

acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço do Consórcio e o foro competente 

Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada e das prestações 

específicas (participação em percentual do valor total), em relação ao objeto da licitação; 

Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por todos os atos do 

consórcio, sendo obrigatória a assinatura do contrato com o Município contratante por 

Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será sua única 

representante perante o Município contratante, com quem, por meio da pessoa do seu 

representante legal, serão mantidos todos os entendimentos relativos à licitação e ao 

contrato, devendo atender as condições de liderança fixadas no edital; 

Compromisso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição 

expressa anuência do Município contratante, 

até o cumprimento do objeto da licitação, mediante termo de recebimento, observado o 

Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, antes da assinatura do 

eventual termo do contrato decorrente da licitação, o instrumento de constituição do 

consórcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartório 

de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas; 

Que cada consorciado apresente a documentação relacionada item da habilitação deste 

se, para efeito de qualificação técnica, o somatório 

de 10% sobre o valor exigido de licitante individual para a 

ão, cinquenta e seis mil, 

e metodologia na Planilha de 

Os preços da planilha orçamentária têm como referência a planilha do DER/PR (Departamento 

a Construção Civil - SINAPI, 

nos casos em que as planilhas SINAPI ou DER não oferece custos unitários dos serviços foram utilizadas 

outras planilhas de referência (ORSE, PM Curitiba e DAER/RS) disponibilizadas e aprovadas pelo 

O cronograma de execução esta contemplado no anexo “Cronograma”, parte integrante deste 
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10 INDICAÇÃO E DETALHAMENTO DO BDI
10.1 A indicação e detalhamento do BDI esta contemplando no anexo “BDI”, parte integrante deste 

processo. 

 
11 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no orçamento, observando

11.2 A dotação para o presente processo é correspondente

aprovada pela LOA – Lei Orçamentária Anual nº 

Art. 105, está, deverá estar devidamente aprovada nas metas estabelecidas pela LDO 

Orçamentárias, sob a Lei nº 5.806 de 1º de setembro de 2021 e no PPA 

Lei nº 5.805 de 1º de setembro de 2021, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022 e se referem aos 

exercícios de 2022 a 2025. 
11.3 A dotação relativa aos exercícios financeir

Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, conforme trata o 

14.133, de 2021, mediante apostilamento.

 
12 DAS OBRIGAÇÕES: 
Obrigações da Contratada: 

12.1 Confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

12.2 As placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom 

estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício 

da obra, substituindo-as ou recuperando

solicitação do PARANACIDADE; 

12.3 Assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços 

executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;

12.4 Notificar a fiscalização, no m

concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando 

for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;

12.5 Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 

principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;

12.6 Dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 

impedir a conclusão do objeto deste Contrato;

12.7 Manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de 

Ocorrência; 

12.8 Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;

12.9 Não manter em seu quadro de pessoal menores em horário

perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

12.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibili
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INDICAÇÃO E DETALHAMENTO DO BDI: 
A indicação e detalhamento do BDI esta contemplando no anexo “BDI”, parte integrante deste 

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

observando-se a indicação contábil e reserva de recurso em anexo.

A dotação para o presente processo é correspondente ao exercício de 202

Lei Orçamentária Anual nº 6.214/2023, como determina a Lei nº 14.133/21, no seu 

Art. 105, está, deverá estar devidamente aprovada nas metas estabelecidas pela LDO 

a Lei nº 5.806 de 1º de setembro de 2021 e no PPA – Plano Plurianual aprovado, sob 

Lei nº 5.805 de 1º de setembro de 2021, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022 e se referem aos 

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 

Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, conforme trata o 

, mediante apostilamento. 

Confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

As placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom 

estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício 

as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por 

Assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços 

executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 

Notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da 

concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando 

for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas; 

dos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 

principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;

Dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 

conclusão do objeto deste Contrato; 

Manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de 

Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS; 

Não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

Paraná 
 

A indicação e detalhamento do BDI esta contemplando no anexo “BDI”, parte integrante deste 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

se a indicação contábil e reserva de recurso em anexo. 
ao exercício de 2024, devidamente 

, como determina a Lei nº 14.133/21, no seu 

Art. 105, está, deverá estar devidamente aprovada nas metas estabelecidas pela LDO - Lei de Diretrizes 

Plano Plurianual aprovado, sob 

Lei nº 5.805 de 1º de setembro de 2021, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022 e se referem aos 

os subsequentes será indicada após aprovação da 

Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, conforme trata o art. 106, II da Lei nº 

Confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo disponibilizado; 

As placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom 

estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício 

desgaste, precariedade ou, ainda, por 

Assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços 

) horas de antecedência, da 

concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando 

dos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, 

principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 

Dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou 

Manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de 

noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

dade com as obrigações 
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, especialmente a reserva 

de cargos prevista em lei; 

12.11 Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;

12.12 Examinar completamente os 

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto 

duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma

proposta de preços completa e satisfatória;

12.13 Respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram 

o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com 

as normas e especificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no 

orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela contratante;

12.14 Apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), bas

Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em 

conformidade com as especificações do DER

com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade 

12.15 Participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Cláusula 

Primeira do Edital; 

12.16 Elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de 

execução. 

12.17 Providenciar a imediata 

12.18 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados. 

12.19 O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva 

rede de precedências na modalidade PERT

12.19.1 A Contratada adotará como referência o cronograma físico

licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os 

seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.  

12.20 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. 

12.20.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente 

contrato, a contratada compromete

pagamento, isentando o contratante e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em 

descumprimento de obrigação contratual e sujeitar

12.21 As notificações referid

gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato. 

12.22 As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são 

de inteira responsabilidade da contratada

12.23 A contratada é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo 

contratante. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da contratada.

12.24 Durante a execução da obra, todo o consumo de material das mis
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, especialmente a reserva 

Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;

Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, 

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto 

duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma

proposta de preços completa e satisfatória; 

Respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram 

o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com 

ificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no 

orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela contratante;

Apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), bas

Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em 

conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, 

com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região; 

articipar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Cláusula 

Elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de 

Providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extinção contratual;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva 

rede de precedências na modalidade PERT-CPM.  

adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na 

licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os 

seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.   

é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato.  

No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente 

contrato, a contratada compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual 

pagamento, isentando o contratante e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em 

descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis

As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao 

gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.  

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são 

de inteira responsabilidade da contratada. 

A contratada é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo 

contratante. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da contratada.

Durante a execução da obra, todo o consumo de material das mis

Paraná 
 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, especialmente a reserva 

Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos; 

projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, 

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto 

duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma 

Respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram 

o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com 

ificações do DNIT, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no 

orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela contratante; 

Apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo 

Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em 

PR e/ou DNIT, atendendo as condições indicadas no projeto, 

articipar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Cláusula 

Elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de 

baixa da ART ou RRT, em caso de extinção contratual; 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

O cronograma físico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva 

financeiro apresentado na 

licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os 

é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente 

dade da responsabilidade e de eventual 

pagamento, isentando o contratante e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em 

se à aplicação das penalidades cabíveis. 

as nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao 

As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são 

A contratada é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo 

contratante. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da contratada. 

Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas será reavaliado 
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através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da margem 

de tolerância, conforme especificações do DER

12.25 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a 

quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e descontados 

nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se forem previstos e 

aprovados pelo Município e PARANACIDA

 

Obrigações da Contratante:  
12.26 Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução 

do objeto do presente Contrato; 

12.27 Efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 

Fiscal emitida pela Contratada, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, 

quando realizados; 

12.28 Emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios; 

12.29 Efetuar os pagamentos devidos à C

12.30 Garantir à Contratada o 

objeto do presente Contrato;  

12.31 Garantir à CONTRATADA o acesso às suas instalações;

12.32 Organizar e participar de reunião de partida, firmando a respectiva at

12.33 Providenciar, no caso de extinção do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro;

12.34 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 

provisoriamente com as especificações constantes no Edital

proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento d

12.35 Comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 

fixando prazo para a sua correção; 

12.36 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo 

contratado, no que couber; 

12.37 Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, 

ressalvados requerimentos manifestamente imper

para a boa execução do contrato, no prazo de 15 dias úteis;

12.38 Ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da 

Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados qu

quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo 

custo de eventual desmobilização; 

12.39 Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administra

constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos 

cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência.

 
13 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitant

a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
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através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da margem 

de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT. 

O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a 

quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e descontados 

nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se forem previstos e 

aprovados pelo Município e PARANACIDADE, antes da execução. 

Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução 

Efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 

, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, 

Emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios; 

Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, na forma estabelecida neste Contrato;

ontratada o acesso à documentação técnica necessária para a execução do 

Garantir à CONTRATADA o acesso às suas instalações; 

rganizar e participar de reunião de partida, firmando a respectiva ata;

Providenciar, no caso de extinção do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 

provisoriamente com as especificações constantes no Edital de licitação e seus anex

proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo; 

Comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 

 

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo 

mitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, 

ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 

para a boa execução do contrato, no prazo de 15 dias úteis; 

Ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da 

Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, 

quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo 

Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administra

constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos 

cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave: 

Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

Paraná 
 

através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da margem 

O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os 

quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e descontados 

nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se forem previstos e 

Fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução 

Efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota 

, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, 

Emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;  

ida neste Contrato; 

acesso à documentação técnica necessária para a execução do 

a; 

Providenciar, no caso de extinção do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro; 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 

de licitação e seus anexos, bem como com a 

Comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, 

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo 

mitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, 

tinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 

Ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da 

e houver sofrido, além de devolver a garantia, 

quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo 

Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se 

constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos 

cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência. 

e que, com dolo ou culpa grave:  

Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
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documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

13.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando: 

a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

d) Apresentar proposta em desacordo com as especificações do Edital;

13.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua 

13.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação; 

13.6 Fraudar a licitação; 

13.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

c) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

d) Praticar ato lesivo previsto no 

13.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais 

implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adj

prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

a) Advertência;  

b) Multa; 

c) Impedimento de licitar e contratar e

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição

autoridade que aplicou a penalidade.

13.9 Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes 

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle;

13.10 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

13.10.1 Para as infrações previstas nos itens 

do contrato licitado. 
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documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

ncia de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

esclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

proposta em desacordo com as especificações do Edital;

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

em conluio ou em desconformidade com a lei;  

deliberadamente a erro no julgamento;  

atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais 

implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal, a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

de licitar e contratar e; 

de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

Na aplicação das sanções serão considerados: 

natureza e a gravidade da infração cometida; 

peculiaridades do caso concreto; 

circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

danos que dela provierem para a Administração Pública; 

implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle; 

A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

Para as infrações previstas nos itens de garantia, a multa será de 0,5% 

Paraná 
 

documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame; 

ncia de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

esclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

proposta em desacordo com as especificações do Edital; 

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento 

Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

 

Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo de eventuais 

B do Título XI do Código Penal, a Administração 

udicatários as seguintes sanções, sem 

de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

, a multa será de 0,5% a 15% do valor 
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13.10.2 Para as infrações previstas nos itens 

do contrato licitado. 

13.11 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.12 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do artigo 157 da Lei n.º 14.

13.13 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as prova

pretenda produzir.  

13.14 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade 

que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.15 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias út

13.16 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.17 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral dos danos causados.

13.18 As penalidades aplicadas serão publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas 

PNCP. 

 

 

Termo de Referência elaborado segu
definido pela Secretaria de Estado das Cidades
 

Responsáveis pela elaboração do T

Da Secretaria demandante: Anderson Rossatto lotado na Secretaria de Engenharia e Obras.

Do Setor de Planejamento de Contratações: 

Do Secretário que acompanhou o processo: 

 
Documento assinado digitalmente, onde todos declaram que as informações prestadas são verdadeiras e 

de acordo e ciente dos itens deste Termo de Referência e demais documentos anexados junto ao presente processo.
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Para as infrações previstas nos itens de garantia, a multa será de 15% a 30% do valor 

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

ratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do artigo 157 da Lei n.º 14.

A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 02 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as prova

Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade 

ecorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

entação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

reparação integral dos danos causados. 

As penalidades aplicadas serão publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas 

Pato Branco, 13

seguindo os moldes e padrões conforme o do Edital 
das Cidades e do Serviço Social Autônomo Paranacidade.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:  

Anderson Rossatto lotado na Secretaria de Engenharia e Obras.

Setor de Planejamento de Contratações: Patricia Cabral Ferronato. 

acompanhou o processo: Adernanda Paula Marques dos Santos. 

Documento assinado digitalmente, onde todos declaram que as informações prestadas são verdadeiras e 

ordo e ciente dos itens deste Termo de Referência e demais documentos anexados junto ao presente processo.
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, a multa será de 15% a 30% do valor 

As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

ratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do artigo 157 da Lei n.º 14.133/2021. 

A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade 

ecorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo 

entação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

As penalidades aplicadas serão publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas – 

13 de setembro de 2024. 

dital de Concorrência pré-
e do Serviço Social Autônomo Paranacidade. 

Anderson Rossatto lotado na Secretaria de Engenharia e Obras. 

  

Documento assinado digitalmente, onde todos declaram que as informações prestadas são verdadeiras e estão 

ordo e ciente dos itens deste Termo de Referência e demais documentos anexados junto ao presente processo. 
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