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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: PATO BRANCO SAM  89 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 88 Repasse do Concedente 600.000,00R$             60,17%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 09/01/2025 Dias 30 Data 18/02/2025 Sigla PAM Nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 397.220,99R$             39,83%

Quantidade: 4.271,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 997.220,99                  100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 18/2/25 21/3/25 21/4/25 22/5/25 22/6/25 23/7/25
Data Fim 20/3/25 20/4/25 21/5/25 21/6/25 22/7/25 22/8/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 1 3.619,55                           0,36%

2 TERRAPLENAGEM 100,00 1 6.541,64                           0,66%

3 DRENAGEM 100,00 1 181.513,36                       18,20%

4 BASE / SUB-BASE 100,00 1 172.112,44                       17,26%

5 REVESTIMENTO 40,08 49,12 10,81 3 440.186,33                       44,14%

6 MEIO-FIO E SARJETA 22,92 77,08 2 25.654,69                         2,57%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 43,56 56,44 2 131.956,77                       13,23%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,00 1 19.006,29                         1,91%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                    

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                                    

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 26,68 11,15 62,17 3 16.629,92                         1,67%

TOTAIS 997.220,99                  100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 2.177,78          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 2.177,78                     0,22%

1C CONTRAPARTIDA R$ 1.441,77          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.441,77                     0,14%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 3.935,92          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 3.935,92                     0,39%

2C CONTRAPARTIDA R$ 2.605,72          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.605,72                     0,26%

3T DRENAGEM TESOURO R$ -                  109.211,52      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 109.211,52                  10,95%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  72.301,84        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  72.301,84                    7,25%

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 103.555,25      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 103.555,25                  10,38%

4C CONTRAPARTIDA R$ 68.557,19        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  68.557,19                    6,87%

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ -                  -                  106.147,57      130.080,94      -                  28.619,30        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3 264.847,81                  26,56%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  70.273,40        86.118,13        -                  18.946,98        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  175.338,51                  17,58%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                  -                  -                  3.538,19          11.897,52        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2 15.435,71                    1,55%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  2.342,41          7.876,57          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  10.218,98                    1,02%

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                  -                  -                  -                  34.587,57        44.807,13        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2 79.394,70                    7,96%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                  22.898,18        29.663,89        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  52.562,07                    5,27%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                  -                  -                  -                  -                  11.435,55        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 11.435,55                    1,15%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                  -                  7.570,74          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  7.570,74                     0,76%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              

9C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                              

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 2.669,64          -                  1.115,16          6.220,96          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3 10.005,76                    1,00%

11C CONTRAPARTIDA R$ 1.767,40          -                  738,27             4.118,49          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  6.624,16                     0,66%

T TOTAIS TESOURO R$ 112.338,59      109.211,52      107.262,73      139.840,09      46.485,09        84.861,98        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  600.000,00                  60,17%

C CONTRAPARTIDA R$ 74.372,08        72.301,84        71.011,67        92.579,03        30.774,75        56.181,61        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  397.220,98                  39,83%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 186.710,67      181.513,36      178.274,40      232.419,12      77.259,84        141.043,59      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  997.220,98                  100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 18,72% 18,20% 17,88% 23,31% 7,75% 14,14% 997.220,98                  100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 18,72% 36,93% 54,80% 78,11% 85,86% 100,00% CORRIGIR OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

ANDERSON ROSSATTO - CREA PR-124.502/D  -  ART/RRT Nº 1720247087673 ROBSON CANTU

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 12/12/2024 - qui
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