

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PATO BRANCO		PRIORIDADE Nº	61	SAM	78
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	RUA AFONSO PENA - BAIRRO MENINO DEUS		Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			15/04/2024 - seg	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 305.033,58	Valor total Mão de Obra:	R\$ 72.810,47	Valor total dos Materiais:	R\$ 232.223,11
			23,87%		76,13%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 305.033,58	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 18.463,59	Na Rua Afonso Pena será instalada a placa de obra, será realizada a escavação para execução da rede de drenagem, remoção de bueiro e execução da tubulação de 60cm de diâmetro.
Etapa 2	30	R\$ 11.966,41	Na Rua Afonso Pena será realizada a escavação para sub-base e base, execução da tubulação de 40cm de diâmetro e o reaterro das valas para execução da rede de drenagem.
Etapa 3	30	R\$ 91.282,92	Na Rua Afonso Pena será realizada a instalação das bocas de lobo, regularização e compactação do subleito, sub-base de macadame e base de brita graduada, retirada do meio-fio e execução de ensaios tecnológicos referentes a execução da sub-base e base.
Etapa 4	30	R\$ 27.804,11	Na Rua Afonso Pena será realizada a instalação de 200m de meio-fio, a execução de imprimação, pintura de ligação e os ensaios tecnológicos referentes a aplicação de ligante.
Etapa 5	30	R\$ 118.894,53	Na Rua Afonso Pena será realizada a pavimentação asfáltica e execução de ensaios tecnológicos referentes a execução da pavimentação.
Etapa 6	30	R\$ 36.622,03	Na Rua Afonso Pena será realizada a instalação de 48m de meio-fio, os serviços de urbanismo (passeios) e a sinalização horizontal e vertical.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ANDERSON ROSSATTO - CREA PR-124.502/D	ROBSON CANTU