
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
945611/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO 9.710.474,58 % Período: 12,27% 14,87% 15,12% 19,34% 18,39% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  11.287,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  132.005,49 % Período: 39,15% 14,94% 33,12% 12,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUB-BASE E BASE  303.587,24 % Período: 44,62% 9,35% 19,60% 26,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  299.114,68 % Período: 92,41% 7,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MEIO-FIO  975.218,10 % Período: 5,61% 27,84% 23,79% 23,63% 19,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  6.380.634,15 % Período: 10,37% 17,27% 17,76% 16,85% 15,45% 22,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  224.203,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,73% 64,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. CALÇADAS  1.384.424,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 34,32% 38,53% 27,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,27% 14,87% 15,12% 19,34% 18,39% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 1.174.399,28 1.423.722,73 1.447.695,51 1.851.091,91 1.760.404,68 1.914.523,89 - - - - - 
Período: Contrapartida: 17.009,76 20.620,92 20.968,13 26.810,84 25.497,35 27.729,58 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.191.409,04 1.444.343,65 1.468.663,64 1.877.902,76 1.785.902,03 1.942.253,46 - - - - - 

%: 12,27% 27,14% 42,27% 61,61% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 1.174.399,28 2.598.122,01 4.045.817,52 5.896.909,43 7.657.314,11 9.571.838,00 9.571.838,00 9.571.838,00 9.571.838,00 9.571.838,00 9.571.838,00 

Acumulado: Contrapartida: 17.009,76 37.630,68 58.598,81 85.409,65 110.907,00 138.636,58 138.636,58 138.636,58 138.636,58 138.636,58 138.636,58 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.191.409,04 2.635.752,69 4.104.416,33 5.982.319,09 7.768.221,12 9.710.474,58 9.710.474,58 9.710.474,58 9.710.474,58 9.710.474,58 9.710.474,58 

Local Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO HENRIQUE VERONESE
CREA/CAU: PR-165.174/D

Data ART/RRT: 1720236031558
terça-feira, 7 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

PATO BRANCO/PR

0

Total:    R$ 9.710.474,58

Item Descrição
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1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO 9.710.474,58 % Período:

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  11.287,08 % Período:

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  132.005,49 % Período:

1.3. SUB-BASE E BASE  303.587,24 % Período:

1.4. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  299.114,68 % Período:

1.5. MEIO-FIO  975.218,10 % Período:

1.6. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  6.380.634,15 % Período:

1.7. SINALIZAÇÃO  224.203,58 % Período:

1.8. CALÇADAS  1.384.424,26 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
terça-feira, 7 de novembro de 2023

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

PATO BRANCO/PR

0

Total:    R$ 9.710.474,58

Item Descrição
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