
 
 

  
JUSTIFICATIVA DO REGIME DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

  

 Justificativa para a escolha do Regime de Execução Contratual referente ao 

pedido de licitação para Execução de serviços de recapeamento asfáltico sobre 

pavimento poliédrico com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

(CBUQ) no perímetro urbano do município de Pato Branco, com área total de 

56.023,00m². 

 Pautado nos aspectos de que o projeto contempla todos os elementos e serviços à 

serem contratados, em nível de informação suficiente para que os licitantes possam 

elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da 

licitação, foi adotado o regime de execução de empreitada por menor preço global, 

inibindo assim a prática lesiva, por parte do Contratado de aumentar as quantidades dos 

serviços da etapa para benefício próprio, e o valor total só será alterado se houver 

modificações de projetos ou das condições pré-estabelecidas para execução da obra, 

sendo as medições feitas por etapas do serviço concluído, obedecendo o cronograma 

físico-financeiro. 

 Outrossim, um exame atento dos tipos de objeto licitados pela Administração 

Pública evidencia que embora sejam divisíveis, há interesse técnico na manutenção da 

unicidade da licitação. Portanto, após análise de viabilidade técnica e econômica, 

respeitando seus limites, optou-se por não dividir o objeto licitatório, respeitando assim a 

integridade qualitativa. 

 A subdivisão dos itens a serem licitados geraria a dependência de uma empresa, 

com a empresa que executaria a etapa anterior, assim se uma empresa atrasasse seu 

cronograma, causaria um problema com todas as demais empresas, causando danos a 

Administração e principalmente a população que aguarda a conclusão do 

empreendimento. 

 O fato de uma única empresa ser responsável pela qualidade dos serviços 

executados permite a fiscalização municipal a penalização eficiente desta empresa para 

 



correção dos problemas decorrentes da execução e/ou pelos dias de paralisação e/ou 

pela não execução dos serviços, o que força a mesma a retomar a obrigação o mais 

breve possível, reduzindo os prejuízos imputados à sociedade pelo atraso na execução 

do objeto. 

 Concluindo, nesse caso a unicidade da licitação facilita o controle da 

Administração no prazo de conclusão da obra, na aplicação de penalidades a empresa, 

assim como inibe a empresa responsável pela execução da etapa posterior seja 

penalizada por erros na execução de outra empresa, ou por atrasos na obra. 

 

  

Atenciosamente, 
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