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2023
Municipio: PATO BRANCO SAM XX Edital no Municlpi Procedimento prévie Inicio previsto da Obra Empréstimo RS 13.000.000,00 | 99,58%
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n® 1 Data _ 04/12/2023 Dias _ 70 Data | 2210212024 Contrapartida do Proponente RS 55.030,50 | 0,42%
Quantidade: | 79.868,00m* CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 13.055.080,50 | 100,00%)
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM ok[10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ITEM (R$) .H.O.H,._PW.
Data Inicio 22/2/24 2473724 2474124 2575724 25/6/24 26/7/24 26/8/24 26/9/24 27/10/24 27/11/24
Data Fim 23/3/24 23/4/24 24/5/24 24/6/24 25/7/24 25/8/24 25/9/24 26/10/24 26/11/24 27/12/24
[ [SERVICOS PRELIMINARES 16.7 16.66 16.66 16.66 16.66 16,66 469721 0.04
2 TERRAPLENAGEM 12,5 12,5 125 12,5 123 12.5 12,5 77.666,26 0.59
3 BASE / SUB-BASE 12.5 125 12.5 125 12.5 12.5 125 1.204.765.27 923
4 REVESTIMENTO 11,11 1111 1111 1111 1L11 111 1111 11,12 8.405.362.71 6438
5 MEIO-FIO E SARJETA 12,5 12.5 125 125 125 125 12,5 169157747 12,96
[3 SERVICOS DE URBANIZAGAO - -
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 25 25 25 25 493.344,43 378
8 ILUMINACAO PUBLICA - -
9 SERVICOS DIVERSOS - -
10 IDRENAGEM I 1 1 11,11 11.11 11.11 11.11 11.12 1.063.256,37 8.14
11 [ENSAIOS TECNOLOGICOS < 100 114.420,78 0,88
TOTAIS TOTAIS I 13.055.090,50 | 100,00
COMPOSICAQ DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL % S/
_.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES  [FINANCIAMENTO _|R$ 781,14 779,27 779,27 779.27 779.27 779.27 - - - - . - 6 4,677 48 0,04%
1c CONTRAPARTIDA |RS 3.29 3.29 329 329 3,29 3,29 - - - - - - 6 19,73 0,00%
2T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO _|RS 9.667.51 9.667.51 9.667,51 9.667.51 9.667.51 9.667.51 9.667.51 9.667.51 - - - - B 77.340,06 0,59%]
2C CONTRAPARTIDA _|RS 40,77 40,77 40,77 40,77 40,77 40,77 40,77 40,77 - - - - 8 326,20 0,00%}
3T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO _|RS - 149.963.16 |  149.963,16 | 149.963,16 | 148.963,16 149.963,16 |  149.963.16 149.963,16 149.963.16 - - - 8 1.199.705.26 9,19%)
ac CONTRAPARTIDA |RS - 632,50 532,50 632,50 632,50 632,50 632,50 632,50 632,50 - - - [} 5.060.01 0.04%)
4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO _|RS . 929.913.69 | 929.913.69 | 92091369 | 929.913,69 929.913,69 |  920.913,69 929.913,69 929.913.69 930.750,69 - - 9 8.370.060,19 |  64,11%)
4C CONTRAPARTIDA _|RS - 3.922,11 3.922,11 3.922.11 3.922,11 3.922.11 3.822.11 3.922,11 3.922,11 3.92564 - - 9 35.302.,52 0.27%
5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTC _|RS | 210.559.11 | 210.559.11 | 210.559.11| 210.559,11 | 210.558,11 210.559.11 | 210.559.11 210.559.11 - - - - 8 1.684.472,84 | 12.90%)
5C CONTRAPARTIDA [RS 888,08 888,08 888,08 888,08 888.08 888,08 888,08 888,08 - - - - B 7.104,63 0,05%
6T SERVIGOS DE URBANIZAGAO|FINANCIAMENTO _|R$ - - - - - - . - - - - - -
6C CONTRAPARTIDA (RS - - - - - - - - - - - - -
723 SINALIZAGAO DE TRANSITO [FINANCIAMENTO _[RS$ - - - - - - 122.818,10 122.818.10 122.818,10 122.818,10 - . 4 491.272,38 3,76%)
7C CONTRAPARTIDA [R$ - - - - - - 518,01 518,01 518,01 518,01 - - 4 2.072.05 0.02%
8T ILUMINAGAO PUBLICA FINANCIAMENTO RS - - - - - B . - - - - - -
8C CONTRAPARTIDA_|R$ - E . . - 5 - - - o - - -
9T SERVIGOS DIVERSOS FINANCIAMENTO _|RS - - - - - - - - - - - - -
aC CONTRAPARTIDA _|RS - - - - - - - B . - - - -
10T DRENAGEM FINANCIAMENTO _|RS | 117.631.65 | 117.63165 | 117.63165] 117.631,65| 117.631,65 117.631,65 |  117.631.65 117.631,65 117.737,53 - - = 9 1.058.790.69 8.11%
10C CONTRAPARTIDA_|RS 496,14 496,14 496,14 496,14 496,14 496,14 496,14 496,14 496,58 - - - 9 4.465.68 0,02%
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ |FINANCIAMENTO |R$ - - - - - - - - - 113.940,21 - - 1 113.840.21 0.87%
11C CONTRAPARTIDA _|RS - - - - - - - - - 480,57 - - 1 480,57 0,00%]
T ToTAlS [FINANCIAMENTG RS | 338.639.40 | 1.418.514,37 | 141651437 | 1.418.514,37 | 1.418.514.37 | 1.418.514.37 | 1.540.553.20 | 1.540.553.20 | 1.320.432,46 | 1.167.509.00 | | - I 13.000.259.12 | 99.58%)
c |CONTRAPARTIDA_[RS | 1.428.28 | 5.982,89 | 5.982.89 | 5.982,89 | 5,982,89 | 5.982,89 | 5.497 61 | 5.497.61 | 5.569,21 | 4.924.22 | = - Il 54.831,38 | 0,42%]
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO Tla 340.067.68 | 1424.497.26 | 142449726 | 142449726 | 1424497.26 | 1.424.497.26 | 1.547.050.81 1,547.050,81 | 1.326.001,67 | 1.172.433,22 - - 13.055.090.50 | 100.00%!
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % [R 2,60% 10.91% 10.91% 10.91% 10.91% 10.91%| 11.85% 11.85%) 10.16% 8.98% 13.055.090,50 | 100.00%)
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % IR 2,60% 13.52% 24.43%, 35,34% 46,25% 57,16%) 69,01% 80,86% 91,02% 100,00% OK 0K
Resp. Técnico: Gustavo Veronese CREA PR 165.174/D Assinatura: Prefeito: Robson Cantu data: 04/12/2023

Tabela Referéncia: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneragdo

Data Base da aprovag3o do Or¢amento (Decreto 10.086/22 do Paran4, que regulamenta a Lei 14.133/21): _

04/12/2023 - seg
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